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1. INTRODUCCIÓN 
La redacción del presente proyecto bajo el título de “APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ 
AGUILERA Y ACTUACIÓN EN LA CALLE PASEO DA ESTACIÓN (FERROL)” tiene como objetivo 
completar los requisitos académicos necesarios para la obtención del título de Grado de Ingeniería 
de Obras Públicas, intensificación en Transportes y Servicios Urbanos, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 
El proyecto se compone de los documentos propios de un proyecto de construcción: Memoria, 
Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. Atendiendo al carácter 
académico del mismo se encontrará sometido a ciertas limitaciones, pero tratando siempre de 
ajustarse lo máximo posible a un proyecto real.  
2. SITUACIÓN ACTUAL  
El proyecto a realizar se sitúa en el Concello de Ferrol, provincia de A Coruña, perteneciente a la 
Comunidad Autónoma de Galicia, en el noroeste de la península Ibérica.   
Se actuará sobre un aparcamiento ya existente y una de las calles desde las que se accede a este, 
estos se encuentran en las inmediaciones de las estaciones de ferrocarril y de autobuses del 
municipio, así como de un instituto y un centro de salud. También es un punto de entrada al centro 
de la ciudad.  
 
Actualmente el aparcamiento consiste en una explanada de tierra con los cuidados de 
mantenimiento mínimos, con numerosas irregularidades y sin plazas de aparcamiento marcadas; 
por lo que los usuarios aparcan normalmente de forma caótica sin optimizar por completo el 
espacio, y en una pequeña zona triangular con el asfalto en malas condiciones e igual de caótica.  
La calle de acceso Paseo de Estación tiene un asfalto bastante deteriorado y las aceras son 
irregulares, con anchos distintos y levantamientos del material debido a las raíces de los árboles y 
al poco mantenimiento. Además, también tiene dos paradas de autobús a las que es difícil acceder 
por el estado de las aceras. 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto es definir con detalle las obras de reacondicionamiento del aparcamiento 
Sánchez Aguilera y de la calle Paseo de la Estación. 
Las actividades más importantes para lograr este objetivo serán:  
- Unir las dos zonas de aparcamiento existentes y reacondicionar la explanada. 
- Mejora de las aceras asegurando la comodidad y seguridad de los peatones.  
- Demoler un edificio sin uso situado en el aparcamiento y sustituirlo por una zona de 
aparcamiento para bicicletas. 
- Mejorar el acceso a las paradas de autobús y el viario de la calle Paseo da Estación.  
- Abrir una senda peatonal y ciclista para unir la calle Paseo da Estación con la Avenida do Rei, 
la cual se encuentra al otro lado del aparcamiento y por la que también se puede acceder a 
éste. 
- Crear una zona de aparcamiento para autocaravanas e instalar una zona de servicios. 
 
4. CARTOGRAFÍA 
Con el fin de elaborar el presente Proyecto de Fin de Grado se ha utilizado la siguiente cartografía: 
- Cartografía digital del Ayuntamiento de Ferrol proporcionada por la E.T.S. de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de A Coruña: E 1/5000. 
- Cartografía digital del Ayuntamiento de Ferrol proporcionada por la sede electrónica del 
departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol: E 1/1000. 
Esta última supone la verdadera base de trabajo de todo el proyecto. Entre la información 
facilitada por dicha cartografía se encuentra fundamentalmente:  
 
➢ Curvas de nivel cada 0,5 m.  
➢ Carreteras y caminos. 
➢ Lindes de fincas. 
➢ Jardinería y masas arbóreas. 
➢ Edificios públicos. 
       
      Toda la cartografía se encuentra referenciada en coordenadas U.T.M.  
 
5. GEOLOGÍA 
En el Anejo nº7 de la memoria justificativa del presente proyecto se incluye la información detallada 
de las características geológicas de la zona afectada por las obras.  
 
Los datos utilizados para la redacción del estudio se han sacado del Mapa Geológico de España a 




La zona de actuación del proyecto se encuentra en el Norte de la provincia de A Coruña, que 
corresponde a la Zona IV denominada Galicia Media-Tras Los Montes (P. MATTE, 1968).  
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Se llevarán a cabo 4 calicatas y ensayos de penetración dinámica para el estudio del terreno y los 
resultados se muestran en el Anejo nº8.  
Los datos para el estudio se extraen del Mapa Geológico de Espala a escala 1:200000 (Hoja 1, A 
Coruña) editado por el IGME. 
7. CLIMATOLOGÍA
Las características climatológicas de la región a estudiar tienen gran importancia en la organización 
previa de la obra, que pueden impedir el trabajo en ciertas épocas del año o en ciertas horas al día. 
Por ello es necesario conocer el clima presente en el lugar donde vas a llevar a cabo cualquier tipo 
de actuación.  
En el Anejo nº10 la estudiaremos de forma detallada para llegar a las siguientes conclusiones: 
- La temperatura máxima de las medias mensuales es de 19,82 º C
- La temperatura mínima de las medias mensuales es de 10,02 º C
- La temperatura media anual es de 14,55 º C
- La precipitación máxima anual es de 143,85 mm
8. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
8.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
      El proyecto se divide en tres actuaciones fundamentales: 
- Aparcamiento en superficie.
- Apertura de un sendero peatonal y ciclista y creación de una zona verde.
- Reacondicionamiento de parte de la calle Paseo da Estación.
- Zona de servicios autocaravanas.
      Detalladamente: 
      APARCAMIENTO 
Consiste en la adecuación de la explanada existente y su unión con el aparcamiento adyacente, 
sumando entre ambos una superficie de 10.101,261 m2, y así solucionar la demanda de 
estacionamiento en la zona. A continuación, se detallan las plazas de aparcamiento a disponer: 
El aparcamiento cuenta con un total de 322 plazas de aparcamiento con las que se hizo la siguiente 
subdivisión; 283 plazas para turismos (3x5 m), 9 plazas para personas con movilidad reducida (4x5 
m), 12 plazas para vehículos de dos ruedas (1,5x2,5 m), 8 plazas para autocaravanas (3,5x8 m) y 
una pequeña zona de estacionamiento para 10 bicicletas (4x9 m). 
Toda la zona de aparcamiento contará con zonas verdes, iluminación y elementos de mobiliario 
urbanos que garanticen un adecuado servicio al usuario. 
Tanto el diseño como los diferentes pavimentos y la iluminación se han elegido teniendo en cuenta 
la mayor integración con el entorno. 
SENDERO Y ZONA VERDE 
En una zona en desuso y abandonada al lado de la explanada se abrirá una senda peatonal y 
ciclista que una la calle sobre la que también se actuará con la Avenida de Rei, la cual se encuentra 
al otro lado del aparcamiento, para así facilitar el cambio de una calle a otra a los peatones. A 
través del carril bici se podrá acceder a la zona de estacionamiento antes mencionada.  
El carril bici será bidireccional y medirá 3 metros en total y 1,5 metros cada carril; mientras que el 
sendero peatonal contiguo medirá 2 metros de ancho. Ambos medirán 100 metros de longitud. 
El sendero se encontrará en una zona verde que tendrá una superficie total de 4.065,681 m2, donde 
se situará una zona de ocio con un banco común y una zona de madera, además de dos pérgolas 
con bancos. 
REACONDICIONAMIENTO DE PARTE DE LA CALLE PASEO DA ESTACIÓN: 
En la calle se procederá a levantar la acera izquierda para ampliarla con parte de la zona en desuso 
mencionada en la actuación anterior, ya que ahora, en algunas zonas, no llega al metro de ancho y 
dificulta el paso de personas con movilidad reducida.  
En la carretera se realizará un fresado para mejorar el pavimento existente y se cambiará la 
situación actual de las paradas de autobús. Así se creará una parada de autobús independiente de 
la circulación en el carril izquierdo (carril de entrada a la ciudad) y se ampliará la acera derecha en 
la zona de la parada de autobús para la comodidad de los usuarios. 
ZONA DE SERVICIOS AUTOCARAVANAS 
Para que la estancia de la gente que pernoctará en el aparcamiento de autocaravanas sea más 
cómoda y para que estos mismos usuarios no deterioren la zona con vertidos o basuras, se creará 
una zona de servicios para autocaravanas donde los vehículos puedan deshacerse de las aguas 
grises y negras de sus respectivos depósitos de manera limpia, tirar la basura en contenedores 
separados y recoger agua potable para su uso personal.  
8.2. DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
De las zonas donde sea necesario por las obras se retirarán los obstáculos existentes como el 
mobiliario, arbolado y señalización, para que así queden adaptadas para el comienzo de los 
trabajos. 
Se procederá a la demolición del edificio abandonado en la explanada del actual aparcamiento, de 
la acera y del aparcamiento asfaltado. También se realizará movimiento de tierras y desbroce en la 
parte abandonada contigua a la explanada para abrir la senda entre las calles antes mencionadas y 
fresado de la calzada. 
8.3. TRAZADO GEOMÉTRICO 
En el proyecto mantendremos los ejes, la cota y rasantes de la carretera y el aparcamiento tal cual 
están. Solamente crearemos un eje para la senda. 
Se creará una distribución para los vehículos y se ampliarán zonas de las aceras para mejorar el 
paso de los peatones. 
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8.4. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Las secciones de firmes y pavimentos que nos encontremos en el proyecto serán definidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y Anejo nº16; y se pueden distinguir los siguientes: 
ACERAS: 
➢ Relleno de aceras (cemento+arena)
➢ Baldosas hidráulicas de 36 botones (30x30x5 cm)
➢ Baldosa hidráulica de hormigón lisa (15x15x5 cm)
CARRETERA: 
➢ Mezcla bituminosa AC 16 surf D.
APARCAMIENTO: 
➢ Adoquines de hormigón para la zona de rodadura y de aparcamiento de bicicletas.




ZONA DE SERVICIOS DE AUTOCARAVANAS 
➢ Pavimento de hormigón HM-20.
➢ Zahorra artificial.
SENDA: 
➢ Adoquines de hormigón para la senda ciclable.
➢ Madera de pino tratada para la senda peatonal.
➢ Encachado de piedra para la senda peatonal.
➢ Tierra vegetal.
ZONAS VERDES Y DE OCIO: 
➢ Madera de pino tratada para la zona de ocio.
➢ Encachado de piedra para la zona de ocio.
➢ Césped para las zonas verdes.
8.5. SEÑALIZACIÓN 
La señalización tiene como objetivo informar a los usuarios de la vía de los peligros, mandatos, 
indicaciones y advertencias que se dan en ella.  
Las señales y marcas viales seguirán las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
- Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical.
- Instrucción 8.2-IC. Marcas viales.
En el Anejo nº20. Señalización, encontramos la definición de las diferentes señales que se deben 
de disponer una vez terminada la obra. 
8.6. RED DE DRENAJE 
El sistema de drenaje de la obra consiste en una serie de sumideros, situados a una equidistancia 
de 18 m, que desaguan a unos pozos conectados a un colector. A las plazas de aparcamiento se 
les ha dado una pendiente de 1% para que desagüen hacia los colectores o hacia las zonas verdes. 
Para la red de drenaje se han tenido en cuenta la rasante y las pendientes de la vía. 
Los sistemas y todos sus cálculos se encuentran especificados en el Anejo nº17. Drenaje y en el 
plano nº9. 
8.7. ALUMBRADO 
Para el desarrollo del sistema de iluminación se seguirán las directrices establecidas en el Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.  
En el aparcamiento se colocarán en los puntos de cruce y sitios clave para el estacionamiento 
columnas de 5 metros que soportan luminarias LED de 50 W de potencia, así como dos farolas 
cerca de las pérgolas de la zona verde. 
A lo largo de la senda y la zona de ocio se situarán balizas LED de 20 W de potencia cada 4 
metros. 
En la parte izquierda de la calle se recolocarán las columnas de 4 metros ya existentes y se unirán 
de nuevo a las de la acera derecha para volver a sostener las luminarias actuales. 
Los detalles los encontraremos en el Anejo nº18.Alumbrado y en el plano nº11. 
8.8. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
Se ha incluido el siguiente mobiliario urbano con la intención de mejorar la habitabilidad de la zona. 
Está instalado dentro de los espacios libres y se dispone de acuerdo con las condiciones de 
accesibilidad, respetando el espacio de paso libre mínimo. Encontramos la definición detallada en el 
Anejo nº19. Mobiliario urbano y jardinerái.  
El mobiliario urbano que se ha dispuesto es: 
- Marquesinas en las paradas de autobús.
- Marquesina de aparcamiento para la zona de bicicletas y vehículos de dos ruedas.
- Pérgolas con mesas y bancos de picnic.
- Bancos de madera.
- Aparcabicicletas.
- Macetero de hormigón y madera.
- Muro de ladrillos de homirgón para separar la zona de autocaravanas.
- Contenedores de 360 l en la zona de servicio de autocaravanas.
- Borne de servicios en la zona de servicio de autocaravana.
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También se plantean los siguientes árboles y plantas: 
- Arce de papel para la zona verde y como franja de separación y sombra entre
estacionamientos.
- Hortensia como decoración para la antigua entrada al edificio.
- Agapanto para los maceteros de la zona de ocio.
- Evónimo como cierre natural del aparcamiento.
- Plátano de sombra, ya existente en la calle Paseo da Estación.
9. CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD
Este proyecto se ha redactado cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 35/2000, del 28 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión 
de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. También la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de de 
los espacios públicos urbanizados. 
Además, se cumple lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
modos de transporte para personas con discapacidad. 
10. IMPACTO AMBIENTAL
El estudio del impacto ambiental derivado de una actuación como la ejecución de este proyecto, 
nos servirá para definir las posibles afecciones e impactos causados por las obras que se darán 
dentro del entorno en el que estas acciones se enmarcan, y con ello establecer las medidas 
necesarias para prevenir y, en su caso, corregir las posibles afecciones que se puedan desarrollar. 
Con todo esto se pretende minimizar en lo posible el impacto ambiental que esta actuación causa 
en su entorno. 
En cumplimiento con la legislación vigente se redacta como Anejo nº21 el correspondiente estudio 
de Impacto Ambiental. 
11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Estudio de Seguridad y Salud redactado en el presente proyecto establece, durante la realización 
de las obras, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento 
y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 
el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
12. EXPROPIACIONES
Parte de la actuación, el aparcamiento y la zona verde para ser precisos, se realizará en un terreno 
propiedad de Defensa Nacional y que actualmente se encuentra cedido al ayuntamiento, por lo que 
no será necesario llevar a cabo expropiaciones, pero si solicitar un permiso a Defensa Nacional. 
La calle es una zona pública y de titularidad municipal, por lo que no se ha necesitado la 
expropiación de ningún terreno en esta zona. 
13. GESTIÓN DE RESIDUOS
Con el desarrollo del plan de gestión de residuos se pretende regular la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición y determinar las obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición y determinar las obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición de base al RD 105/2008. 
Se identificarán los distintos residuos producidos, así como las cantidades generadas de cada uno, 
y se definirán las pautas a seguir para su tratamiento, reutilización o eliminación. 
Además, se analizará el coste de realizar la gestión de dichos residuos. Este Estudio de Gestión de 
Residuos se incluye en el Anejo nº23: Gestión de residuos. 
Como resumen de datos totales tenemos: 
Total de coste, presupuesto base de licitación +IVA:  20.812,82 € (VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)  
14. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA
En el Anejo Nº24. Plan de obra, se presenta un posible Plan de Trabajos, incluyendo también la 
valoración mensual de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM), y en Presupuesto 
Total (PBL+IVA). El Plan de Obra diseñado considera necesario un plazo de ejecución de la obra 
de SEIS MESES (6 MESES). 
El plazo de garantía de las obras será de un (1) año a partir de la fecha de su recepción provisional. 
En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en buen estado. 
15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del RD 773/2015, se establece la obligatoriedad de 
clasificación para el contratista, al tratarse de una obra cuyo presupuesto de ejecución sobrepasa 
los 500.000 €. 




La justificación a la citada clasificación se detalla en el anejo correspondiente, Anejo nº29. 
Clasificación del contratista. 
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16.    JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el Anejo nº25. Justificación de Precios, aparecen desglosados los cuadros de mano de obra, 
materiales, maquinaria y precios descompuestos, según los convenios vigentes, y que han servido 
de base para la realización del Presupuesto de la Obra. 
 
17.    FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Para la elección de la fórmula debe elegirse la que se considera más apropiada de entre las que se 
establecen en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y 
de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. 
 
De entre ellas las que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente: 
 
 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos. 
 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 
0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
 
18.    PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El Presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al Presupuesto Base 
la Licitación más IVA, el Presupuesto de Expropiaciones. Ya que no es necesario llevar a cabo 
ninguna expropiación, solo será el PBL+IVA. 
 
En consecuencia, el valor obtenido es de 1.477.844,98 € (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS). 
 
19.   DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que convierten 
dicha obra en ejecutable, se considera cumplido el Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Contratación del Estado, concretamente en lo que se refiere a obra 
completa. 
 
Y considerando que el presente Proyecto Fin de Grado ha sido redactado conforme a la Legislación 
vigente, así como define, justifica, condiciona y valora perfectamente la obra proyectada y cumple 
los objetivos planteados, se somete a la consideración del Tribunal Académico competente para su 
aprobación y efectos oportunos, si procede. 
 
A Coruña, septiembre de 2020 
 
La autora del proyecto 
Blanca Díaz Díaz 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto tiene como principal objetivo completar los requisitos académicos necesarios 
para la obtención del título de Ingeniera de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios 
Urbanos, de la Universidad de A Coruña.  
 
En este proyecto se definirán, describirán, justificarán y valorarán todas las actividades y aspectos 
precisos para llevar a cabo el “Aparcamiento Disuasorio Sánchez Aguilera y Actuación en la calle 
Paseo da Estación”. Este proyecto incluye todos los documentos necesarios para su adecuado 




- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
- Presupuesto 
 
Debe señalarse, que por tratarse de un proyecto académico y debido a la ausencia de recursos 
técnicos y económicos para llevar a cabo los estudios, ensayos y trabajos de campo precisos, 
algunos aspectos no se ajustan al rigor que se exigirá en la realidad profesional; si bien aparecerá 




El aparcamiento Sánchez Aguilera y la calle Paseo da Estación se encuentran en el barrio del 
Ensanche A del Ayuntamiento de Ferrol, situado al noroeste de la Provincia de A Coruña y de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, situada esta al noroeste de la Península Ibérica. 
 













El cuartel Sánchez de Aguilera fue creado en 1884 como 4º Batallón de Artillería de Plaza, se 
designaron como alojamiento provisional los edificios enclavados en el centro del recinto del 
Baluarte.  
 
El acuartelamiento Sánchez Aguilera ocupaba una extensión de 95.000 metros cuadrados en el 
centro de Ferrol. Al quedar disuelto el Regimiento de Infantería Mérida 44 fue la sede del RAAA 76 
hasta 2002, año en el que desaparece. 
 
El terreno donde actualmente se sitúa el aparcamiento fue antes una pista de aplicación, donde 
entrenaban los batallones que residían en el cuartel. Y la zona donde se quiere situar la zona verde 
correspondía al aparcamiento de artillería. 
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A continuación, se muestra con fotografías aéreas la evolución de la zona: 
 
Fotografía 1 → PNOA año 1980 
 
 
Fotografía 2 → PNOA año 1990 
 
 
Fotografía 3 → PNOA año 2003 
 
 
Fotografía 4 → PNOA actual 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 
  
Se actuará sobre el aparcamiento ya existente, sobre el antiguo aparcamiento de artillería y una de 
las calles desde las que se accede a este. Se encuentran en las inmediaciones de las estaciones 
de ferrocarril y de autobuses del municipio, así como de un instituto y un centro de salud. También 
es un punto de entrada al centro de la ciudad.  
Actualmente es difícil contabilizar la capacidad exacta del aparcamiento, ya que simplemente es 
una explanada de tierra y una pequeña parte asfaltada, sin divisiones entre las plazas de 
aparcamiento, y los usuarios aparcan de forma caótica. Tras observar el aparcamiento en hora 
punta se contabilizaron alrededor de 150-200 plazas. 
El recinto entero se encuentra en estado de abandono desde que cesaron las actividades en 2002, 
el antiguo aparcamiento de artillería es una zona de maleza y escombros, el edificio de la pista de 
aplicación está en estado ruinoso y la explanada del aparcamiento es irregular. 
Ya en la calle, la calzada está deteriorada y la acera izquierda se encuentra en malas condiciones y 
con un ancho inferior a un metro en algunas zonas. 
4. OBJETIVO DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene como objetivo rehabilitar una zona de aparcamiento adecuándola para 
que permita solucionar el problema de estacionamiento que existe actualmente en la zona. Éste 
debe ofrecer un servicio proporcionado en función de la demanda de la zona dando servicio a todo 
tipo de usuarios y de vehículos.  
 
Se mejorarán las condiciones de la calle para que los usuarios puedan utilizar las aceras sin 
dificultad. 
 
Además, se pretende que esta actuación elimine las condiciones de abandono que sufre el terreno 
y así facilitar el tránsito de los peatones y vehículos. Y, también, habilitar el aparcamiento para que 
funcione como un medio disuasorio e incentive el uso del transporte público a través de la estación 
de ferrocarril y de autobús, dándoles a los usuarios una zona adecuada para dejar su vehículo 
durante su horario laboral o de ocio. 
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3. SENDA Y ZONA VERDE 
 
























































                                 APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN LA CALLE PASEO DA ESTACIÓN (FERROL) 
 
1 
BLANCA DÍAZ DÍAZ                                                                                                                                                 ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
1. INTRODUCCIÓN 
Este proyecto abarca varias zonas de estudio, por lo que para dar una visión más específica de 
cada una de ellas se dividirán de la siguiente manera: 
- Aparcamiento 
 
- Zona verde 
 
- Calle Paseo da Estación 
A continuación, se detallarán los procedimientos que se llevarán a cabo en cada zona en función de 
las necesidades y analizaremos cada uno de ellos en profundidad. 
2. APARCAMIENTO 
Juntando la explanada con la zona triangular adyacente se ocupa una superficie de 10.101,261 m2. 
La explanada es de arena y tiene números baches, cosa que complica el acceso y el aparcamiento 
en los días de lluvia, ya que se crean charcos. Además, carece de iluminación, teniendo como 
única iluminación las farolas de las calles adyacentes. 
La zona triangular está asfaltada, pero el asfalto se encuentra deteriorado; al igual que su acceso, 
el cual atraviesa una acera, interrumpiendo el paso de los peatones. 
Por lo que para mejorar las zonas se unirán y asfaltarán de manera homogénea, se marcarán 
plazas de aparcamiento y se instalará un sistema de alumbrado adecuado. 
También se eliminará el acceso de la zona triangular que atraviesa la acera de la calle Cardosas. 
Como se implantarán plazas para el estacionamiento de autocaravanas, también se habilitará un 
punto ecológico o zona de servicios de autocaravanas donde podrán recoger agua potable y 
desagüar los depósitos de aguas grises y negras 
3. SENDA Y ZONA VERDE 
Actualmente el terreno donde se creará la zona verde y el paso está en situación de abandono, 
lleno de escombros y maleza, además de un edificio semirruinoso. 
Se pretende limpiar y adecuar el terreno para crear una zona verde y un paso peatonal y ciclista 
que una la calle Paseo da Estación y la Avenida do Rei.  
Para esto se derruirá el edificio, se dotará a la zona de alumbrado, de una zona de ocio con bancos 
y arbolado. 
4. CALLE PASEO DA ESTACIÓN 
El asfalto de la calzada está deteriorado, con grietas por fatiga y baches. La acera izquierda, la que 
da al aparcamiento, tiene un pavimento y un ancho irregular donde en ocasiones no llega a 1 metro. 
Además, por esta calle circulan varias líneas de autobús y las paradas no están bien señalizadas ni 
el acceso desde ellas al autobús es sencillo. 
Por lo que en esta zona se plantea renovar el asfalto de la calzada, el pavimento de la acera 
izquierda y ampliarla en los puntos más estrechos gracias a la actuación de desbroce y adecuación 
del punto anterior.  
También se reubicarán las paradas de autobús y, en el caso de la parada izquierda, se hará una 
plataforma independiente, ya que está justo después de una curva sin visibilidad y así se podrán 
prevenir accidentes mientras el autobús recoge y deja a los viajeros.  
Los árboles se mantendrán a ambos lados de la calle excepto en donde se ubiquen las paradas de 
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2. FOTOGRAFÍA AÉREA 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este Anejo se aporta información fotográfica de la situación actual de la zona en la que se 
llevarán a cabo las actuaciones. 
Las siguientes fotografías están tomadas en diferentes vistas de campos realizadas para obtener 
una idea de la situación de la zona de actuación y reflejando gráficamente los problemas que se 
encuentran en dicha zona y la necesidad del presente proyecto. 
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Entrada que se suprimirá desde la calle Cardosas. 
 
 
Entrada desde Avenida do Rei. 
 
 
                                 APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN LA CALLE PASEO DA ESTACIÓN (FERROL) 
 
7 







                                 APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN LA CALLE PASEO DA ESTACIÓN (FERROL) 
 
8 




                                 APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN LA CALLE PASEO DA ESTACIÓN (FERROL) 
 
9 
BLANCA DÍAZ DÍAZ                                                                                                                                                       INFORME FOTOGRÁFICO 
 
Zona donde irá la parada de autobús de la derecha. (Se aprovecha la zona sin árboles) 
 
Zona donde irá la parada de autobús independiente de la carretera. 
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SENDA 
A continuación se muestran fotografías actuales de donde se situará la zona verde y la senda ciclable.  
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A partir de donde se abrirá la zona verde desde la calle Paseo da Estación  
 
 
                                 APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN LA CALLE PASEO DA ESTACIÓN (FERROL) 
 
13 
BLANCA DÍAZ DÍAZ                                                                                                                                                       INFORME FOTOGRÁFICO 
 
Donde se abrirá la senda desde calle Paseo da Estación  
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo busca agrupar la legislación más importante y las principales normativas y 
recomendaciones que van a ser aplicadas a la hora de realizar el proyecto. 
Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, pliego, 
reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las 
especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como 
válida la más restrictiva. 
2. MARCO LEGAL 
El marco legislativo aplicable se estructura en cinco niveles: 
- Normativa internacional 
 
- Normativa europea 
 
- Normativa estatal 
 
- Normativa autonómica 
 
- Normativa local 
 
2.1. CONTRATACIÓN DE OBRAS 
 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del consejo 
2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
2.2. SUELOS Y EXPROPIACIONES 
 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo. 
 
- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de 
Galicia. 
 
- Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. 
 





2.3. CARRETERA Y APARCAMIENTO 
 
- Ley 8 de 2013 de carreteras de Galicia. 
 
- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
 
- Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 y OC nº 67 de la Dirección General de Carreteras 
sobre señalización de las obras. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes aprobado 
por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. 
 
- Instrucción 6.1 y 6.2 IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme, de 23 
de mayo de 1989, revisada el 28 de noviembre de 2003. 
 
- Instrucción 8.3-IC “Señalización de obra”, de 31 de agosto de 1987. 
 
- Instrucción 5.2-IC, Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras aprobada por Orden 
FOM/298/2016, de 15 de febrero. 
 
- Norma 3.1-IC “Trazado”, de la Instrucción de Carreteras aprobada por la Orden FOM/273/2016 
de 19 de febrero. 
 
2.4. OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
A continuación, se detallan normas, instrucciones o directrices que a nivel técnico se han 
considerado para la elaboración del presente proyecto en relación al saneamiento: 




- Normas para Redes de Saneamiento y drenaje urbano. Canal de Isabel II. 
 
- Especificaciones Técnicas Básicas para Proyectos de Conducciones General de Saneamiento 
de la Confederación Hidrográfica del Norte. 
 
- NTE-ISA Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 
De las Instrucciones Técnicas de Obras Hidráulicas de Galicia, se han usado: 
- Serie de abastecimiento: 
 
➢ 1/1 “Dotaciones y caudales de agua en sistemas de abastecimiento a poblaciones”. 
 
- Serie de Saneamiento: 
 
➢ 1/0 “Sistemas de Saneamiento” 
➢ 1/1 “Cálculo de caudales en Saneamiento” 
1/2 “Trazado de redes de saneamiento” 
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➢ 1/3 “Cálculo hidráulico de conducciones” 
➢ 1/4 “Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible” 
 
- Se tendrá en cuenta durante el proyecto: 
 
➢ RDL 11/1995 por lo que se establecen las “Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas 
Residuales Urbanas”, que fue desarrollado posteriormente por el RD 509/1996. 
 
2.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Para la determinación del paquete de firme y de los distintos pavimentos que se dispondrán en la 
actuación proyectada se han empleado: 
- La Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Normas 6.1-IC 
“Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
 
- La Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por las que se aprueba la Norma 6.3-IC 
“Rehabilitación de Firmes” 
 





- REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
 
- NTE-IEE Normas Tecnológicas de la Edificación Instalaciones de Electricidad, Alumbrado 
Exterior. 
 
- Recomendaciones de alumbrado público del M.O.P.T. 
 
- Real Decreto 2642/85, de 18 de diciembre, y anexo técnico según Orden 19512 de 11/07/86, 
sobre Especificaciones Técnicas que deben cumplir columnas y báculos de alumbrado exterior. 
 




- “Instrucción de Carreteras. Normas 8.1-IC: Señalización vertical”. Ministerio de Fomento, año 
2000. 
 
- “Instrucción de Carreteras. Normas 8.1-IC: Marcas viales”. Ministerio de Fomento, año 1987. 
 
- “Señales verticales de Circulación. Tomo I: Características de las Señales”. Dirección General 
de Carreteras, año 1992. 
 
- “Señales verticales de Circulación Tomo II: Catálogo y significado de las señales”. Dirección 




- Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. 
 
- Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Decreto 35/2000. De 28 de enero. 
 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad. 
 
2.9. SEGURIDAD Y SALUD 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995, es posteriormente 
concretada con cuatro Reales Decretos en los que se incluyen una serie de disposiciones mínimas 
en términos de seguridad y salud que son los siguientes: 
- Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre de 1997 de Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción.  
 
- Real Decreto 485/97 del 14 de abril de 1997 de Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud.  
 
- Real Decreto 773/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de 
protección individual.  
 
- Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de 
equipos de trabajo.  
 
Posteriormente se aprueba la Ley 54/200, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales, y que a su vez viene seguida de los siguientes Reales 
Decretos:  
 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.  
 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura.  
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- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 
2.10. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 
Para determinar si resulta o no necesario someter el presente proyecto al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones técnicas 
de carácter general: 
 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.  
 
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  
 





- Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  
 
- Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia.  
 




- Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia.  
 
- Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 
ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica.  
 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
 
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  
 
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 




- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.  
 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
 
- Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de residuos de Galicia.  
 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero.  
 
- Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  
 
- Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de 
la Directiva 1999/31/CEE.  
 
- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión 
de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.  
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
 
- Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos.  
 
- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.  
 
2.11. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado el 28/12/2000. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se recoge el planeamiento y la ordenación territorial que se aplica en el ámbito de 
actuación del aparcamiento Sánchez Aguilera y la calle Paseo da Estación, pertenecientes al barrio 
del Ensanche A de Ferrol. 
Para la realización del presente proyecto se ha tenido en cuenta el Plan General de Ordenación 
Municipal (PGOM) del Ayuntamiento de Ferrol. 
2. NORMATIVA URBANÍSTICA 
El PGOM es el único instrumento que habilita para la ordenación urbanística integral de los 
Ayuntamientos.  
El Ayuntamiento de Ferrol, en sesión de fecha 28 de diciembre de 2000 y por unanimidad de los 
grupos políticos, aprobó definitivamente la revisión y adaptación del PGOM vigente en aquel 
momento. En el BOP de A Coruña nº48, del 28 de febrero de 2001, y el DOG nº49, del 9 de marzo 
de 2001, fue publicada esta aprobación definitiva. Y fue adaptado a la Ley 1/1997 de O Solo de 
Galicia. 
El ámbito de actuación del proyecto es en suelo urbano, pero el recinto se encuentra calificado de 
interés para Defensa Nacional, por lo que se debería solicitar una autorización del Ministerio de 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo del estudio es mostrar la demanda actual y estimar la futura del aparcamiento Sánchez 
Aguilera.  
2. ESTADO ACTUAL 
Actualmente es difícil contabilizar con exactitud las plazas existentes en el aparcamiento, esto se 
debe a que en la explanada no existen líneas divisorias entre plazas y los usuarios no tienen muy 
claro dónde y cómo aparcar.  
Tras un estudio de campo realizado en hora punta (14.00 h) se contabilizaron alrededor de 150-200 
plazas. 
En la siguiente imagen puede observarse la dificultad para registrar un número exacto. 
 
(Fuente: La Voz de Galicia) 
3. ESTUDIO DE CAMPO 
Para estimar una cantidad se realizó un estudio de campo consultando a los usuarios y 
trabajadores diarios de los potenciales centros de demanda. 
 
(Fuente: Mapas Goolzoom) 
 
3.1. ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
Ya cuenta con un aparcamiento de 50 plazas, pero éste es de pago, por lo que no sería rentable 
para la gente que necesita dejar el coche toda la jornada para desplazarse desde Ferrol a su ciudad 
de trabajo.  
• TRAYECTO FERROL-CORUÑA 
Actualmente existen siete trayectos a lo largo del día y se contabilizan en 167 viajeros/día. 
Como parada importante en este trayecto destaca Betanzos. 
• TRAYECTO FERROL-ORTIGUEIRA 
Este viaje se realiza cinco veces al día y conecta la comarca de Ferrol con la de Ortegal.  
Es de las pocas comunicaciones que existen para llegar a los pueblos que hay entre ambas 
poblaciones, por lo que es muy importante. Se estima que tiene una media de 200 viajeros/día. 
• TRAYECTO FERROL-MADRID 
Con cuatro salidas diarias.  
Los viajeros del tren podrían dejar el coche estacionado en el aparcamiento durante los días 
que pasen en la capital. 
Es difícil conseguir una media de pasajeros en esta línea, ya que los desplazamientos no son 
por horarios laborables ni actividades cotidianas.  
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3.2. ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
En el caso de la estación de autobuses se tendrán en cuenta únicamente los pasajeros del trayecto 
Ferrol-Coruña, puesto que este viaje lo utilizan a diario alrededor de 1170 viajeros (siete veces más 
que el tren) y serían los potenciales usuarios del aparcamiento.  
En la estación de autobuses ya existen 50 plazas de aparcamiento, escasas para una demanda 
diaria de más de 1000 personas. 
También se aparca en las inmediaciones de la estación, pero en zonas no habilitadas para ello. 
 
(Fuente: Propia) 
3.3. INSTITUTO PÚBLICO CONCEPCIÓN ARENAL 
No existen plazas de aparcamiento alrededor del instituto. 
En el recinto del centro los profesores cuentan con aparcamiento, pero las plazas no llegan para el 
número de docentes, puesto que son 80 y las plazas no alcanzan las 20. Además, en el instituto se 
imparten clases en horario nocturno a adultos en el que en cada curso escolar se contabiliza una 
media de 200 alumnos, por lo que estos podrían ser potenciales usuarios del aparcamiento si se 
encontrase en mejores condiciones (iluminación, asfaltado…) 
También se deben tener en cuenta las horas de entrada y salida de los alumnos del horario diurno, 
momento en el que se aparca sobre las aceras de la entrada del instituto entorpeciendo el paso de 




3.4. CENTRO DE SALUD FONTENLA MARISTANY 
Los sanitarios y trabajadores del centro de salud solo disponen de un pequeño aparcamiento para 
ellos, insuficiente en comparación con el número que son. La mayoría aparca en el parking de pago 
de la Plaza de España.  
Ya solo de la Consellería de Sanidade son 115 trabajadores (Fuente: Consellería de Sanidade). 
A estos 115 se les deben sumar los trabajadores de las concesiones de limpieza y seguridad. 
3.5. ZONA PEATONAL 
A mayores de estos puntos concretos hay que tener en cuenta que desde la Plaza de España hacia 
el centro histórico las calles principales son peatonales (calle marcadas en azul en la imagen), por 
lo que utilizar el coche por esa zona es incómodo. La gente actualmente opta muchas veces por 
estacionarlo en este aparcamiento, y seguramente que con las mejoras que se le quieren implantar 
mucha más gente podría hacerlo. 
Añadir también que por la calle Paseo da Estación pasan diversas líneas de autobús urbano. 
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(Fuente: Mapas Goolzoom) 
3.6. ENTRADA NORTE AL CASCO URBANO 
El aparcamiento está situado en una zona de entrada al centro urbano desde las comarcas de la 
zona norte de Ferrolterra, como son las playas de Doniños, Valdoviño etc o los barrios de Canido y 
Catabois.  
 
(Fuente: Mapas Goolzoom) 
 
4. CONCLUSIONES 
-Actualmente hay una capacidad de alrededor de 200 plazas que se cubren por completo los días 
laborables.  
-Por la falta de mantenimiento e infraestructura se pierden usuarios.  
-El aparcamiento se encuentra en un punto estratégico para evitar la entrada del vehículo privado 
en la ciudad y para que los ciudadanos se desplacen a sus puntos de trabajo en transporte público, 
tanto como para los que trabajan dentro de la ciudad como para los que trabajan en ciudades 
cercanas. 












Estación ferrocarril 167 34 7 27 
Estación autobuses 1170 234 47 187 
Instituto 280 56 12 44 
Centro de salud 150 30 6 26 
TOTAL 1767 354 72 282 
1: suponemos que, de los usuarios de cada centro de demanda, un quinto se desplaza en vehículo. 
2: suponemos que el 20% comparte vehículo. 
Para lograr este número de plazas aumentaremos la explanada inicial de estudio con una zona 
adyacente a ella (zona rayada naranja). 
Al añadir este espacio implantaremos 283 plazas para vehículos de cuatro ruedas, 9 para PMR, 12 
para vehículos de dos ruedas y 10 para bicicletas. Con esto se suplen las necesidades de 
aparcamiento aquí calculadas. 
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Además, ya que queda una pequeña superficie libre, se dispondrán 8 plazas de aparcamiento para 
autocaravanas junto con su zona de servicios para saneamiento y abastecimiento. 
Con su implantación se pretende aumentar las visitas a la ciudad, y como se busca crear una zona con 
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2. ESTUDIO GEOLÓGICO 
 
APÉNDICES 
1. MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:200000-IGME HOJA 1-A CORUÑA 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es obtener la información acerca de las condiciones geológicas de la 
zona del proyecto, para conocer el terreno en el cual se realizarán las obras. 
Por tratarse de un proyecto académico y ante la imposibilidad de realizar los trabajos de campo 
y ensayos necesarios los datos son estimados, guardando coherencia en todo momento con los 
datos recopilados, así como las observaciones llevadas a cabo in situ. 
Para la recopilación y el estudio de información necesaria, se han utilizado datos del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME). Los mapas utilizados son: 
- Hoja 1 “A Coruña” del Mapa Geológico de España a escala 1:200000. 
- Hoja 21 “A Coruña” del Mapa Geológico de España a escala 1:50000.  
 
2. ESTUDIO GEOLÓGICO 
 
La zona de proyecto se encuentra ubicada dentro de la hoja nº21 “A Coruña” del Mapa 
Topográfico Nacional a escala 1:50000. Esta hoja forma parte de la hoja nº1 “A Coruña” del 
Mapa Geológico de España a escala 1:200000 la cual se encuentra dentro del Macizo Hpérico, 
constituidos por los materiales más antiguos de la Península, cratonizados durante la orogenia 
Hercínica. 
 
La hoja “A Coruña” incluye dos de las cinco zonas de JULIVERT et al (1972) basándose en la 
subdivisión previa de LOTZE (1945): 
 
- La zona Asturoccidental-Leonesa. 
- La zona Centro-Ibérica. De esta, el área representada pertenece a la subzona de Galicia 
media Tras-os-Montes definida por MATTE (1968). 
 
 
Ilustración 1. División en zonas de las Meseta Ibérica según JULIVERT et al (1972) 
 
 
Ilustración 2. Zonas paleográficas NW peninsular por MATTE (1968) 
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La hoja nº 1 “A Coruña” está situada en el ángulo NO de la Península Ibérica y delimita por las 




Ilustración 4. Mapa Geológico de España a escala 1:50000 
 
DESCRIPCIOÓN GENERAL GEOMORFLÓGICA DE LA ZONA 
 
Existen dos zonas claramente diferenciadas, la parte oriental y occidental de la imagen, con 
relieves de muy bajos desniveles definidos totalmente por la Serie de Ordes, compuesta por 
materiales precámbrico-silúricos metamórficos esquistosos, metapsimita (grauvacas) y 
metapelitas, condicionado por las pizarras metamórficas (Siluriano). 
 
Inmersa en un área urbana, presenta una transformación muy marcada de su relieve y de los 
componentes geomorfológicos, no siendo reconocible su forma original. La línea de costa está a 
veces modificada, aunque se reconoce estar compuesta tanto por acantilados bajos con 
plataformas rocosas irregulares y extensa llanura intermareal areno-fangosa previa, además de 
un antiguo estuario con marismas hoy bajo relleno. El frente tiene su proyección continental en 
vertientes irregulares de escasa pendiente y degradada por pequeños cursos de agua. Se 











-SERIE DE ORDENES(PC-CA) 
 
En líneas general componen esta serie detrítica esquistos (en los que se pueden distinguir carios 
tipos), cuarzo-esquistos, metapsimitia (gravaucas) y metapelitas. 
 
No han sufrido mucho desplazamiento a lo largo de la historia y no se han visto otras estructuras 
sedimentarias. No se dan mayores precisiones del tipo stratigráfico, porque la zona está bajo la 
osgrada de la biotita y se han producido al menos dos deformaciones. La edad se los 
metasedimentos no es conocida, dado que no se han encontrado fósiles que faciliten su 
datación.  
 
Teniendo en cuenta las asociaciones minerales y las texturas, distinguimos dentro de los 
metasedimentos de Ordenes los tipos siguientes: 
 
- Esquistos. 
- Metamasitas (gravaucas) 





Se corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos que las 
filitas; aparecen siempre por debajo de la isograda biotita y se distinguen por el grado de 
recristalización. 
 
Generalmente son bastante cuarcíticos, con frecuente y finos lechos o lentejones de cuarzo 
caracterizado por fábircas isótropas de tendencia granoblástica. Asociadas a estas venas 
puede hacer una recritalización importante de clorita biotita en fenoblastos de tamaños muy 




En la base de la serie se encuentra una sucesión de metamasitas que se presentan en 
bancos superiores al metro, con escasas intercalaciones de metapelitas. Existen en 
ocasiones niveles microconglomeráticos. Estos materiales se encuentran en la parte más 
oocidental del corte y están interrumpidos en su parte interior por la granodiorita de A 
Coruña. 
 
➢ ALTERNANCIA DE METASAMITAS Y METAPELITAS 
 
En tránsito gradual con los materiales anteriores, aparecen una serie de alternancias de 
samitas y pelitas en bancos de unos 20 cm. De espesor, con un porcentaje ligeramente 
mayor que las primeras. Las características petrográficas de este nivel son semejantes a las 
de nivel 1, excepto en el hecho de que las samitas son de tamaño de grano fino. 
 
➢ METAPELITAS NEGRAS 
 
Este tramo se caracteriza por estar formado casi exclusivamente por pelitas negras. No 
obstante, hacia la parte inferior, existen capas de color verde, que llegan a alcanzar el metro 
de espesor. 
 
➢ CUARCITAS GRAFITOSAS Y ESQUISTOS GRAFITOSOS 
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Dos pequeños afloramientos de estos materiales, en la esquina NE y en Km 9.180 de la 
autopista Madrid-A Coruña. 
 
De composición muy distinta, cuarcítica los unos y pizarrosa los otros, tienen como elemento 
común la materia orgánica, que no presenta ningún rastro de organismos, indicando episodios 
reductores en la diagénesis. 
 
➢ CONCLUSIONES SOBRE LA SERIE DE ORDENES 
 
La diferenciación de estos materiales al Oeste y Este del macizo granodiorítico. El elevado 
metamorfismo del Oste ha borrado notablemente los puntos base de comparación de esa zona 
con al que entendemos como Serie de Ordenes al Este del granito. 
 
Se trata de una serie sedimentaria detrítica formada esencialmente por gravaucas y pelitas en 
secuencias rítmicas con velocidades de sedimentación constantes en ocasiones, ya que las 
granoclasificaciones observadas presentan una distribución regular y simétrica de los diferentes 
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APÉNDICE 1: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:200000 
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APÉNDICE 2: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50000 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
La finalidad del análisis geotécnico es el reconocimiento de las condiciones del emplazamiento de 
la zona de estudio. 
 
Se determinará la naturaleza del sustrato y la capacidad portante del terreno que se utilizará como 
cimentación de la obra. 
 
El estudio se basa: 
 
- Información geológica y geotécnica de carácter general publicada por el Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME). 
- Información obtenida en el lugar del emplazamiento. 
- Proyectos y actuaciones del ayuntamiento de Oleiros. 
       
Se adjunta el mapa geotécnico general a escala 1:200000, las explicaciones que siguen han de ser 
entendidas con la limitación de detalle que ofrece a esta escala. 
 
Los mapas geotécnicos son mapas geológicos en los que incluyen las características geotécnicas 
necesarias para el cálculo de estructuras industriales y urbanas, diferenciándose de estos por 
suministrar datos cualitativos y cuantitativos del terreno que podrán ser de aplicación inmediata en 
obras de construcción e ingeniería civil. 
 
Para la obtención de los datos necesarios se realizan una serie de calicatas estratégicamente 
localizadas que nos indicarán la estructura del suelo. 
 
1.2. MÉTODO DE TRABAJO 
 
Primera fase → Consulta de la información disponible, referente a la geotecnia de la zona donde se 
llevará a cabo el proyecto e inspección in situ del terreno. A partir de esto, se planificó una campaña 
de informaciones de reconocimiento geotécnico y toma de muestras. 
 
Segunda fase → Campaña de reconocimiento de campo y toma de muestras, elaborando una 
caracterización geotécnica de la zona y de los materiales aflorantes, así como, de la realización de 
un muestro representativo de los suelos. 
 
Tercera fase → Realizar ensayos de laboratorio necesarios para caracterizar las muestras de suelo 
tomadas. 
 
2. INFORMACIÓN OBTENIDA DEL IGME SOBRE LA ZONA 
 
La zona en la que se va a realizar el proyecto se encuentra en la Hoja 1 “A Coruña” a escala 
1:200000 del Mapa Geotécnico General. 
 
Esta región está situado al NO de la Península Ibérica. Posee un clima templado y húmedo en el 
cual se hace nota la influencia oceánica. 
 
Su morfología corresponde al tipo de penillanura y en su litología predominan los esquistos y 
cuarzos. 
 
Dentro de la zona del proyecto se enmarca el área I2, que indica que las formas de relieves son 
moderadas. Morfológicamente es irregular con pendientes ascendentes desde el centro hasta los 
bordes e hidrológicamente muestra una variación entre la primera capa, bastante permeable, y las 
inferiores, impermeables. Lo que predispone a la aparición de zonas de encharcamiento. Sus 
características geotécnicas están en función directa de los horizontes arcillosos existentes en la 
profundidad, que son aceptables, pero acarreará problemas en cuanto a la capacidad de carga y 
magnitud de posibles asentamientos. 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS 
 




2.2. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS  
 
Presenta una morfología con un relieve llano, con unas pendientes inferiores al 5%.  
 
Presenta pizarras metamórficas, se ha desarrollado un metamorfismo polifásico con clímax durante 
la primera etapa metamórfica (facies de las eclogitas), al que sigue una retrogradación progresiva 
hasta las facies de esquistos verdes. 
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2.3. CARACTERÍSITCAS HIDROLÓGICAS 
 
Zona con un grado de permeabilidad muy baja (permeables), con porosidad intergranular y 




2.4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 
Las condiciones constructivas son aceptables, pero con problemas de tipo geomorfológico e 
hidrogeológico. 
 
Los materiales aparecen medianamente alterados, aflorando de manera irregular, estando 
fundamentalmente cubierto por suelo (depósitos superficiales de origen eluvial-coluvial) 
procedentes de la alteración in situ (con o sin desplazamiento), de los macizos rocosos. En 
determinados puntos presentan aspecto de berrocal. 
 
Son materiales que en zonas superficiales podrán ser ripables y a partir de 2-3 metros de 
profundidad, precisarán de voladura para su excavación. 
 
En los taludes superficiales se observa que se trata de rocas duras, donde los condicionantes 
geotécnicos que pueden aparecer suelen ser de escasa importancia, por lo que no se prevén 




3. RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS 
 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario realizar una serie de prospecciones 
geotécnicas, consistentes en la realización de calicatas y sondeos, con toma de muestras para 
llevar a cabo los ensayos. 
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Localización del estudio geotécnico: Ensanche A (Ferrol), A Coruña. 
 
3.1. TRABAJOS REALIZADOS 
 
Con el fin de identificar, caracterizar y determinar las aptitudes como cimiento de los materiales 
presentes en el subsuelo, se realizó la investigación abarcando las etapas: 
 
- Reconocimiento de la zona. 
- Ensayos “in-situ” – Excavación de 4 calicatas mecánicas. 
- Ensayos en el laboratorio. 
 
3.2. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA 
 
Se ha realizado el reconocimiento superficial de la zona con la finalidad de evaluar las 
características morfológicas de la zona, reconociéndose aspectos en general sobre el relieve, 
litológicos y geográficos en general, de interés para el análisis de la información obtenida en etapas 
posteriores. 
 
3.3. ENSAYOS “IN-SITU” – CALICATAS 
 
A fin de identificar los materiales que constituyen el subsuelo se excavaron 4 calicatas distribuidas 
en la zona de estudio, que fueron realizadas desde la cota superficial del terreno con ayuda de una 
retroexcavadora del tipo mixta, con la que se alcanzaron profundidades máximas de 3 metros, 
condicionadas por la ripabilidad de los materiales. 
 
En cada una de ellas se realiza el estudio de a columna litológica presente, identificando los 
materiales, espesores, caracterización y valoración de la condición física, grado de meteorización y 











De 0 a -0.40 
RELLENO ANTRÓPICO CONSTITUIDO POR 
CANTOS Y BLOQUES DE LITOLOGÍA 
VARIADA (ESQUISTO, GRANITO, CUARZO) 
Y TAMAÑO HETEROGÉNEO, JUNTO CON 
TIERRA ARENOSA SUELTA, BASTANTE 
























De -0.40 a -2.20 
SUELO RESIDUAL DE ESTQUITO DE 
NATURALEZA LIMOSA-ARCILLOSA Y 
COLORES OCRES ANARANJADOS, 
CARACTERIZADO POR UNA CONSITENCIA 
BLANDA Y UNA PLASTICIDAD ELEVADA. 
PRESENCIA DE PÁTINAS DE ALTERACIÓN 






















De 0 a -0.40 
 
 
RELLENO ANTRÓPICO CONSTITUIDO 
POR CANTOS Y BLOQUES DE 
LITOLOGÍA VARIADA (ESQUISTO, 
GRANITO, CUARZO) Y TAMAÑO 
HETEROGÉNO, JUNTO CON TIERRA 
ARENOSA SUELTA Y GRAVILLA DE 



























De -0.40 a -1.30 
 
TIERRA VEGETAL DE CARÁCTER 
ARENO-ARCILLOSO Y TONOS 
MARRONES OSCUROS, CON RESTOS 









De -1.30 a -2.60 
 
SUELO RESIDUAL DE ESQUISTO DE 
NATURALEZA LIMO-ARCILLOSA Y 
COLORES OCRES ANARANJADOS. 
ESQUISTO ALTERADO DE GRADOS V Y 
VI CONSITENCIA BLANDA Y 









De -2.60 a -2.80 
 
ESQUISTO ALTERADO GRADO V Y VI, 
DE MORFOLOGÍA ANGULOSA Y DE CM, 






Detecta el nivel freático a -1.30 metros. 
 
CALICATA C-3  
 




De 0 a -0.50 
 
TIERRA VEGETAL DE CARÁCTER 
ARENO-ARCILLOSO Y TONALIDADES 
MARRONES OSCURAS, CON RESTOS 






















De -0.50 a -1.80 
 
SUELO RESIDUAL DE ESQUISTO 
LIMOSO-ARCILLOSO Y COLORES 
GRISES ANARANJADOS. 
CONSISTENCIA BLANDA Y 









De -1.80 a -2.50 
ESQUISTO ALTERADO DE GRADO V-VI 
DE NATURALEZA LIMO-ARCILLOSA Y 
TONOS GRISES VERDOSOS. 
CONSISTENCIA INTERNA 
CONSERVADA AUNQUE DEBILITADA, 
CON ALGUNAS VENAS DE ARCILLA DE 






Detecta el nivel freático a -1.40 metros. 
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CALICATA C-4 
 





De 0 a -0.30 
 
TIERRA VEGETAL DE CARÁCTER 
ARENOSO Y COLOR MARRÓN 
OSCURO, CON RESTOS DE RAÍCES EN 























De -0.30 a -1.30 
 
ESQUISTO ALTERADO DE GRADO III 
DE TONOS GRISES OSCUROS, 
RECUPERANDO EN FORMA DE 
FRAGMENTOS DE MORFOLOGÍA 
ANGULOSA Y TAMAÑO CM A DM 
JUNTO CON UNA FRACCIÓN ARENO-
LIMOSA SUELTA MUY ESCASA. 
CONSISTENCIA FIRME A MUY FIRME Y 
ESCASEZ DE FENÓMENOS DE 








No se detecta nivel freático. 
 
3.4. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Se trasladan a laboratorio las muestras de suelo obtenidas en las calicatas y se procede a la 
realización de los ensayos para la clasificación e identificación de las distintas unidades de 
subsuelo. 
 
Sobre las muestras se realizan los siguientes ensayos siguiendo la normativa vigente: 
 
- Análisis granulométrico: análisis de composición y tamaño de las partículas constitutivas 
del suelo, lo cual es muy importante para valorar su comportamiento en una explanada. Se 
determinará expresando los porcentajes de partículas retenidas en una serie de tamices 
normalizados. (UNE 103 101). 
 
- Contenido en materia orgánica: determina el contenido en materia orgánica respecto al 
pelo total del suelo. Este ensayo se realiza sobre la fracción de la muestra que pasa por el 
tamiz de 2 mm. (UNE 103204) 
 
- Contenido en sales solubles: se obtiene por disolución de la muestra en agua destilada, el 
contenido se obtiene pesando el residuo, obtenido por evaporación, de una cantidad 
proporcional al estrato acuoso (NLT 114).  
 
- Límites de Atterberg: determinación de la consistencia y calidad de un suelo frente a la 
variación de su contenido en agua. (UNE 103103 y UNE 103014). 
 
- Índice CBR (California Bearing Ratio): es el método más utilizado para determinar la 
capacidad portante de un suelo. Se trata de un ensayo de penetración o punzonamiento 
mediante el cual se determina el denominado índice CBR de la explanada, factor básico 
para el dimensionamiento del firme. (UNE 103502). 
 
- Humedad natural: determinación de la humedad natural de un suelo (UNE 103300). 
 
- Densidad del suelo: determinación de la densidad del suelo por el método de la balanza 
hidrostática. (UNE 103031) 
 
- Ensayo Proctor Modificado: estimación de la capacidad de compactación del terreno, 
parámetro decisivo para obtener una explanada como cimiento de un firme. Este ensayo 
determina la máxima densidad alcanzable en un suelo y la humedad óptima con que ésta se 
obtiene. (UNE 103501). 
 
CALICATA C-1 C-2 C-3 C-4 
TIPO DE MUESTRA SUELO SUELO SUELO SUELO 
%PASA POR TAMIZ UNE     
20 73.62 79.22 83.46 76.32 
10 60.32 65.20 67.96 63.25 
2 41.50 48.36 50.11 46.25 
0.4 36.82 15.86 22.90 24.32 
0.08 26.51 15.86 22.90 24.32 
LÍMITES DE ATTERBERG     
LÍMITE LÍQUIDO 25.60 27.30 26.80 26.40 
ÍNDICE DE PLASTICIDAD 9.15 9.11 9.65 9.12 
MATERIA ORGÁNICA % 0.08 0.12 0.13 0.17 
SALES SOLUBLES % 0.15 0.07 0.09 0.12 
HUMEDAD NATURAL % 9.5 9.7 9.7 9.2 
DENSIDAD “IN SITU” 1.23 1.24 1.23 1.26 
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO     
DENSIDAD MÁXIMA 1.9 1.85 1.86 1.9 
HUMEDAD ÓPTIMA 11.36 11.34 13.5 12.8 
ÍNDICE CBR 100% PN 6.2 5.8 6.8 7.3 




- Los materiales del subsuelo reconocidos en el entorno de la obra están constituidos por 
cuarzo y esquistos pertenecientes al Dominio de Ordenes, que ocurren interfoliados y 
meteorizados en grados V-IV. 
 
- La coloración es marrón oscuro que pasan a tonos ocres anaranjados. 
 
- Los suelos son de consistencia blanca y plasticidad alta o media-alta, tiene una 
excavabilidad buena en la mayor parte de los puntos. 
 
- En el subsuelo hay buena a alta capacidad portante a partir de los niveles intermedios del 
terreno, mejorando con la profundidad. 
 
- Las generaciones de asientos estimados resultan admisibles para el tipo de obra. 
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2. APLICACIÓN DE LA NORMA 
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se analizará el riesgo de sismicidad en la zona de actuación según el Real decreto 
997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la “Norma de Construcción Sismo resistente” 
(NCSE-02), en la que se establecen las condiciones técnicas que han de cumplir las estructuras de 
edificación, a fin de que su comportamiento, ante fenómenos sísmicos, evite consecuencias graves 
para la salud y seguridad de las personas, evite pérdidas económicas y propicie la conservación de 
servicios básicos para la sociedad en casos de terremotos de intensidad elevada. 
2. APLICACIÓN DE LA NORMA 
 
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
La Norma de Construcción Sismo resistente (NCSE-02) de acuerdo con el uso a que se destinan, 
con los daños que pueda ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que 
se trate, clasifica las construcciones como se muestra a continuación: 
- De importancia modera: aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños 
económicos significativos a terceros. 
- De importancia normal: aquellos cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas 
económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar 
lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. 
En este grupo se incluyen al menos, las siguientes construcciones: 
- Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
 
- Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y 
telegráficas. 
 
- Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
 
- Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 
armadas y parques de maquinaria y ambulancias. 
 
- Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de aguas, 
gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros 
de transformación. 
 
- Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. Que 
estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas 
de puentes de carretera y de ferrocarril. 
 
- Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos. 
- Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en lo que intervengan sustancias peligrosas. 
 
- Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, grandes 
presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse de su posible 
rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B del 
Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
 
- Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés 
cultural o similar, por los Órganos competentes de las Administraciones públicas. 
Por lo tanto, según la clasificación de la NCSE-02, nuestra actuación será una construcción de 
importancia normal. 
2.2. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1, 
excepto: 
- En las construcciones de importancia de moderada. 
 
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea 
inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. En las construcciones de importancia 
normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración 
sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será de aplicación en los 
edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor 
de 0,08g. 
 
- Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04g deberán tenerse en cuenta los posibles 
efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio de un mapa que indica para cada 
punto del territorio la aceleración sísmica básica ab. Esta aceleración sísmica básica es un valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un período 
de retorno de quinientos años, expresado en función del valor de la gravedad (g). 
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3. CONCLUSIONES 
La localización del presente proyecto en una zona con aceleración sísmica básica menor a 0.04g y 
siendo una construcción de importancia normal, hace que no sea necesario tener en cuenta las 
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3. ANÁLISIS DE DATOS CLIMÁTICOS LOCALES 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anexo tiene como objeto el estudio de las condiciones climáticas de la zona donde se realizará 
el presente proyecto.  
 
Las características climáticas de la región tienen gran importancia en la organización previa de las 
obras, ellas pueden impedir el trabajo en ciertas épocas del año o, en otros casos, durante ciertas 
horas del día. 
 
Influirá también en la selección de equipo de construcción, tanto en el tipo de maquinaria como en 
las características de ellas, así como la clase de los materiales que se empleen en su construcción. 
 
Por todo ello es de vital importancia el conocimiento del clima presente en una región antes de 
llevar a cabo en ella cualquier tipo de actuación. 
 
2. REFERENCIAS CONSULTADAS 
 
Con el objetivo de realizar este estudio lo más completo posible se han obtenido datos e 
información de diversos organismos oficiales. De ellos, lo más importante a la hora de la realización 




- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
 
3. ANÁLISIS DE LOS DATOS CLIMÁTICOS LOCALES 
 
3.1. SELECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos utilizados se han obtenido de las estación meteorológica CIS Ferrol ubicada a 43,49º de 
latitud y -8,25º de longitud, a una altitud de 37 metros. Situada en el Ayuntamiento de Ferrol, 
provincia de A Coruña. 
 
3.2. TEMPERATURA 
Temperatura media mensual ºC 
AÑO 
MES 
2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA 
MENSUAL 
ENERO 9,62 11,44 9,14 10,70 9,50 10,08 
FEBRERO 8,96 10,26 11,09 8,50 11,30 10,02 
MARZO 10.85 10,42 12,15 9,90 11,90 11,04 
ABRIL 14,05 11,36 13,80 12,80 12,70 12,94 
MAYO 15,42 14,71 16,82 14,90 15,40 15,45 
JUNIO 18,08 17,38 18,57 17,30 16,40 17,55 
JULIO 19,60 20,04 19,40 19,90 19,80 19,75 
AGOSTO 18,74 20,06 19,70 20,70 19,90 19,82 
SEPTIEMBRE 16,83 17,97 17,14 19,60 19,00 18,11 
OCTUBRE 15,59 15,59 16,81 15,40 15,70 15,81 
NOVIEMBRE 14,15 11,74 11,51 12,10 12,40 12,38 
DICIEMBRE 13,21 11,38 10,21 12,00 11,20 11,60 
MEDIA 
ANUAL 









2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA 
MENSUAL 
ENERO 140,00 380,70 73,10 174,90 177,30 189,20 
FEBRERO 192,30 273,20 145,20 166,90 61,60 167,84 
MARZO 85,10 198,10 205,80  255,40 55,90 160,06 
ABRIL 85,30 150,40 20,20  96,30 135,40 97,52 
MAYO 73,90 166,80 96,30 45,50 56,40 87,78 
JUNIO 5,70 97,40 27,40 97,00 73,40 60,18 
JULIO 23,10 9,10 19,30 33,40 29,10 22,80 
AGOSTO 91,80 23,40 19,50 31,50 51,60 43,56 
SEPTIEMBRE 95,30 115,70 71,70 9,70 49,20 68,32 
OCTUBRE 121,30 68,60 38,30 111,90 198,60 178,04 
NOVIEMBRE 54,40 189,70 85,30 289,20 372,80 198,28 
DICIEMBRE 78,50 53,20 180,80 137,90 226,20 135,32 
MEDIA 
ANUAL 
87,22 143,85 81,91  
 
112,47 123,95  
 
3.4. HUMEDAD 
Humedad relativa media a 1,5 m (%) 
AÑO 
MES 
2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA 
MENSUAL 
ENERO 89,00 86,00 84,00 88,00 84,00 86,20 
FEBRERO 84,00 85,00 82,00 81,00 76,00 81,60 
MARZO 81,00 79,00 79,00 81,00 74,00 78,80 
ABRIL 78,00 80,00 69,00  79,00 75,00 76,40 
MAYO 78,00 82,00 78,00 78,00 72,00 77,60 
JUNIO 78,00 83,00 79,00 85,00 77,00 80,40 
JULIO 79,00 77,00 81,00 83,00 77,00 79,40 
AGOSTO 85,00 78,00 79,00 78,00 77,00 79,20 
SEPTIEMBRE 81,00 87,00 84,00 79,00 74,00 81,00 
OCTUBRE 82,00 84,00 80,00 76,00 84,00 81,20 
NOVIEMBRE 88,00 87,00 85,00 87,00 82,00 85,80 
DICIEMBRE 79,00 86,00 87,00 86,00 82,00 84,00 
MEDIA 
ANUAL 
81,83 82,83 80,58 
 
81,74 77,83  
 
3.5. VIENTO 
Velocidad del viento a 10 m (km/h) 
AÑO 
MES 
2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA 
MENSUAL 
ENERO 10,00 14,30 7,70 11,70 11,00 10,94 
FEBRERO 12,70 12,10 13,10 11.60 8,10 11,52 
MARZO 12,30 13,40 13,40 15,70 12,80 13,52 
ABRIL 10.90 12,30 13,40  12,20 11,90 12,14 
MAYO 14,00 10,00 9,50 12,30 12,10 11,58 
JUNIO 13,50 9,90 10,20 10,40 8,90 10,58 
JULIO 12,00 13,00 11,00 10,30 12,00 11,66 
AGOSTO 10.20 10,90 10,90 11,40 10,20 10,72 
SEPTIEMBRE 12,10 7,60 8,50 10,90 14,80 10,78 
OCTUBRE 11,30 7,70 8,70 13,10 8,80 9,92 
NOVIEMBRE 8,60 8,30 7,00 11,00 14,50 9,88 
DICIEMBRE 13,90 5,70 10,40 11,00 12,20 10,64 
MEDIA 
ANUAL 
11,80 10,43 10,32 
 
11,80 11,44  
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2. TRABAJO PREVIOS 
2.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
2.2. RETIRADA DE LA TIERRA VEGETAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se describen todas las operaciones de movimientos de tierra necesarios para 
la construcción de la senda y la adecuación de la zona verde. 
 
El movimiento de tierras consiste en el conjunto de operaciones para excavar, rellenar y nivelar las 
explanadas para parcelas, viales y aparcamientos, asentamientos de caminos y excavaciones 
previas de zanjas y taludes hasta la cota de explanación general, así como la excavación previa en 
desmonte hasta la plataforma de trabajo definida en los planos de Proyecto.  
 
Es importante separar la capa vegetal que cubre la superficie, así como su buen acopio, para luego 
poder reutilizarla. Por lo tanto, en el movimiento de tierras se han de diferenciar dos actuaciones: 
 
- Retirada de la capa vegetal. 
- Movimiento de tierras. 
 
Con el movimiento de tierras se buscará reducir pendientes naturales del terreno, así como reducir 
las alturas de desmonte y terraplén, buscando así conseguir una superficie más propicia para las 
parcelas y el viario proyectado. 
 
2. TRABAJOS PREVIOS 
 
2.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 
El desbroce y limpieza del terreno comprende todas las actividades necesarias para la retirada de 
árboles, arbustos, plantas herbáceas, maleza, hojarasca o cualquier otro material existente en la 
zona de viales, en los espacios parcelados o espacios públicos incluidos en el área de la 
explanación. Todos estos trabajos se realizarán con medios mecánicos convencionales. 
 
El cómputo y abono del desbroce se realizará por metro cuadrado de terreno desbrozado. 
 
2.2. RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 
 
La tierra vegetal se acopiará de forma que sea reutilizada en las zonas ajardinadas y en las 
superficies de las parcelas. El material excedente se enviará a alguno de los vertederos indicados 
en el apartado correspondiente. 
 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Ya que el terreno está en uso, no será necesario realizar un gran movimiento de tierras, 
simplemente en la zona por donde pasará la senda ciclable se trazará un eje. En las partes que la 
rodean, donde irá la zona verde y de ocio, no será necesario, ya que antes se encontraba el 
aparcamiento de artillería y solo será necesario limpiar la zona con trabajos previos y demoler el 
poco pavimento que queda. 
 
Se procederá a retirar la tierra vegetal en la zona y será acopiada para su posterior recolocación en 
zonas verdes y taludes de terraplenes. Se proponen como zonas de acopio las futuras zonas 
verdes del aparcamiento.  
 
Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén en la medida de lo 
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El programa ISTRAM 2000 proporciona el listado de cubicación de movimiento de tierras. 
 
PK D TIERRA TERRAPLEN 
        INICIAL       FINAL  VOL. PARCIAL(m3) VOL. ACUMUL.(m3) VOL. PARCIAL(m3) VOL. ACUMUL.(m3) 
0+000.000 0+020.000 482,651 482,65 0,000 0,00 
0+020.000 0+040.000 709,348 1.192,00 0,000 0,00 
0+040.000 0+060.000 336,083 1.528,08 0,000 0,00 
0+060.000 0+062.000 11,670 1.539,75 0,000 0,00 
0+062.000 0+064.000 10,908 1.550,66 0,000 0,00 
0+064.000 0+066.000 9,733 1.560,39 0,000 0,00 
0+066.000 0+068.000 8,023 1.568,41 0,014 0,01 
0+068.000 0+070.000 6,381 1.574,80 0,269 0,28 
0+070.000 0+072.000 6,223 1.581,02 0,297 0,58 
0+072.000 0+074.000 7,054 1.588,07 0,065 0,64 
0+074.000 0+076.000 7,713 1.595,79 0,124 0,77 
0+076.000 0+078.000 8,670 1.604,46 0,275 1,04 
0+078.000 0+080.000 8,996 1.613,45 0,320 1,36 
0+080.000 0+082.000 8,308 1.621,76 0,146 1,51 
0+082.000 0+084.000 7,034 1.628,79 0,003 1,51 
0+084.000 0+086.000 8,223 1.637,02 0,160 1,67 
0+086.000 0+088.000 13,346 1.650,36 0,302 1,98 
0+088.000 0+090.000 16,453 1.666,82 0,369 2,34 
0+090.000 0+092.000 19,238 1.686,05 0,223 2,57 
0+092.000 0+094.000 25,556 1.711,61 0,000 2,57 
0+094.000 0+096.000 29,901 1.741,51 0,000 2,57 
0+096.000 0+098.000 28,055 1.769,57 0,000 2,57 
0+098.000 0+100.000 25,615 1.795,18 0,000 2,57 
0+100.000 0+102.000 25,564 1.820,75 0,000 2,57 
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Diagrama de masas 
 
MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
            D TIERRA                    1905.93            0.9000           1715.34 
             TERRAPLEN                      2.57           -1.0000             -2.57 
                   ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 




P.K. PERFIL DESBR DESMON.   DESBR TERRAP. 
           0.000    0.000           0.000          
20.000 256.528  0.000        
40.000 546.184  0.000        
60.000 777.753  0.000        
62.000 797.415  0.000       
64.000 816.868  0.000        
66.000 836.027 0.000 
68.000 853.402 0.530 
70.000 867.846 3.208 
72.000 882.008 6.266 
74.000 897.558 7.869 
76.000 913.336 9.747 
78.000 928.944 12.549 
80.000 944.449 15.676 
82.000 980.296 17.599 
84.000 980.296 17.599 
86.000 996.092 19.720 
88.000 1.012.166 22.882 
90.000 1.028.394 26.280 
92.000 1.046.418 28.222 
94.000 1.067.863 28.222 
96.000 1.090.436 28.222 
98.000 1.112.711 28.222 
100.000 1.134.538 28.222 
102.000 1.156.338 28.222 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como finalidad reflejar las fuentes cartográficas empleadas, así como 
describir el estado actual del terreno objeto de proyecto. Además de señalar y justificar la 
ubicación de las bases y los puntos de replanteo elegidos, de forma que sirvan para situar la 
traza de la actuación durante la fase constructiva. 
Puesto que el actual proyecto es de carácter académico no se han realizados los trabajos de 
campo requeridos para un proyecto real, por lo que se han considerado como aceptables los 
datos que proporciona la cartografía obtenida de las fuentes que se concretarán más adelante. 
2. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 
 
- Cartografía del Ayuntamiento de Ferrol proporcionada por la E.T.S. de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de A Coruña: E 1/5.000. 
- Cartografía digital del Ayuntamiento de Ferrol proporcionada por la sede electrónica del 
departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol: E 1/1000. 
Esta última supone la verdadera base de trabajo de todo el proyecto. 
Toda la cartografía empleada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M. 
3. DATOS GENERALES DE LA PARCELA 
 
3.1. UBICACIÓN 
El presente proyecto se sitúa en el municipio de Ferrol, en el sector 15A del P.X.O.M de Ferrol.  
Este sector se encuentra a la entrada norte, desde la ensenada de A Malata, del casco urbano. 
La localización exacta de los terrenos se define en el Documento nº2 en los planos “Situación y 
Emplazamiento”. 
3.2. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 
Las características del recinto son: 
Área recinto del Sánchez Aguilera (área del aparcamiento + área zona verde): 13.008,961 m2 
Longitud calle Paseo da Estación: 180 m  
Cota máxima general: 38,40 m 
Cota mínima general: 27,79 m 
4. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA 
Como se ha mencionado en la introducción, dado el carácter académico del proyecto no se ha 
realizado la labor de comprobación de la cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, 
lo cual es imprescindible en un proyecto real. 
A partir de la documentación cartográfica mencionada, se ha llevado a cabo su tratamiento 
digital para obtener los planos correspondientes para la realización del proyecto mediante la 
ayuda de los siguientes programas informáticos: 
- AutoCAD 2020 de la empresa Autodesk. 
- Software ISTRAM de la empresa Buhodra Ingeniería. 
 
5. BASES DE REPLANTEO 
Previamente al inicio de la ejecución de las obras es preciso establecer unos puntos fijos a los 
que referenciar la ubicación de los distintos elementos que configurarán el proyecto constructivo: 
las bases de replanteo. 
Dado el carácter académico del proyecto se hace inviable la realización de un trabajo de campo 
con el que determinar la localización de las bases, por lo que se han tomado de la cartografía, 
considerando que sus coordenadas UTM son exactas. 
El replanteo se realizará por el método de bisección, se han definido 4 bases para cuya elección 
se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
- Los vértices deben ser visibles entre sí. 
- Los ángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30º. 
- Los vértices se sitúan en lugares fácilmente accesibles. 
- La distancia entre vértices adyacentes no debe ser superior a 200 metros 
aproximadamente. 
Además, las bases deben cumplir la condición de tener la mayor solidez posible para garantizar 
una larga permanencia. Se debe elegir la ubicación de forma que no se vean afectadas por las 
propias obras u otras exteriores y sean de fácil localización y acceso. 
Las bases de replanteo se reflejan en el correspondiente plano del Documento número 2: 












Las bases se han definido de modo que sea fácil la ubicación de los diferentes aparatos 
topográficos sobre las mismas.  
 
Los vértices de replanteo se han escogido de manera que queda perfectamente definido el 
proyecto. 
 
Las coordenadas de estos se muestran a continuación: 
 
 
PUNTOS COORDENADAS X COORDENADAS Y COORDENADAS Z 
B-1 104,18 321,83 37,55 
B-2 159,25 288,10 36,38 
B-3 170,54 297,27 34,13 
B-4 195,33 332,87 35,50 
B-5 149,99 366,72 36,72 
B-6 228,72 365,50 34,00 
B-7 193,17 410,76 37,00 
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PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
P-1 83,67 312,30 38,00 
P-2 94,49 308,20 37,70 
P-3 97,70 309,67 37,68 
P-4 123,66 300,78 36,92 
P-5 154,43 290,36 36,47 
P-6 154,19 283,93 35,00 
P-7 158,81 282,18 34,50 
P-8 164,53 289,90 35,80 
P-9 168,22 291,23 35,39 
P-10 185,70 278,68 34,13 
P-11 203,90 278,68 33,74 
P-12 204,97 279,21 32,34 
P-13 206,42 281,73 33,74 
P-14 204,11 283,01 33,84 
P-15 208,41 283,01 33,84 
P-16 218,03 306,18 34,00 
P-17 219,59 306,19 34,05 
P-18 229,16 323,43 34,40 
P-19 272,79 330,14 31.45 
P-20 286,08 322,36 30,50 
P-21 301,65 313,25 29,85 
P-22 319,40 302,66 28,73 
P-23 337,21 292,07 27,93 
P-24 338,41 295,90 27,85 
P-25 340,28 298,54 28,00 
P-26 329,60 300,93 28,10 
P-27 332,95 302,08 28,25 
P-28 335,77 303,81 28,32 
P-29 320,68 306,30 28,76 
P-30 321,21 308,65 29,15 
P-31 322,02 311,86 29,25 
P-32 302,80 316,60 29,90 
P-33 303,47 319,48 30,05 
P-34 305,10 322,21 30,28 
P-35 286,85 325,33 30,65 
P-36 288,62 328,25 30,82 
PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
P-37 290,54 331,18 30,95 
P-38 274,62 333,43 31,33 
P-39 272,60 335,10 31,35 
P-40 276,74 339,72 31,82 
P-41 258,72 342,73 32,25 
P-42 258,48 345,88 32,33 
P-43 257,90 350,20 32,60 
P-44 245,87 348,43 33,00 
P-45 244,63 354,85 33,22 
P-46 245,50 358,06 33,35 
P-47 229,00 360,40 33,68 
P-48 229,05 364,67 34,13 
P-49 230,78 367,26 34,15 
P-50 207,82 375,80 35,30 
P-51 214,58 378,28 35,00 
P-52 218,46 379,72 35,10 
P-53 206,39 387,05 36,20 
P-54 214,97 387,63 36,00 
P-55 219,13 389,54 36,15 
P-56 206,50 409,96 36,50 
P-57 220,72 419,25 36,90 
P-58 226,75 433,10 37,00 
P-59 232,60 446,81 37,30 
P-60 240,17 464,54 37,80 
P-61 245,01 475,32 37,98 
P-62 254,74 498,28 38,40 
P-63 238,01 479,54 37,98 
P-64 227,28 468,52 37,80 
P-65 212,37 452,95 37,69 
P-66 200,73 439,91 37,39 
P-67 190,96 428,98 37,40 
P-68 182,95 420,89 37,40 
P-69 170,01 405,88 37,40 
P-70 147,84 382,69 37,40 
P-71 120,13 352,45 37,40 
P-72 106,22 337,19 37,25 
P-73 93,25 322,74 37,45 
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1. INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El objetivo de este apartado es presentar y analizar las diferentes alternativas que se proponen 
para mejorar la zona y decidir cuál de ellas es la más óptima. 
El proyecto se realizará en las inmediaciones de la estación de ferrocarril del Concello de Ferrol, 
rehabilitando el aparcamiento municipal Sánchez Aguilera y la calle Paseo da Estación, a través 
de la cual se accede al aparcamiento.  
En dicho proyecto se plantearán las obras de ampliación y mejora del aparcamiento y de la calle 
Paseo da Estación (desde su inicio hasta la entrada a éste).  
  
 
                                                                                                        
(Fuente: Mapas Goolzoom) 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL  
 
2.1. APARCAMIENTO SÁNCHEZ AGUILERA 
Se trata de una antigua pista americana que se utilizaba para entrenamientos militares hasta 
principios de los 2000. Tiene acceso desde ambos lados, por un lado desde la Avenida do Rei y 
por otro desde la calle Paseo da Estación (sobre la que también actuaremos) 
Actualmente sigue siendo de titularidad militar, pero se encuentra cedido al ayuntamiento, el cual 
lo mantiene con intervenciones mínimas para suplir las necesidades de aparcamiento de la 
zona. Sigue siendo una pista de tierra con desperfectos que en días de lluvia se hace casi 
intransitable y no tiene ni líneas divisorias que marquen las plazas (aparcamiento caótico) 
Existe una zona de escombros sobre la que se quiere actuar creando una pequeña zona verde y 
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Para aumentar las plazas de aparcamiento se ampliará éste con la zona adyacente.  
Esta zona está asfaltada, aunque el pavimento no se encuentra en buenas condiciones, y tampoco 
tiene marcas divisorias para estacionar el vehículo; tiene una forma triangular que hace todavía más 
difícil la organización de los coches. 
2.2. CALLE PASEO DA ESTACIÓN 
Es la calle que se encuentra entre la estación de ferrocarril y el aparcamiento; a través de ella se 
puede acceder a ambos recintos.  
Es una calle de doble sentido con un carril por sentido y aceras con frondosos árboles a ambos 
lados.  
La acera que da acceso al aparcamiento se encuentra en malas condiciones y en algunas zonas es 
muy estrecha (no más de 1 m de ancho), lo cual dificulta su uso a personas con movilidad reducida. 
Además, por esta calle pasan varias líneas de bus urbano, y las paradas se encuentran mal 
señalizadas y son de difícil acceso.  
 
Zona de actuación (Fuente: Mapas Goolzoom) 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto es definir con detalle las obras de reacondicionamiento del aparcamiento 
Sánchez Aguilera y de la calle Paseo de la Estación. 
Las actividades más importantes para lograr este objetivo serán:  
- Unir ambas zonas de aparcamiento.  
- Reasfaltar el aparcamiento.  
- Mejora del asfalto y aceras asegurando la comodidad y seguridad de los usuarios.  
- Cambiar situación de las paradas de autobús y mejorar el acceso a este desde las aceras.  
- Eliminar el edificio central del aparcamiento.  
- Crear un acceso peatonal. 
- Incentivar las visitas a la ciudad y el uso del aparcamiento. 
 
 
4. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 
Se estudiarán tres alternativas con el fin de lograr los objetivos propuestos.  
En cada una de ellas se propondrán diferentes soluciones para cada problema.  
4.1. ALTERNATIVA 1 
- Asfaltar aparcamiento. 
- Demoler palco y crear zona verde con acceso peatonal que además una calle Paseo da 
Estación con Avenida do Rei.  
- Mantener las paradas de autobús en el lugar actual.  
- Unir aparcamientos eliminando el acceso al depósito municipal. 
- Mantener accesos laterales a ambos lados de los aparcamientos.  
- Aumentar acera del lado del aparcamiento y dejar pavimento actual.  
- Crear aparcamientos de autocaravanas. 
 
4.2. ALTERNATIVA 2 
- Colocar celosía de hormigón con césped en las plazas de aparcamiento.  
- Demoler palco, crear zona verde con acceso peatonal que además una calle Paseo da 
Estación con Avenida do Rei y acceso para bicicletas. En la zona del edificio situar un 
espacio para aparcar bicicletas y vehículos de dos ruedas.  
- Cambiar situación de las paradas de autobús y facilitar el acceso desde estas al autobús. 
- Unir aparcamientos, pero manteniendo un acceso peatonal al edificio del depósito municipal.  
- Eliminar acceso lateral del aparcamiento triangular.  
- Aumentar y renovar acera del lado del aparcamiento, eliminar algunos árboles para 
comodidad del peatón y renovar asfalto de la calle.  
- Crear aparcamiento de autocaravanas y zona de servicio de autocaravanas. 
 
4.3. ALTERNATIVA 3  
- Colocar celosía de hormigón con césped en las plazas de aparcamiento.  
- Demoler palco y crear zona verde con acceso peatonal solo por calle Paseo da Estación.  
- Mantener paradas de autobús en el lugar actual. 
- No unir aparcamientos dejando el acceso al edificio del depósito municipal como está 
actualmente y crear accesos a cada aparcamiento desde este.  
- Mantener accesos laterales a ambos lados de los aparcamientos. 
- Aumentar acera del lado del aparcamiento, eliminar todos lo arboles de la calle y dejar 
asfalto actual.  
- No tener en cuenta aparcamiento para autocaravanas. 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En este apartado se explicarán los criterios para evaluar las alternativas y la ponderación que se 
le dará a cada uno de ellos. 
5.1. CRITERIO ECONÓMICO 
En este criterio se estudiarán los costes de construcción de cada alternativa, no tendremos en 
cuenta lo costes de conservación.  
Este criterio es importante a la hora de evaluar el proyecto, por lo que tendrá un peso del 30% 
de ponderación.  
 
                                 APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN LA CALLE PASEO DA ESTACIÓN (FERROL) 
 
3 








Pavimento 10.497 m2 45 472.365 
Demolición de 
edificio 
1.380 m3 10 13.800 
Mov. de tierras 3.057,35 m2 4 12.229,4 
Demolición de 
aceras 
265,35 m2 4,5 1.194,075 
Acera 265,35 m2 30 7.960,5 
Zona verde    118.000 
TOTAL    625.548,975 
 
ALTERNATIVA 2 






10.497 m2 4,30 45.137,1 
Demolición de 
edificio 
1.380 m3 10 13.800 
Mov. de tierras 2.792 m2 4 11.168 
Demolición de 
aceras 
265,35 m2 4,5 1.194,075 
Acera 265,35 m2 30 7.960,5 
Demolición de 
pavimento 
870 m2 6 5.220 
Pavimento 870 m2 45 39.150 
Tala de árboles 3 Ud 200 600 
Zona verde    110.000 
TOTAL    234.229,675 
 
ALTERNATIVA 3 







10.497 m2 4,30 45.137,1 
Demolición de 
edificio 
1.380 m3 10 13.800 
Demolición de 
aceras 
801 m2 4,5 3.604,5 
Acera 801 m2 30 24.030 
Mov. de tierras 3.057,35 m2 4 12.229,4 
Tala de árboles 27 Ud 200 5.400 
Zona verde    118.000 




5.2. CRITERIO FUNCIONAL-SOCIAL 
Este es el criterio más importante, ya que en él se definen los parámetros para conseguir la 
mejora de los elementos sobre los que se quiere actuar. Por lo que le daremos un peso del 40% 
sobre el total. 
      Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
- SITUACIÓN DE LAS PARADAS DE AUTOBÚS: con un 15% de ponderación dentro del 
criterio. 
- ACCESOS AL APARCAMIENTO: con un 25% dentro del criterio. Porcentaje que, a su vez, 
se divide en un 10% para evaluar el número de accesos laterales y un 15% para el diseño 
del acceso principal desde Paseo da Estación.  
- ZONA DE APARCAMIENTO PARA BICICLETAS Y VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS: por ser 
un extra de comodidad para el usuario de estos vehículos y un incentivo para que la gente se 
anime a usarlos, este parámetro será el más importante con un 30%.  
- ACCESO PEATONAL: este parámetro se evaluará con un 15%. 
- APARCAMIENTO PARA AUTOCARAVANAS Y ZONA DE SERVICIOS: será un 15% dentro 
del criterio. 
 
5.3. CRITERIO AMBIENTAL 
Actualmente es igual de importante evaluar un proyecto económicamente tanto como su impacto 
sobre el medio, por lo que ambos tendrán el mismo peso, un 30% de la ponderación total.  
Dentro de este criterio también valoraremos varios parámetros: 
- Tala de árboles: se contará negativamente y tendrá un peso del 20% 
 
- Zonas verdes: con un valor de 30% 
 
- Celosía de hormigón con malla para césped: será el parámetro más importante, 
puesto que tiene dos funciones; realizar un drenaje adecuado del aparcamiento sin tener 
que dañar el suelo con grandes instalaciones subterráneas, y una función estética 
mejorando el paisaje urbano para el ciudadano. Se valorará con un peso del 50% 
 
6. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
El objetivo de este apartado es evaluar las alternativas siguiendo los criterios descritos en el 
punto anterior valorando cada criterio del 1 al 10.  
6.1. ECONÓMICO 
En este criterio será la alternativa de coste cero un 10 y la más cara un 1.  
ALTERNATIVA EVALUACIÓN 
ALTERNATIVA 1 1 
ALTERNATIVA 2 7,5 
ALTERNATIVA 3 8 
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6.2. FUNCIONAL-SOCIAL 
 
- Situación de las paradas de autobús: 1 dejar las paradas en el lugar actual y 10 
situarlas en otra zona de la calle y construir mejores accesos desde la parada al vehículo. 
 
- Acceso al aparcamiento: 
 
➢ Accesos laterales: 1 no tener ningún acceso, 10 dejar los accesos laterales que existen 
actualmente desde Av. Do Rei y calle Cardosas 
 
➢ Acceso principal: 1 eliminar el acceso peatonal al edificio adyacente al aparcamiento, 10 
acondicionar el acceso para vehículos y peatones. 
 
- Aparcamiento para bicicletas y vehículos de dos ruedas: 1 si no se construye dicho 
aparcamiento, 10 si se construye. 
 
- Acceso peatonal: 1 si no se tiene en cuenta un acceso apartado, 10 si se tiene en 
cuenta acceso y este es de Avenida do Rei y desde Paseo da Estación. 
 
- Aparcamiento para autocaravanas y zona de servicios: 1 si no se crea ni el 





- Tala de árboles: 10 para la alternativa que tale todos los árboles de la calle, 1 para la 
alternativa que mantenga todos los árboles. 
 
- Zonas verdes: 1 si no se tiene en cuenta la integración de zonas verdes, 10 la mayor 
extensión de zonas verdes que se pueda integrar teniendo en cuenta el aforo que se quiere 
para el aparcamiento. 
 
- Celosía de hormigón con malla para césped: 1 si no se realiza, 10 si se construye todo el 
aparcamiento con ella. 
ALTERNATIVA TALA ÁRBOLES ZONAS VERDES CELOSÍA DE 
HORMIGÓN 
ALTERNATIVA 1 1 9 1 
ALTERNATIVA 2 8 8 10 
ALTERNATIVA 3 10 9 10 
 
7. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 
Para la selección de la alternativa se realizará un análisis multicriterio, con este tipo de análisis se le 
adjudica a cada criterio un peso específico para llegar a un porcentaje del 100% entre los criterios 
que se establezcan, y así conseguir una solución integrada.  
Realizaremos el método de las medias ponderadas, para esto necesitamos: 
MATRIZ DECISIONAL 
C1: CRITERIO ECONÓMICO, C2: CRITERIO FUNCIONAL, C3: CRITERIO AMBIENTAL 
MATRIZ HOMOGENEIZADA 
 
MATRIZ DE VALORES PONDERADOS 
ALTERNATIVAS C1 C2 C3 
ALTERNATIVA 1 0 0,164 0 
ALTERNATIVA 2 0,279 0,4 0,3 
ALTERNATIVA 3 0,3 0 0,2892 
 
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
ALTERNATIVAS VALOR 
ALTERNATIVA 1 0,164 
ALTERNATIVA 2 0,979 
ALTERNATIVA 3 0,5892 
 
8. CONCLUSIÓN 
Tras ver los resultados se puede decir que la mejor alternativa para lograr los objetivos propuestos 
es la alternativa número dos con notable diferencia en comparación a las otras.  
- Colocar celosía de hormigón con césped en las plazas de aparcamiento.  
 
- Demoler palco, crear zona verde con paseo peatonal que una calle Paseo da Estación 
con Avenida do Rei y acceso para bicicletas. En la zona del edificio situar un espacio 
para aparcar bicicletas y vehículos de dos ruedas.  
 
- Cambiar situación de las paradas de autobús y facilitar el acceso desde estas al autobús. 
 
- Unir aparcamientos, pero manteniendo un acceso peatonal al edificio del depósito 
municipal.  
ALTERNATIVAS C1 C2 C3 
ALTERNATIVA 1 0 0,42 0 
ALTERNATIVA 2 0.93 1 1 


















4 5 10 6 10 5 
ALTERNATIVA 
2 
7 10 5 10 10 10 
ALTERNATIVA 
3 
4 1 10 6 5 1 
ALTERNATIVAS C1 C2 C3 
ALTERNATIVA 1 1 6,40 3 
ALTERNATIVA 2 7,5 9,05 5,8 
ALTERNATIVA 3 8 4,45 5,7 
PESO 0,3 0,4 0,3 
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- Eliminar acceso lateral del aparcamiento triangular.  
 
- Aumentar acera del lado del aparcamiento, eliminar algunos árboles para comodidad del 
peatón y renovar asfalto de la calle.  
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1. INTRODUCCIÓN  
El objeto de este anejo es describir las bases y consideraciones tomadas a la hora de diseñar el 
proyecto en planta, y se podrá complementar con el documento nº2: Planos, en concreto con Plano 
nº5: Acotaciones en planta y Plano nº6: Secciones.  
2. CALLE PASEO DA ESTACIÓN  
La actuación será sobre 180 metros de largo, a continuación describo las zonas: 
ACERA DERECHA 
El ancho de esta acera será de 2 metros, excepto en la zona en la que el edificio del Baluarte lo 
impide, que será de 1 metro. A estos anchos le sumaremos 1,25 m de la zona de los árboles, los 
cuales se mantendrán.  
En la zona de la parada de autobús, la suma de la parada más la acera será de 5,5 metros, 
correspondiendo 3,5 metros a la parada y lo restante a la acera. La parada medirá de largo 32 
metros, ya que se tendrá en cuenta el espacio necesario para que el autobús pueda entrar y salir 
sin complicaciones. 
Se le dará a todo una pendiente de un 1% hacia la zona de drenaje. 
CALZADA 
La actuación sobre la calzada será sobre todo de rehabilitación del firme, por lo que los anchos se 
mantendrán, un total de 6 metros, 3 metros de ancho para cada carril.  
En el carril derecho, el cual tiene dirección hacia el aparcamiento, se dibujarán unas marcas viales 
para señalar la parada de autobús de esa acera. Serán de 12 metros de largo y del mismo ancho 
que el carril, 3 metros. 
También se proporcionará un 1% de pendiente hacia la zona de drenaje desde el eje de la 
carretera, es decir cada carril drenará hacia su exterior. 
ACERA IZQUIERDA 
En esta acera no se cambiarán los anchos, simplemente se pavimentará una zona sin árboles para 
instalar la marquesina de autobús. Será de 12 metros de largo y 2 de ancho.  





Los viales de una única dirección serán de 4 metros de ancho, al igual que la rotonda. 
En el caso de los viales correspondientes a la entrada y salida del aparcamiento, serán de dos 
direcciones, con un ancho total de 5,50 metros con una distribución de 2,75 para cada carril. 
PLAZAS DE APARCAMIENTO 
- Turismos: 5 metros de largo y 3 de ancho.  
 
- PMR: mismas medidas para la zona de estacionamiento del coche, pero con un espacio de 1 
metro a mayores para la zona de salida del conductor.  
 
- Autocaravanas: 8 metros de largo y 3,5 metros de ancho.  
 
- Plaza zona de servicios autocaravanas: 8,5 metros de largo y 4 metros de ancho.  
 
- Motocicletas: 2,5 metros de largo y 1,5 metros de ancho.  
 
4. SENDA Y ZONA DE OCIO 
SENDA 
En línea recta la senda ocupa 112 metros de largo. 
El carril bici consta de dos carriles, uno para cada sentido de circulación, y el ancho de cada uno 
será de 1,5 metros. La senda peatonal será de 2 metros de ancho.  
Por lo que en total la senda medirá 5 metros de ancho. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es describir y explicar el porqué de la creación de esta zona. 
Para que la estancia de la gente que pernoctará en el aparcamiento de autocaravanas sea más 
cómoda y para que estos mismos usuarios no deterioren la zona con vertidos o basuras, se creará 
una zona de servicios para autocaravanas donde los vehículos puedan deshacerse de las aguas 
grises y negras de sus respectivos depósitos de manera limpia, tirar la basura en contenedores 
separados y recoger agua potable para su uso personal.  
2. MOBILIARIO 
CONTENEDORES 
Se dispondrán 3 contenedores de 360 l cada uno.  
Uno será de orgánico o resto y los otros dos serán de recogida selectiva, uno para el papel y otro 
para envases de plástico y bricks.  
BORNE DE SERVICIOS 
Se instalará un borne de servicios, el cual constará de dos grifos. Uno para suministrar agua 
potable y otro para la limpieza de la zona de desagüe de las aguas negras de la autocaravana.  
3. REDES 
 
3.1. RED DE SANEAMIENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA RED 
Se proyecta un sistema de saneamiento a través del que las autocaravanas puedan vaciar sus 
respectivos depósitos de aguas negras y grises. 
Las aguas grises o usadas provienen del uso doméstico, como por ejemplo el lavado de utensilios 
en el fregadero, lavabo o ducha de la autocaravana. Éstas se acumulan en unos depósitos que hay 
debajo del vehículo. 
Las aguas negras son líquidos contaminados que provienen del WC de la caravana. Estas se 
acumulan en un WC químico, cassette o tanque séptico.  
Para el desagüe de cada una de ellas tendremos dos zonas separadas:  
- Para las aguas grises se creará una plaza de aparcamiento exclusiva para este fin, en la que se 
sitúa una arqueta sumidero en el centro de dicha plaza sobre la que se desagüará directamente el 
contenido del depósito situado bajo el vehículo.  
 
- Para las aguas negras se instalará un borne de servicio que constará de dos grifos de agua potable 
y, bajo uno de ellos y a una altura de alrededor de 0,7 metros del suelo, habrá un sumidero para el 
vaciado de estas aguas. Dicho sumidero debe ser rectangular o cuadrado, sin rejillas para evitar 





Ambas instalaciones estarán conectadas entre sí y a un punto de la red de alcantarillado existente 
en la calle Cardosas. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED 
Para el diseño de la red de saneamiento se seguirán los siguientes criterios: 
 
- Garantizar una evacuación adecuada. 
 
- Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de 
fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red evitará 
la contaminación del terreno. 
 
- Evacuación rápida, evitando estancamientos, y que sea compatible con la velocidad máxima 
aceptable. 
 
- La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,3 m/s y 6 m/s. La primera establecerá el 
límite inferior para que no se produzca sedimentación y la segunda será el límite superior para 
evitar la erosión de las tuberías. 
 
- La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos 
sus elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 
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3.2. RED DE ABASTECIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RED 
 
Se proyecta un sistema de abastecimiento de agua potable a través del cual los usuarios de la zona 
de servicios de autocaravanas puedan recogerla de una fuente.  
La fuente se sitúa en el borne de servicios descrito en el Anejo nº16. Red de saneamiento, el cual 
tendrá dos grifos de agua potable: 
- Un grifo será para abastecer a los usuarios de la zona. 
- Otro grifo servirá para limpiar los WC químicos y la zona de desagüe de estos.  
Para conseguir el abastecimiento a la fuente se conectará la nueva red a la red de abastecimiento 






CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED 
 
Para el diseño de la red de abastecimiento se seguirán los siguientes criterios: 
- Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas. 
  
- Garantizar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados.  
 
- Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos diámetros 
adecuados de tuberías a instalar.  
 
- Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. Aspectos a contemplar, 
no sólo en el diseño de la red (establecimiento de velocidades adecuadas), sino en la 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN200 Circular Diámetro 180.4  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3  
4. FORMULACIÓN  
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  
  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
  n  
donde: 
−  Q es el caudal en m3/s 
−  v es la velocidad del fluido en m/s 
−  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
−  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
−  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 






A continuación, se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han 






Fecales 1.00 0.00 
Fecales+Pluviales 1.00 1.00  
 
6. RESULTADOS 










PS1 37.55 1.68 20.00000   
PS2 37.50 1.68 15.00000   
















PS1 37.55 1.68 20.00000   
PS2 37.50 1.68 15.00000   
SM1 37.11 1.68 35.00000    
  
6.2. LISTADO DE TRAMOS 

















PS1 PS2 4.16 DN200 1.20 20.00000 90.97 1.55 Vel.mín. 
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Combinación: Fecales+Pluviales 
 













PS1 PS2 4.16 DN200 1.20 20.00000 90.97 1.55 Vel.mín. 
PS2 SM1 16.01 DN200 2.44 35.00000 103.13 2.32 Vel.máx.  
  
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
 












PS1 PS2 4.16 DN200 1.20 20.00000 90.97 1.55 
PS2 SM1 16.01 DN200 2.44 35.00000 103.13 2.32  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
 












PS1 PS2 4.16 DN200 1.20 20.00000 90.97 1.55 
PS2 SM1 16.01 DN200 2.44 35.00000 103.13 2.32  
8. MEDICIÓN 
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
1A 2000 TUBO PVC  
Descripción Longitud 
m 
DN200 20.17  
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 39.11 9.94 28.65 







Volumen de tierras por tramos 
 






























PS1 PS2 37.20 37.25 4.16 1.68 1.68 70.00 1/3 8.07 2.05 5.91 7.30 
PS2 SM1 37.25 36.76 16.01 1.68 1.68 70.00 1/3 31.04 7.89 22.74 28.07  
  




Número de pozos 
1.68 3 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED  
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1 PN10 TUBO PVC  - Rugosidad: 0.00250 mm 
Descripción Diámetros 
mm 
DN63 57.0  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
3. FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 
  
  8·L·Q^2 
h = f· ————— 
  pi^2·g·D^5  
  
  v·D 
Re= ——— 
  vs  
  
  64 
fl= ———— 
  Re  
  
1   K   2.51   
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 
(ft)½   3.7·D   Re·(ft)½    
  
donde: 
−  h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
−  f es el factor de fricción 
−  L es la longitud resistente en m 
−  Q es el caudal en m3/s 
−  g es la aceleración de la gravedad 
−  D es el diámetro de la conducción en m 
−  Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
−  v es la velocidad del fluido en m/s 
−  vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
−  fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
−  ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
−  k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
  
  
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 




Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1. LISTADO DE NUDOS 
 











NC1 39.00 0.20000 39.00 39.00 Pres. min. 
SG1 38.00 -0.20001 38.00 0.00    
 
5.2. LISTADO DE TRAMOS 
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Combinaciones: Combinación 1 
 











NC1 SG1 42.53 DN63 -0.20001 -0.01 -0.08 Vel.< 0.5 m/s  
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de máximos 
 










NC1 SG1 42.53 DN63 0.20001 0.01 0.08  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de mínimos 
 










NC1 SG1 42.53 DN63 0.20001 0.01 0.08  
7. MEDICIÓN 
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  






DN63 42.53 51.03  
  
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anexo es definir los diferentes pavimentos que se utilizarán en el proyecto. 
 
En la elección del pavimento se han tenido en cuenta los principales condicionantes expuestos y 
evaluados en los anexos anteriores. 
2. NORMATIVA EMPLEADA 
Para la obtención de las secciones de firmes y pavimento del presente proyecto se han tenido en 
cuentas las siguientes Instrucciones o Normativas: 
- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. 
- 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano, Ministerio de Fomento. 
 
3. ACCIONES PREVIAS 
 
- Demolición de la acera izquierda y del pavimento del aparcamiento triangular. 
- Fresado de la calzada de la calle. 
- Limpieza de las zonas con maleza y movimiento de tierras para la zona verde. Con 
transporte a centro de valoración de productos sobrantes. 
 
4. SECCIÓN DE FIRMES 
 
4.1. CALZADA CALLE PASEO DA ESTACIÓN 
Reparación de la capa superficial a través de un fresado y aplicación de mezcla bituminosa AC 16 
SURF D 
4.2. ACERA 
Se colocarán baldosas hidráulicas sobre una capa de mortero de cemento M-10 y hormigón no 
estructural HM-20/P/20/I. 
BALDOSA HIDRAÚLICA DE HORMIGÓN LISA 
Piezas regulares de 15x15x5cm, lisa y de color gris.  
Irán colocadas a lo largo de la acera, se ha escogido este diseño para que exista simetría con la acera 
derecha, sobre la que no se harán actuaciones. 
 
                        
BALDOSA HIDRÁULICA DE 36 BOTONES 
Piezas de color rosa con 36 botones de 30x30x5cm.  









4.3. VIALES DE APARCAMIENTO Y SENDA CICLABLE 
 
Se dispondrá de adoquines de hormigón 24x12x6 cm, con esto se consigue que la circulación 
por el aparcamiento se de velocidad reducida, fundamentalmente para la seguridad vial, 
además presenta la ventaja de soportar cargas muy altas y una durabilidad elevada.  
  
En este caso, se colocarán por debajo 15cm de zahorra artificial sobre la que se colocan 4 cm 
de una capa de arena y encima los adoquines o baldosas. Además, la disposición de los 
mismos se realizará en espina de pez, lo que contribuirá al reparto de cargas disminuyendo el 
















                                 APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN LA CALLE PASEO DA ESTACIÓN (FERROL) 
 
2 
BLANCA DÍAZ DÍAZ                                                                                                                                                    FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
4.4. ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 
 
Se dispondrá de mallas para césped de color verde y dimensiones 50x50x4 cm. Se ha optado por 
esta opción por sus buenas características técnicas, su aspecto natural e integrado en el entorno y 
por su respeto al medio ambiente. Además, se realiza un desagüe natural dando lugar a un 
eficiente sistema de drenaje.  
 
En el caso de las mallas se dispondrá por debajo 20cm de zahorra artificial, 10cm de tierra de 












Para la separación de las plazas se utilizarán unas tapas blancas de marcado para las losetas de 
césped IG de dimensiones 10x10x4 cm, provistas de ganchos, de tal forma que, tras su colocación, 
no pueden ser retiradas de las losetas. 
 
4.5. ZONA DE SERVICIOS DE AUTOCARAVANA 
Para esta zona se colocará una capa de 15 cm pavimento de hormigón HM-20 y debajo una capa 
de zahorra artificial ZA-25 de 20 cm. 
4.6. ENTRADA PEATONAL 
Para el acceso peatonal al edificio se dispondrá una capa de 8 cm de zahorra artificial ZA-25 y, 




4.7. PASEO PEATONAL Y ZONA DE OCIO 
Para esta zona se utilizará madera de pino tratada con clase de uso 3.2, nivel en el que la madera 
puede estar en contacto con agua durante largos periodos de tiempo, lo cual es lo deseable debido 
al clima de la zona. 
Las traviesas de madera tendrán un espesor de 6 cm y descansarán sobre una capa de encachado 
de piedra de 20 cm de espesor. 
 
 
4.8. ZONA VERDE 
Para las zonas verdes se procederá a plantar césped sobre una capa colocada previamente de 10 
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2.2. CAUDALES DE CÁLCULO. MÉTODO RACIONAL 
2.3. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE AVENIDA 
APÉNDICES 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de un correcto sistema de drenaje en cualquier obra civil es fundamental de cara a 
asegurar una óptima conservación de dicha obra y a conseguir un correcto funcionamiento.  
 
El objeto principal de este anejo es el diseño de los distintos elementos de drenaje necesarios para 
evacuar adecuadamente las aguas que puedan aparecer, por distintos motivos, en la parcela de la 
actuación. Se pretende preservar las instalaciones de posible humedad que eventualmente pueda 
aparecer, a la vez que se asegura la estabilidad de taludes y la conservación de las obras.  
 
Para llevar a cabo el drenaje de los distintos elementos que forman el proyecto, se siguieron las 
recomendaciones de la OACI (Real Decreto 862/2009) y de la FAA, así como la instrucción 5.2- IC 
Drenaje Superficial.  
 
El cálculo de los canalones y bajantes se realizó mediante las tablas acercadas por el fabricante y 
comprobadas con el Código Técnico – Documento básico de Salubridad.  
 
En el presente anejo se realiza el estudio hidrológico de la zona donde se sitúa el aparcamiento y la 
zona verde para obtener las intensidades de lluvia y los caudales de escorrentía debidos a estas 
que servirán de base para el dimensionamiento de las obras de drenaje. 
También se actuará sobre el tramo izquierdo de la calle en el que se ampliará la acera. 
2. HIDROLOGÍA 
 
2.1. INTRODUCCIÓN  
En este apartado de hidrología se estudian las diversas cuencas naturales y superficies de 
aportación de aguas pluviales y se evalúa los caudales generados por la lluvia que será necesario 
evacuar a través de la red de drenaje diseñado. La evaluación de estos caudales se hace a través 
del método racional partiendo de datos pluviométricos, dimensiones y usos del terreno y tipo de 
elemento a diseñar. 
2.2. CAUDALES DE CÁLCULO. METODO RACIONAL 
 
El cálculo de los caudales de avenidas se hace según el método racional modificado.  
 
Este método es apropiado para el cálculo de los caudales de avenidas engendrados por un 
aguacero en cuencas en las cuales el tiempo de concentración es inferior a 6 horas y las 
superficies de las cuencas adoptadas son inferiores a 2000 Km2, y en estas condiciones es lo 
recomendado por la Dirección General de Carretera en la Norma 5.2-IC. 
 
Además, se realizan las siguientes hipótesis: 
- La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo. 
- La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el tiempo de 
concentración de la cuenca, ya que se considera que esta duración es la más desfavorable. 
- Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso del suelo. 
- Cada tramo de la obra de drenaje se calcula a partir de toda la cuenca vertiente al pozo final 




- C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.  
- A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como resurgencias o 
sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente.  
- I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a 
un intervalo igual al tiempo de concentración.  
- K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un 
aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su 








INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 
La máxima intensidad media de precipitación It, expresada en mm/h, a emplear en la estimación de 




It (mm/h): Intensidad media horaria de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y pueden obtenerse a partir de la figura 2.1. 
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- Id (mm/h): es la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno 
a considerar, y equivalente a Pd/24horas.  
- Pd (mm): es la precipitación total diaria correspondiente al período de retorno considerado. Se 
describirá posteriormente.  
- I1 (mm/h): es la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. 
El valor de I1/Id puede obtenerse para el territorio nacional del mapa de isolíneas de la figura 
2.2  














TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
Para la evaluación del tiempo de concentración se utilizará la fórmula indicada en la Norma 5.2- IC, 





- L (Km) = longitud del cauce principal.  
- J (m/m) = pendiente media del cauce.  
 
Para los flujos difusos de plataforma de la carretera y márgenes se sustituirá la fórmula anterior por 
los siguientes valores:  
 
- Si el recorrido de agua sobre la superficie fuese inferior a 30 metros, se consideraría un tiempo 
de concentración de 5 minutos.  
- Si el recorrido del agua aumentara de 30 a 150 metros, entonces el valor del tiempo de 
concentración aumentaría de 5 a 10 minutos.  




PERIODO DE RETORNO 
De acuerdo con la Norma 5.2-IC, los períodos de retorno a considerar serán función del elemento 
de drenaje a diseñar y de la intensidad media diaria de circulación de la carretera. 
 
(**) Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que razonablemente cabria 
imponer a las condiciones de desaguadero varían ampliamente (por bajo de los límites de la 
categoría superior) en función de las circunstancias locales: por el que se dejan a criterio del 
proyectista.  
 
(***) Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de desaguadero del 
canal con el caudal de referencia correspondiente a un período de retorno de diez años.  
 
Así teniendo en cuenta que la IMD de la vía en estudio es baja (IMD < 500), se tomarán los 
períodos siguientes:  
 
Drenaje Longitudinal: T= 10años, aunque las restricciones serían menores. 
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PRECIPITACIÓN DIARIA 
La precipitación total diaria si obtiene de los mapas y las tablas contenidos en la publicación:  
 
"Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (Dirección General de Carreteras)" recogidas en 
las figuras 2.4. y 2.5.  
 
Entrando en la figura 2.4 con la localización geográfica del proyecto obtenemos el valor medio de la 





A continuación, para el valor obtenido para Cv y con el período de retorno de diseño de la obra de 
drenaje entramos en la figura 2.5 y obtenemos el factor de ampliación de la intensidad de lluvia 
máxima del período de retorno dado: 
 
 
En nuestro caso obtenemos los siguientes valores:  
 
- Período de retorno T = 10 años:  
- Valor medio máx. precip. diaria anual: P = 60 mm/día  
- Coeficiente de variación: CV = 0,36  
- Factor de amplificación: KT = 1,446  
- Precipitación total diaria: Pd,10 = 65,07 mm/día  
 
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
 
El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación 
de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de 
retorno y el umbral de escorrentía Po, a partir del cual se inicia ésta.  
 
Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. 
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La estimación del umbral de escorrentía se hace en función de una serie de factores, tales como: 
- Uso de la tierra. 
- Pendiente del terreno. 
- Características hidrológicas. 
- Grupo de suelo (A, B, C o D) 
 
En este caso, al tratarse de un trabajo académico y no disponer de todos lo medios necesarios para 
realizar un estudio tan exhaustivo del coeficiente de escorrentía y, ya que únicamente nos 
limitaremos a realizar el drenaje superficial de la zona actuación en sitios puntuales, podremos 
adoptar un valor de: 
- C= 0,924 
 
2.3. CÁLCULO DE LAS AVENIDAS 
 
Para el cálculo de los caudales de escorrentía aplicaremos la metodología y las expresiones 
indicadas anteriormente.  
 
De este modo, los valores del caudal de referencia para el período de retorno considerado de 10 




- C= 0,924  
- I= 40,09 mm/h  
- A= 13.008,961 m2  





Por lo tanto, el valor del caudal de diseño por unidad de superficie de la plataforma drenada es de:  
 
Q= 0.160 m3/s ó 160,631 l/s.  
 
Todo este caudal será recogido en el punto indicado en el plano de la planta de drenaje por una 
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1. Descripción de la red de saneamiento 
 
 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
  
2. Descripción de los materiales empleados 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN200 Circular Diámetro 180.4 
DN250 Circular Diámetro 225.6 
DN315 Circular Diámetro 284.0 
DN400 Circular Diámetro 360.4 
DN560 Circular Diámetro 500.0  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. Descripción de terrenos 











Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3  
  
4. Formulación  
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  
  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
  n  
donde: 
−  Q es el caudal en m3/s 
−  v es la velocidad del fluido en m/s 
−  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
−  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
−  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
−  n es el coeficiente de Manning. 
  
5. Combinaciones 
A continuación, se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han 






Fecales 1.00 0.00 
Fecales+Pluviales 1.00 1.00  
  
6. Resultados 










N1 35.32 1.86 ---   
N2 35.40 1.86 ---   
N3 35.36 1.73 ---   
N4 35.38 1.68 ---   
N5 35.48 1.68 ---   
N6 35.50 1.68 ---   
N7 35.51 1.68 ---   
N8 36.00 1.86 ---   
N9 36.01 1.68 ---   
N10 36.04 1.68 ---   
N11 36.16 1.68 ---   
N12 36.02 1.78 ---   
N14 36.10 1.73 ---   
N15 36.12 1.73 ---   
N17 36.43 1.73 ---   
N18 36.42 1.73 ---   
N19 36.49 1.68 ---   
N20 36.48 1.68 ---   
N21 36.75 1.68 ---   
N22 36.80 1.68 ---   
N23 36.88 1.68 ---   
N25 37.00 1.68 ---   
N26 37.12 1.68 ---   
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N29 37.14 1.68 ---   
PS1 35.23 1.86 0.00000   
PS2 35.16 2.00 0.00000   
PS3 35.10 2.00 0.00000   
PS4 35.05 2.00 0.00000   
PS5 35.00 2.00 0.00000   
PS6 34.95 2.00 0.00000   
PS7 34.90 2.00 0.00000   
PS8 34.85 2.00 0.00000   
PS9 34.80 2.00 0.00000   
PS10 35.49 1.68 0.00000   
PS11 35.76 1.68 0.00000   
PS12 36.00 1.68 0.00000   
PS13 36.25 1.68 0.00000   
PS14 36.50 1.68 0.00000   
PS15 36.75 1.68 0.00000   
PS16 37.00 1.68 0.00000   
PS17 37.25 1.68 0.00000   
PS18 37.50 1.68 0.00000   
PS19 37.75 1.68 0.00000   
PS20 35.34 1.73 0.00000   
PS21 35.45 1.68 0.00000   
PS22 35.55 1.68 0.00000   
PS23 35.65 1.68 0.00000   
PS24 35.75 1.68 0.00000   
PS25 35.85 1.68 0.00000   
PS26 35.42 1.68 0.00000   
PS27 35.50 1.68 0.00000   
PS28 35.75 1.68 0.00000   
PS29 36.00 1.68 0.00000   
PS30 35.49 1.68 0.00000   
PS31 35.75 1.68 0.00000   
PS32 36.00 1.68 0.00000   
PS33 36.25 1.68 0.00000   
PS34 35.53 1.68 0.00000   
PS35 35.68 1.68 0.00000   
PS36 36.00 1.68 0.00000   
PS37 36.20 1.68 0.00000   
PS38 35.53 1.68 0.00000   
PS39 35.75 1.68 0.00000   








PS41 36.25 1.68 0.00000   
PS42 36.50 1.68 0.00000   
PS43 36.75 1.68 0.00000   
PS44 37.00 1.68 0.00000   
PS45 37.25 1.68 0.00000   
PS46 35.52 1.86 0.00000   
PS47 35.65 1.86 0.00000   
PS48 36.03 1.68 0.00000   
PS49 36.12 1.68 0.00000   
PS50 36.08 1.68 0.00000   
PS51 36.17 1.68 0.00000   
PS52 36.45 1.68 0.00000   
PS53 36.55 1.68 0.00000   
PS54 36.75 1.68 0.00000   
PS55 36.37 1.68 0.00000   
PS56 36.49 1.68 0.00000   
PS57 36.77 1.68 0.00000   
PS58 36.14 1.68 0.00000   
PS59 36.30 1.68 0.00000   
PS60 36.42 1.68 0.00000   
PS61 36.50 1.68 0.00000   
PS62 36.75 1.68 0.00000   
PS63 37.00 1.68 0.00000   
PS64 36.03 1.73 0.00000   
PS65 36.11 1.68 0.00000   
PS66 36.35 1.68 0.00000   
PS67 36.13 1.68 0.00000   
PS68 36.35 1.68 0.00000   
PS69 36.42 1.68 0.00000   
PS70 36.40 1.73 0.00000   
PS71 36.43 1.68 0.00000   
PS72 36.55 1.68 0.00000   
PS73 36.75 1.68 0.00000   
PS74 36.44 1.68 0.00000   
PS75 36.64 1.68 0.00000   
PS76 36.84 1.68 0.00000   
PS77 37.01 1.68 0.00000   
PS78 36.49 1.68 0.00000   
PS79 36.75 1.68 0.00000   
PS80 37.00 1.68 0.00000   
PS81 37.25 1.68 0.00000   
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PS82 36.50 1.68 0.00000   
PS83 36.50 1.68 0.00000   
PS84 36.75 1.68 0.00000   
PS85 37.00 1.68 0.00000   
PS86 37.25 1.68 0.00000   
PS87 36.56 1.68 0.00000   
PS88 36.75 1.68 0.00000   
PS89 37.00 1.68 0.00000   
PS90 37.25 1.68 0.00000   
PS91 36.15 1.68 0.00000   
PS92 36.40 1.68 0.00000   
PS93 36.66 1.68 0.00000   
PS94 37.00 1.68 0.00000   
PS95 37.25 1.68 0.00000   
PS96 36.76 1.68 0.00000   
PS97 36.81 1.68 0.00000   
PS98 37.00 1.68 0.00000   
PS99 37.25 1.68 0.00000   
PS100 36.84 1.68 0.00000   
PS101 36.89 1.68 0.00000   
PS102 37.05 1.68 0.00000   
PS103 37.20 1.68 0.00000   
PS104 37.01 1.68 0.00000   
PS105 37.25 1.68 0.00000   
PS106 37.50 1.68 0.00000   
PS107 37.10 1.68 0.00000   
PS108 37.13 1.68 0.00000   
PS109 37.25 1.68 0.00000   
PS110 37.40 1.68 0.00000   
PS111 37.15 1.68 0.00000   
PS112 37.30 1.68 0.00000   
PS113 37.50 1.68 0.00000   
PS114 37.18 1.68 0.00000   
PS115 37.20 1.68 0.00000   
PS116 37.35 1.68 0.00000   
PS117 37.50 1.68 0.00000   
PS118 36.22 1.68 0.00000   
PS119 36.32 1.68 0.00000   














N1  35.32 1.86 ---   
N2  35.40 1.86 ---   
N3  35.36 1.73 ---   
N4  35.38 1.68 ---   
N5  35.48 1.68 ---   
N6  35.50 1.68 ---   
N7  35.51 1.68 ---   
N8  36.00 1.86 ---   
N9  36.01 1.68 ---   
N10  36.04 1.68 ---   
N11  36.16 1.68 ---   
N12  36.02 1.78 ---   
N14  36.10 1.73 ---   
N15  36.12 1.73 ---   
N17  36.43 1.73 ---   
N18  36.42 1.73 ---   
N19  36.49 1.68 ---   
N20  36.48 1.68 ---   
N21  36.75 1.68 ---   
N22  36.80 1.68 ---   
N23  36.88 1.68 ---   
N25  37.00 1.68 ---   
N26  37.12 1.68 ---   
N29  37.14 1.68 ---   
PS1  35.23 1.86 0.00000   
PS2  35.16 2.00 1.40000   
PS3  35.10 2.00 1.40000   
PS4  35.05 2.00 1.40000   
PS5  35.00 2.00 1.40000   
PS6  34.95 2.00 1.40000   
PS7  34.90 2.00 1.40000   
PS8  34.85 2.00 1.40000   
PS9  34.80 2.00 1.40000   
PS10  35.49 1.68 1.40000   
PS11  35.76 1.68 1.40000   
PS12  36.00 1.68 1.40000   
PS13  36.25 1.68 1.40000   
PS14  36.50 1.68 1.40000   
PS15  36.75 1.68 1.40000   
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PS16  37.00 1.68 1.40000   
PS17  37.25 1.68 1.40000   
PS18  37.50 1.68 1.40000   
PS19  37.75 1.68 1.40000   
PS20  35.34 1.73 1.40000   
PS21  35.45 1.68 1.40000   
PS22  35.55 1.68 1.40000   
PS23  35.65 1.68 1.40000   
PS24  35.75 1.68 1.40000   
PS25  35.85 1.68 1.40000   
PS26  35.42 1.68 1.40000   
PS27  35.50 1.68 1.40000   
PS28  35.75 1.68 1.40000   
PS29  36.00 1.68 1.40000   
PS30  35.49 1.68 1.40000   
PS31  35.75 1.68 1.40000   
PS32  36.00 1.68 1.40000   
PS33  36.25 1.68 1.40000   
PS34  35.53 1.68 1.40000   
PS35  35.68 1.68 1.40000   
PS36  36.00 1.68 1.40000   
PS37  36.20 1.68 1.40000   
PS38  35.53 1.68 1.40000   
PS39  35.75 1.68 1.40000   
PS40  36.00 1.68 1.40000   
PS41  36.25 1.68 1.40000   
PS42  36.50 1.68 1.40000   
PS43  36.75 1.68 1.40000   
PS44  37.00 1.68 1.40000   
PS45  37.25 1.68 1.40000   
PS46  35.52 1.86 1.40000   
PS47  35.65 1.86 1.40000   
PS48  36.03 1.68 1.40000   
PS49  36.12 1.68 1.40000   
PS50  36.08 1.68 1.40000   
PS51  36.17 1.68 1.40000   
PS52  36.45 1.68 1.40000   
PS53  36.55 1.68 1.40000   
PS54  36.75 1.68 1.40000   
PS55  36.37 1.68 1.40000   
PS56  36.49 1.68 1.40000   







PS57  36.77 1.68 1.40000   
PS58  36.14 1.68 1.40000   
PS59  36.30 1.68 1.40000   
PS60  36.42 1.68 1.40000   
PS61  36.50 1.68 1.40000   
PS62  36.75 1.68 1.40000   
PS63  37.00 1.68 1.40000   
PS64  36.03 1.73 1.40000   
PS65  36.11 1.68 1.40000   
PS66  36.35 1.68 1.40000   
PS67  36.13 1.68 1.40000   
PS68  36.35 1.68 1.40000   
PS69  36.42 1.68 1.40000   
PS70  36.40 1.73 1.40000   
PS71  36.43 1.68 1.40000   
PS72  36.55 1.68 1.40000   
PS73  36.75 1.68 1.40000   
PS74  36.44 1.68 1.40000   
PS75  36.64 1.68 1.40000   
PS76  36.84 1.68 1.40000   
PS77  37.01 1.68 1.40000   
PS78  36.49 1.68 1.40000   
PS79  36.75 1.68 1.40000   
PS80  37.00 1.68 1.40000   
PS81  37.25 1.68 1.40000   
PS82  36.50 1.68 1.40000   
PS83  36.50 1.68 1.40000   
PS84  36.75 1.68 1.40000   
PS85  37.00 1.68 1.40000   
PS86  37.25 1.68 1.40000   
PS87  36.56 1.68 1.40000   
PS88  36.75 1.68 1.40000   
PS89  37.00 1.68 1.40000   
PS90  37.25 1.68 1.40000   
PS91  36.15 1.68 1.40000   
PS92  36.40 1.68 1.40000   
PS93  36.66 1.68 1.40000   
PS94  37.00 1.68 1.40000   
PS95  37.25 1.68 1.40000   
PS96  36.76 1.68 1.40000   
PS97  36.81 1.68 1.40000   
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PS98  37.00 1.68 1.40000   
PS99  37.25 1.68 1.40000   
PS100  36.84 1.68 1.40000   
PS101  36.89 1.68 1.40000   
PS102  37.05 1.68 1.40000   
PS103  37.20 1.68 1.40000   
PS104  37.01 1.68 1.40000   
PS105  37.25 1.68 1.40000   
PS106  37.50 1.68 1.40000   
PS107  37.10 1.68 1.40000   
PS108  37.13 1.68 1.40000   
PS109  37.25 1.68 1.40000   
PS110  37.40 1.68 1.40000   
PS111  37.15 1.68 1.40000   
PS112  37.30 1.68 1.40000   
PS113  37.50 1.68 1.40000   
PS114  37.18 1.68 1.40000   
PS115  37.20 1.68 1.40000   
PS116  37.35 1.68 1.40000   
PS117  37.50 1.68 1.40000   
PS118  36.22 1.68 1.40000   
PS119  36.32 1.68 1.40000   
SM1  34.75 2.00 165.20000    
 
6.2. LISTADO DE TRAMOS 

















N1 N2 7.88 DN315 1.02 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N1 N30 7.41 DN400 0.81 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N1 PS20 3.90 DN250 0.51 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N2 N13 3.21 DN200 0.62 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N2 N24 3.53 DN400 0.28 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N3 N4 3.43 DN200 0.58 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N3 PS20 5.25 DN250 0.38 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N3 PS21 9.73 DN200 0.92 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N4 N92 10.09 DN200 0.40 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N4 PS26 5.93 DN200 0.67 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 













N5 N6 3.39 DN200 0.59 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N5 N92 10.83 DN200 0.55 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N5 PS30 2.47 DN200 0.40 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N6 N7 0.92 DN200 1.09 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N6 PS34 5.06 DN200 0.59 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N7 PS38 3.66 DN200 0.55 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N7 PS39 13.87 DN200 1.73 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N8 N9 1.19 DN200 0.84 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N8 N12 3.35 DN315 0.60 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N8 N28 3.81 DN400 0.53 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N9 N10 5.62 DN200 0.53 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N9 PS48 1.83 DN200 1.09 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N10 N116 3.97 DN200 0.50 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N10 PS58 8.09 DN200 1.24 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N11 N119 4.79 DN200 0.42 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N11 N125 8.95 DN200 1.12 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N11 PS51 1.41 DN200 0.71 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N12 PS64 0.85 DN200 1.17 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N12 PS91 8.35 DN200 1.56 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N12 PS118 9.56 DN200 2.09 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N13 PS10 5.15 DN200 1.36 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N14 N15 3.48 DN250 0.58 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N14 PS64 5.82 DN200 1.20 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N14 PS65 1.81 DN200 0.55 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N15 PS67 1.34 DN200 0.74 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N15 PS70 9.15 DN200 3.06 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N16 PS68 10.41 DN200 0.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N16 PS69 4.30 DN200 0.47 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N17 N18 3.32 DN250 0.30 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N17 N20 11.89 DN200 0.42 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N17 PS74 1.26 DN200 0.79 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N18 PS70 2.66 DN200 0.75 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N18 PS71 1.36 DN200 0.74 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N19 N20 3.29 DN200 0.30 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N19 PS82 2.24 DN200 0.45 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N19 PS83 1.35 DN200 0.74 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N20 PS78 1.34 DN200 0.75 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N21 N22 3.46 DN200 1.44 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N21 PS93 8.32 DN200 1.08 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N21 PS96 1.07 DN200 0.94 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N22 PS97 1.32 DN200 0.76 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
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N22 PS100 6.60 DN200 0.61 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N23 N25 3.45 DN200 3.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N23 PS100 5.88 DN200 0.68 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N23 PS101 1.52 DN200 0.66 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N24 PS46 14.72 DN400 0.75 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N25 PS104 1.24 DN200 0.81 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N25 PS107 8.33 DN200 1.20 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N26 N29 3.47 DN200 0.58 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N26 PS107 4.17 DN200 0.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N26 PS108 1.43 DN200 0.70 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N27 N28 7.47 DN400 3.08 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N27 PS47 11.00 DN400 0.91 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N29 PS111 1.59 DN200 0.63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N29 PS114 9.91 DN200 0.40 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N30 PS1 6.11 DN400 0.49 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N32 N33 3.42 DN200 0.58 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N32 PS48 2.15 DN200 0.93 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N33 N34 9.01 DN200 0.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N34 PS49 3.19 DN200 0.63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N36 PS118 1.39 DN200 0.72 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N36 PS119 10.19 DN200 0.88 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N74 PS82 10.64 DN200 0.47 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N74 PS87 1.36 DN200 0.74 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N85 N168 7.47 DN200 0.54 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N85 PS24 0.76 DN200 1.32 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N112 N132 3.09 DN200 1.62 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N112 PS60 4.69 DN200 0.43 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N116 PS50 2.77 DN200 0.72 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N118 N119 8.96 DN200 0.56 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N118 PS50 0.59 DN200 1.68 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N125 N126 1.50 DN200 0.67 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N126 PS55 4.75 DN200 2.11 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N128 PS55 15.44 DN200 0.65 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N128 PS56 3.55 DN200 0.56 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N130 PS56 15.03 DN200 1.73 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N130 PS57 2.72 DN200 0.74 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N132 PS59 8.31 DN200 0.60 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N133 PS92 14.77 DN200 1.69 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N133 PS93 0.75 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N166 PS114 3.57 DN200 0.28 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N166 PS115 1.77 DN200 0.57 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 













N168 PS25 6.85 DN200 0.73 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS1 PS2 17.00 DN400 0.41 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS2 PS3 15.02 DN560 0.40 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS3 PS4 15.02 DN560 0.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS4 PS5 15.03 DN560 0.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS5 PS6 19.02 DN560 0.26 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS6 PS7 18.92 DN560 0.26 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS7 PS8 19.05 DN560 0.26 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS8 PS9 18.81 DN560 0.27 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS9 SM1 22.36 DN560 0.22 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS10 PS11 18.01 DN200 1.50 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS11 PS12 18.05 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS12 PS13 18.85 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS13 PS14 18.85 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS14 PS15 18.85 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS15 PS16 18.85 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS16 PS17 18.79 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS17 PS18 18.93 DN200 1.32 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS18 PS19 18.80 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS21 PS22 20.72 DN200 0.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS22 PS23 20.77 DN200 0.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS23 PS24 20.42 DN200 0.49 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS26 PS27 18.72 DN200 0.43 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS27 PS28 18.74 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS28 PS29 18.81 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS30 PS31 18.83 DN200 1.38 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS31 PS32 18.72 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS32 PS33 18.74 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS34 PS35 20.69 DN200 0.72 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS35 PS36 20.85 DN200 1.53 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS36 PS37 20.47 DN200 0.98 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS39 PS40 18.72 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS40 PS41 18.86 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS41 PS42 18.66 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS42 PS43 18.86 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS43 PS44 18.77 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS44 PS45 18.67 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS46 PS47 18.07 DN315 0.72 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS51 PS52 18.69 DN200 1.50 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS52 PS53 18.82 DN200 0.53 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS53 PS54 18.69 DN200 1.07 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
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PS58 PS59 18.58 DN200 0.86 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS60 PS61 18.71 DN200 0.43 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS61 PS62 18.72 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS62 PS63 18.52 DN200 1.35 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS65 PS66 18.72 DN200 1.28 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS67 PS68 16.86 DN200 1.31 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS71 PS72 16.81 DN200 0.71 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS72 PS73 16.83 DN200 1.19 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS74 PS75 16.94 DN200 1.18 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS75 PS76 16.78 DN200 1.19 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS76 PS77 16.94 DN200 1.00 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS78 PS79 16.83 DN200 1.55 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS79 PS80 16.86 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS80 PS81 16.89 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS83 PS84 16.83 DN200 1.49 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS84 PS85 16.94 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS85 PS86 16.78 DN200 1.49 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS87 PS88 16.83 DN200 1.13 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS88 PS89 16.94 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS89 PS90 16.86 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS91 PS92 18.83 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS94 PS95 18.66 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS94 PS96 15.84 DN200 1.51 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS97 PS98 16.60 DN200 1.14 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS98 PS99 18.83 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS101 PS102 16.60 DN200 0.96 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS102 PS103 18.54 DN200 0.81 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS104 PS105 16.65 DN200 1.44 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS105 PS106 18.80 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS108 PS109 16.68 DN200 0.72 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS109 PS110 18.59 DN200 0.81 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS111 PS112 16.60 DN200 0.90 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS112 PS113 18.43 DN200 1.09 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS115 PS116 16.57 DN200 0.91 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
























N1 N2 7.88 DN315 1.02 -117.60000 224.80 -2.19   
N1 N30 7.41 DN400 0.81 154.00000 233.09 2.21   
N1 PS20 3.90 DN250 0.51 -36.40000 149.57 -1.29   
N2 N13 3.21 DN200 0.62 -14.00000 89.43 -1.11   
N2 N24 3.53 DN400 0.28 -103.60000 256.16 -1.34   
N3 N4 3.43 DN200 0.58 -28.00000 151.24 -1.22   
N3 PS20 5.25 DN250 0.38 35.00000 162.47 1.14   
N3 PS21 9.73 DN200 0.92 -7.00000 55.03 -1.06   
N4 N92 10.09 DN200 0.40 -22.40000 146.04 -1.01   
N4 PS26 5.93 DN200 0.67 -5.60000 53.22 -0.89   
N5 N6 3.39 DN200 0.59 -16.80000 101.58 -1.13   
N5 N92 10.83 DN200 0.55 22.40000 126.17 1.17   
N5 PS30 2.47 DN200 0.40 -5.60000 60.80 -0.74   
N6 N7 0.92 DN200 1.09 -11.20000 67.58 -1.28   
N6 PS34 5.06 DN200 0.59 -5.60000 55.01 -0.85   
N7 PS38 3.66 DN200 0.55 -1.40000 28.13 -0.55   
N7 PS39 13.87 DN200 1.73 -9.80000 55.70 -1.46   
N8 N9 1.19 DN200 0.84 -22.40000 109.09 -1.39   
N8 N12 3.35 DN315 0.60 -78.40000 199.48 -1.65   
N8 N28 3.81 DN400 0.53 100.80000 203.42 1.70   
N9 N10 5.62 DN200 0.53 -19.60000 116.10 -1.13   
N9 PS48 1.83 DN200 1.09 -2.80000 33.30 -0.86   
N10 N116 3.97 DN200 0.50 -11.20000 83.59 -0.97   
N10 PS58 8.09 DN200 1.24 -8.40000 56.12 -1.24   
N11 N119 4.79 DN200 0.42 9.80000 81.71 0.87   
N11 N125 8.95 DN200 1.12 -4.20000 40.48 -0.98   
N11 PS51 1.41 DN200 0.71 -5.60000 52.52 -0.91   
N12 PS64 0.85 DN200 1.17 -37.80000 143.10 -1.74   
N12 PS91 8.35 DN200 1.56 -37.80000 126.82 -1.97   
N12 PS118 9.56 DN200 2.09 -2.80000 28.43 -1.08   
N13 PS10 5.15 DN200 1.36 -14.00000 71.79 -1.48   
N14 N15 3.48 DN250 0.58 -33.60000 136.22 -1.33   
N14 PS64 5.82 DN200 1.20 36.40000 136.61 1.75   
N14 PS65 1.81 DN200 0.55 -2.80000 39.39 -0.68   
N15 PS67 1.34 DN200 0.74 -4.20000 44.82 -0.85   
N15 PS70 9.15 DN200 3.06 -29.40000 86.68 -2.42   
N16 PS68 10.41 DN200 0.48 1.40000 29.02 0.53   
N16 PS69 4.30 DN200 0.47 -1.40000 29.24 -0.52   
N17 N18 3.32 DN250 0.30 23.80000 134.32 0.96   
N17 N20 11.89 DN200 0.42 -18.20000 119.82 -1.01   
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N17 PS74 1.26 DN200 0.79 -5.60000 51.01 -0.94   
N18 PS70 2.66 DN200 0.75 28.00000 133.40 1.38   
N18 PS71 1.36 DN200 0.74 -4.20000 44.95 -0.84   
N19 N20 3.29 DN200 0.30 12.60000 104.44 0.82   
N19 PS82 2.24 DN200 0.45 -7.00000 66.66 -0.82   
N19 PS83 1.35 DN200 0.74 -5.60000 51.90 -0.92   
N20 PS78 1.34 DN200 0.75 -5.60000 51.83 -0.92   
N21 N22 3.46 DN200 1.44 -29.40000 109.09 -1.82   
N21 PS93 8.32 DN200 1.08 33.60000 133.54 1.66   
N21 PS96 1.07 DN200 0.94 -4.20000 42.28 -0.92   
N22 PS97 1.32 DN200 0.76 -4.20000 44.61 -0.85   
N22 PS100 6.60 DN200 0.61 -25.20000 133.74 -1.24   
N23 N25 3.45 DN200 3.48 -19.60000 66.77 -2.28   
N23 PS100 5.88 DN200 0.68 23.80000 122.24 1.29   
N23 PS101 1.52 DN200 0.66 -4.20000 46.22 -0.81   
N24 PS46 14.72 DN400 0.75 -103.60000 185.70 -1.96   
N25 PS104 1.24 DN200 0.81 -4.20000 43.91 -0.87   
N25 PS107 8.33 DN200 1.20 -15.40000 78.29 -1.45   
N26 N29 3.47 DN200 0.58 -9.80000 74.67 -0.98   
N26 PS107 4.17 DN200 0.48 14.00000 96.69 1.00   
N26 PS108 1.43 DN200 0.70 -4.20000 45.53 -0.83   
N27 N28 7.47 DN400 3.08 -100.80000 123.39 -3.26 Vel.máx. 
N27 PS47 11.00 DN400 0.91 100.80000 172.52 2.09   
N29 PS111 1.59 DN200 0.63 -4.20000 46.73 -0.80   
N29 PS114 9.91 DN200 0.40 -5.60000 60.83 -0.74   
N30 PS1 6.11 DN400 0.49 154.00000 284.67 1.78   
N32 N33 3.42 DN200 0.58 -1.40000 27.67 -0.56   
N32 PS48 2.15 DN200 0.93 1.40000 24.74 0.66   
N33 N34 9.01 DN200 0.33 -1.40000 31.73 -0.46 Vel.< 0.5 m/s 
N34 PS49 3.19 DN200 0.63 -1.40000 27.20 -0.58   
N36 PS118 1.39 DN200 0.72 1.40000 26.32 0.61   
N36 PS119 10.19 DN200 0.88 -1.40000 25.04 -0.65   
N74 PS82 10.64 DN200 0.47 5.60000 58.44 0.78   
N74 PS87 1.36 DN200 0.74 -5.60000 52.03 -0.92   
N85 N168 7.47 DN200 0.54 -1.40000 28.26 -0.55   
N85 PS24 0.76 DN200 1.32 1.40000 22.74 0.75   
N112 N132 3.09 DN200 1.62 5.60000 42.61 1.21   
N112 PS60 4.69 DN200 0.43 -5.60000 59.94 -0.75   
N116 PS50 2.77 DN200 0.72 -11.20000 75.57 -1.10   
N118 N119 8.96 DN200 0.56 -9.80000 75.36 -0.97   
N118 PS50 0.59 DN200 1.68 9.80000 56.12 1.45   













N125 N126 1.50 DN200 0.67 -4.20000 46.10 -0.82   
N126 PS55 4.75 DN200 2.11 -4.20000 34.60 -1.23   
N128 PS55 15.44 DN200 0.65 2.80000 37.89 0.72   
N128 PS56 3.55 DN200 0.56 -2.80000 39.23 -0.68   
N130 PS56 15.03 DN200 1.73 1.40000 21.31 0.82   
N130 PS57 2.72 DN200 0.74 -1.40000 26.17 -0.61   
N132 PS59 8.31 DN200 0.60 5.60000 54.80 0.85   
N133 PS92 14.77 DN200 1.69 35.00000 116.31 2.01   
N133 PS93 0.75 DN200 1.34 -35.00000 126.63 -1.83   
N166 PS114 3.57 DN200 0.28 4.20000 57.56 0.60   
N166 PS115 1.77 DN200 0.57 -4.20000 48.02 -0.77   
N168 PS25 6.85 DN200 0.73 -1.40000 26.22 -0.61   
PS1 PS2 17.00 DN400 0.41 154.00000 316.74 1.62   
PS2 PS3 15.02 DN560 0.40 155.40000 235.37 1.71   
PS3 PS4 15.02 DN560 0.33 156.80000 249.51 1.60   
PS4 PS5 15.03 DN560 0.33 158.20000 250.84 1.60   
PS5 PS6 19.02 DN560 0.26 159.60000 270.66 1.47   
PS6 PS7 18.92 DN560 0.26 161.00000 271.66 1.48   
PS7 PS8 19.05 DN560 0.26 162.40000 273.70 1.48   
PS8 PS9 18.81 DN560 0.27 163.80000 274.05 1.49   
PS9 SM1 22.36 DN560 0.22 165.20000 290.90 1.39   
PS10 PS11 18.01 DN200 1.50 -12.60000 66.03 -1.49   
PS11 PS12 18.05 DN200 1.33 -11.20000 64.02 -1.38   
PS12 PS13 18.85 DN200 1.33 -9.80000 59.70 -1.33   
PS13 PS14 18.85 DN200 1.33 -8.40000 55.09 -1.27   
PS14 PS15 18.85 DN200 1.33 -7.00000 50.16 -1.21   
PS15 PS16 18.85 DN200 1.33 -5.60000 44.79 -1.13   
PS16 PS17 18.79 DN200 1.33 -4.20000 38.76 -1.04   
PS17 PS18 18.93 DN200 1.32 -2.80000 31.80 -0.92   
PS18 PS19 18.80 DN200 1.33 -1.40000 22.69 -0.75   
PS21 PS22 20.72 DN200 0.48 -5.60000 58.04 -0.79   
PS22 PS23 20.77 DN200 0.48 -4.20000 50.06 -0.73   
PS23 PS24 20.42 DN200 0.49 -2.80000 40.62 -0.65   
PS26 PS27 18.72 DN200 0.43 -4.20000 51.61 -0.70   
PS27 PS28 18.74 DN200 1.33 -2.80000 31.72 -0.93   
PS28 PS29 18.81 DN200 1.33 -1.40000 22.69 -0.75   
PS30 PS31 18.83 DN200 1.38 -4.20000 38.40 -1.06   
PS31 PS32 18.72 DN200 1.34 -2.80000 31.71 -0.93   
PS32 PS33 18.74 DN200 1.33 -1.40000 22.67 -0.75   
PS34 PS35 20.69 DN200 0.72 -4.20000 45.12 -0.84   
PS35 PS36 20.85 DN200 1.53 -2.80000 30.65 -0.97   
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PS36 PS37 20.47 DN200 0.98 -1.40000 24.44 -0.68   
PS39 PS40 18.72 DN200 1.34 -8.40000 55.00 -1.27   
PS40 PS41 18.86 DN200 1.33 -7.00000 50.17 -1.21   
PS41 PS42 18.66 DN200 1.34 -5.60000 44.68 -1.14   
PS42 PS43 18.86 DN200 1.33 -4.20000 38.79 -1.04   
PS43 PS44 18.77 DN200 1.33 -2.80000 31.73 -0.93   
PS44 PS45 18.67 DN200 1.34 -1.40000 22.65 -0.75   
PS46 PS47 18.07 DN315 0.72 -102.20000 232.38 -1.84   
PS51 PS52 18.69 DN200 1.50 -4.20000 37.63 -1.09   
PS52 PS53 18.82 DN200 0.53 -2.80000 39.80 -0.67   
PS53 PS54 18.69 DN200 1.07 -1.40000 23.91 -0.70   
PS58 PS59 18.58 DN200 0.86 -7.00000 56.07 -1.03   
PS60 PS61 18.71 DN200 0.43 -4.20000 51.60 -0.70   
PS61 PS62 18.72 DN200 1.34 -2.80000 31.71 -0.93   
PS62 PS63 18.52 DN200 1.35 -1.40000 22.61 -0.76   
PS65 PS66 18.72 DN200 1.28 -1.40000 22.89 -0.74   
PS67 PS68 16.86 DN200 1.31 -2.80000 31.89 -0.92   
PS71 PS72 16.81 DN200 0.71 -2.80000 36.99 -0.74   
PS72 PS73 16.83 DN200 1.19 -1.40000 23.31 -0.72   
PS74 PS75 16.94 DN200 1.18 -4.20000 39.93 -1.00   
PS75 PS76 16.78 DN200 1.19 -2.80000 32.60 -0.89   
PS76 PS77 16.94 DN200 1.00 -1.40000 24.28 -0.68   
PS78 PS79 16.83 DN200 1.55 -4.20000 37.35 -1.10   
PS79 PS80 16.86 DN200 1.48 -2.80000 30.91 -0.96   
PS80 PS81 16.89 DN200 1.48 -1.40000 22.12 -0.78   
PS83 PS84 16.83 DN200 1.49 -4.20000 37.71 -1.08   
PS84 PS85 16.94 DN200 1.48 -2.80000 30.95 -0.96   
PS85 PS86 16.78 DN200 1.49 -1.40000 22.08 -0.78   
PS87 PS88 16.83 DN200 1.13 -4.20000 40.37 -0.98   
PS88 PS89 16.94 DN200 1.48 -2.80000 30.95 -0.96   
PS89 PS90 16.86 DN200 1.48 -1.40000 22.11 -0.78   
PS91 PS92 18.83 DN200 1.33 -36.40000 131.07 -1.83   
PS94 PS95 18.66 DN200 1.34 -1.40000 22.65 -0.75   
PS94 PS96 15.84 DN200 1.51 2.80000 30.75 0.97   
PS97 PS98 16.60 DN200 1.14 -2.80000 32.93 -0.88   
PS98 PS99 18.83 DN200 1.33 -1.40000 22.70 -0.75   
PS101 PS102 16.60 DN200 0.96 -2.80000 34.35 -0.83   
PS102 PS103 18.54 DN200 0.81 -1.40000 25.58 -0.63   
PS104 PS105 16.65 DN200 1.44 -2.80000 31.12 -0.95   
PS105 PS106 18.80 DN200 1.33 -1.40000 22.69 -0.75   
PS108 PS109 16.68 DN200 0.72 -2.80000 36.92 -0.74   













PS109 PS110 18.59 DN200 0.81 -1.40000 25.59 -0.63   
PS111 PS112 16.60 DN200 0.90 -2.80000 34.90 -0.81   
PS112 PS113 18.43 DN200 1.09 -1.40000 23.83 -0.70   
PS115 PS116 16.57 DN200 0.91 -2.80000 34.88 -0.81   
PS116 PS117 18.54 DN200 0.81 -1.40000 25.58 -0.63    
  
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
 












N1 N2 7.88 DN315 1.02 117.60000 224.80 2.19 
N1 N30 7.41 DN400 0.81 154.00000 233.09 2.21 
N1 PS20 3.90 DN250 0.51 36.40000 149.57 1.29 
N2 N13 3.21 DN200 0.62 14.00000 89.43 1.11 
N2 N24 3.53 DN400 0.28 103.60000 256.16 1.34 
N3 N4 3.43 DN200 0.58 28.00000 151.24 1.22 
N3 PS20 5.25 DN250 0.38 35.00000 162.47 1.14 
N3 PS21 9.73 DN200 0.92 7.00000 55.03 1.06 
N4 N92 10.09 DN200 0.40 22.40000 146.04 1.01 
N4 PS26 5.93 DN200 0.67 5.60000 53.22 0.89 
N5 N6 3.39 DN200 0.59 16.80000 101.58 1.13 
N5 N92 10.83 DN200 0.55 22.40000 126.17 1.17 
N5 PS30 2.47 DN200 0.40 5.60000 60.80 0.74 
N6 N7 0.92 DN200 1.09 11.20000 67.58 1.28 
N6 PS34 5.06 DN200 0.59 5.60000 55.01 0.85 
N7 PS38 3.66 DN200 0.55 1.40000 28.13 0.55 
N7 PS39 13.87 DN200 1.73 9.80000 55.70 1.46 
N8 N9 1.19 DN200 0.84 22.40000 109.09 1.39 
N8 N12 3.35 DN315 0.60 78.40000 199.48 1.65 
N8 N28 3.81 DN400 0.53 100.80000 203.42 1.70 
N9 N10 5.62 DN200 0.53 19.60000 116.10 1.13 
N9 PS48 1.83 DN200 1.09 2.80000 33.30 0.86 
N10 N116 3.97 DN200 0.50 11.20000 83.59 0.97 
N10 PS58 8.09 DN200 1.24 8.40000 56.12 1.24 
N11 N119 4.79 DN200 0.42 9.80000 81.71 0.87 
N11 N125 8.95 DN200 1.12 4.20000 40.48 0.98 
N11 PS51 1.41 DN200 0.71 5.60000 52.52 0.91 
N12 PS64 0.85 DN200 1.17 37.80000 143.10 1.74 
N12 PS91 8.35 DN200 1.56 37.80000 126.82 1.97 
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N12 PS118 9.56 DN200 2.09 2.80000 28.43 1.08 
N13 PS10 5.15 DN200 1.36 14.00000 71.79 1.48 
N14 N15 3.48 DN250 0.58 33.60000 136.22 1.33 
N14 PS64 5.82 DN200 1.20 36.40000 136.61 1.75 
N14 PS65 1.81 DN200 0.55 2.80000 39.39 0.68 
N15 PS67 1.34 DN200 0.74 4.20000 44.82 0.85 
N15 PS70 9.15 DN200 3.06 29.40000 86.68 2.42 
N16 PS68 10.41 DN200 0.48 1.40000 29.02 0.53 
N16 PS69 4.30 DN200 0.47 1.40000 29.24 0.52 
N17 N18 3.32 DN250 0.30 23.80000 134.32 0.96 
N17 N20 11.89 DN200 0.42 18.20000 119.82 1.01 
N17 PS74 1.26 DN200 0.79 5.60000 51.01 0.94 
N18 PS70 2.66 DN200 0.75 28.00000 133.40 1.38 
N18 PS71 1.36 DN200 0.74 4.20000 44.95 0.84 
N19 N20 3.29 DN200 0.30 12.60000 104.44 0.82 
N19 PS82 2.24 DN200 0.45 7.00000 66.66 0.82 
N19 PS83 1.35 DN200 0.74 5.60000 51.90 0.92 
N20 PS78 1.34 DN200 0.75 5.60000 51.83 0.92 
N21 N22 3.46 DN200 1.44 29.40000 109.09 1.82 
N21 PS93 8.32 DN200 1.08 33.60000 133.54 1.66 
N21 PS96 1.07 DN200 0.94 4.20000 42.28 0.92 
N22 PS97 1.32 DN200 0.76 4.20000 44.61 0.85 
N22 PS100 6.60 DN200 0.61 25.20000 133.74 1.24 
N23 N25 3.45 DN200 3.48 19.60000 66.77 2.28 
N23 PS100 5.88 DN200 0.68 23.80000 122.24 1.29 
N23 PS101 1.52 DN200 0.66 4.20000 46.22 0.81 
N24 PS46 14.72 DN400 0.75 103.60000 185.70 1.96 
N25 PS104 1.24 DN200 0.81 4.20000 43.91 0.87 
N25 PS107 8.33 DN200 1.20 15.40000 78.29 1.45 
N26 N29 3.47 DN200 0.58 9.80000 74.67 0.98 
N26 PS107 4.17 DN200 0.48 14.00000 96.69 1.00 
N26 PS108 1.43 DN200 0.70 4.20000 45.53 0.83 
N27 N28 7.47 DN400 3.08 100.80000 123.39 3.26 
N27 PS47 11.00 DN400 0.91 100.80000 172.52 2.09 
N29 PS111 1.59 DN200 0.63 4.20000 46.73 0.80 
N29 PS114 9.91 DN200 0.40 5.60000 60.83 0.74 
N30 PS1 6.11 DN400 0.49 154.00000 284.67 1.78 
N32 N33 3.42 DN200 0.58 1.40000 27.67 0.56 
N32 PS48 2.15 DN200 0.93 1.40000 24.74 0.66 
N33 N34 9.01 DN200 0.33 1.40000 31.73 0.46 
N34 PS49 3.19 DN200 0.63 1.40000 27.20 0.58 












N36 PS118 1.39 DN200 0.72 1.40000 26.32 0.61 
N36 PS119 10.19 DN200 0.88 1.40000 25.04 0.65 
N74 PS82 10.64 DN200 0.47 5.60000 58.44 0.78 
N74 PS87 1.36 DN200 0.74 5.60000 52.03 0.92 
N85 N168 7.47 DN200 0.54 1.40000 28.26 0.55 
N85 PS24 0.76 DN200 1.32 1.40000 22.74 0.75 
N112 N132 3.09 DN200 1.62 5.60000 42.61 1.21 
N112 PS60 4.69 DN200 0.43 5.60000 59.94 0.75 
N116 PS50 2.77 DN200 0.72 11.20000 75.57 1.10 
N118 N119 8.96 DN200 0.56 9.80000 75.36 0.97 
N118 PS50 0.59 DN200 1.68 9.80000 56.12 1.45 
N125 N126 1.50 DN200 0.67 4.20000 46.10 0.82 
N126 PS55 4.75 DN200 2.11 4.20000 34.60 1.23 
N128 PS55 15.44 DN200 0.65 2.80000 37.89 0.72 
N128 PS56 3.55 DN200 0.56 2.80000 39.23 0.68 
N130 PS56 15.03 DN200 1.73 1.40000 21.31 0.82 
N130 PS57 2.72 DN200 0.74 1.40000 26.17 0.61 
N132 PS59 8.31 DN200 0.60 5.60000 54.80 0.85 
N133 PS92 14.77 DN200 1.69 35.00000 116.31 2.01 
N133 PS93 0.75 DN200 1.34 35.00000 126.63 1.83 
N166 PS114 3.57 DN200 0.28 4.20000 57.56 0.60 
N166 PS115 1.77 DN200 0.57 4.20000 48.02 0.77 
N168 PS25 6.85 DN200 0.73 1.40000 26.22 0.61 
PS1 PS2 17.00 DN400 0.41 154.00000 316.74 1.62 
PS2 PS3 15.02 DN560 0.40 155.40000 235.37 1.71 
PS3 PS4 15.02 DN560 0.33 156.80000 249.51 1.60 
PS4 PS5 15.03 DN560 0.33 158.20000 250.84 1.60 
PS5 PS6 19.02 DN560 0.26 159.60000 270.66 1.47 
PS6 PS7 18.92 DN560 0.26 161.00000 271.66 1.48 
PS7 PS8 19.05 DN560 0.26 162.40000 273.70 1.48 
PS8 PS9 18.81 DN560 0.27 163.80000 274.05 1.49 
PS9 SM1 22.36 DN560 0.22 165.20000 290.90 1.39 
PS10 PS11 18.01 DN200 1.50 12.60000 66.03 1.49 
PS11 PS12 18.05 DN200 1.33 11.20000 64.02 1.38 
PS12 PS13 18.85 DN200 1.33 9.80000 59.70 1.33 
PS13 PS14 18.85 DN200 1.33 8.40000 55.09 1.27 
PS14 PS15 18.85 DN200 1.33 7.00000 50.16 1.21 
PS15 PS16 18.85 DN200 1.33 5.60000 44.79 1.13 
PS16 PS17 18.79 DN200 1.33 4.20000 38.76 1.04 
PS17 PS18 18.93 DN200 1.32 2.80000 31.80 0.92 
PS18 PS19 18.80 DN200 1.33 1.40000 22.69 0.75 
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PS21 PS22 20.72 DN200 0.48 5.60000 58.04 0.79 
PS22 PS23 20.77 DN200 0.48 4.20000 50.06 0.73 
PS23 PS24 20.42 DN200 0.49 2.80000 40.62 0.65 
PS26 PS27 18.72 DN200 0.43 4.20000 51.61 0.70 
PS27 PS28 18.74 DN200 1.33 2.80000 31.72 0.93 
PS28 PS29 18.81 DN200 1.33 1.40000 22.69 0.75 
PS30 PS31 18.83 DN200 1.38 4.20000 38.40 1.06 
PS31 PS32 18.72 DN200 1.34 2.80000 31.71 0.93 
PS32 PS33 18.74 DN200 1.33 1.40000 22.67 0.75 
PS34 PS35 20.69 DN200 0.72 4.20000 45.12 0.84 
PS35 PS36 20.85 DN200 1.53 2.80000 30.65 0.97 
PS36 PS37 20.47 DN200 0.98 1.40000 24.44 0.68 
PS39 PS40 18.72 DN200 1.34 8.40000 55.00 1.27 
PS40 PS41 18.86 DN200 1.33 7.00000 50.17 1.21 
PS41 PS42 18.66 DN200 1.34 5.60000 44.68 1.14 
PS42 PS43 18.86 DN200 1.33 4.20000 38.79 1.04 
PS43 PS44 18.77 DN200 1.33 2.80000 31.73 0.93 
PS44 PS45 18.67 DN200 1.34 1.40000 22.65 0.75 
PS46 PS47 18.07 DN315 0.72 102.20000 232.38 1.84 
PS51 PS52 18.69 DN200 1.50 4.20000 37.63 1.09 
PS52 PS53 18.82 DN200 0.53 2.80000 39.80 0.67 
PS53 PS54 18.69 DN200 1.07 1.40000 23.91 0.70 
PS58 PS59 18.58 DN200 0.86 7.00000 56.07 1.03 
PS60 PS61 18.71 DN200 0.43 4.20000 51.60 0.70 
PS61 PS62 18.72 DN200 1.34 2.80000 31.71 0.93 
PS62 PS63 18.52 DN200 1.35 1.40000 22.61 0.76 
PS65 PS66 18.72 DN200 1.28 1.40000 22.89 0.74 
PS67 PS68 16.86 DN200 1.31 2.80000 31.89 0.92 
PS71 PS72 16.81 DN200 0.71 2.80000 36.99 0.74 
PS72 PS73 16.83 DN200 1.19 1.40000 23.31 0.72 
PS74 PS75 16.94 DN200 1.18 4.20000 39.93 1.00 
PS75 PS76 16.78 DN200 1.19 2.80000 32.60 0.89 
PS76 PS77 16.94 DN200 1.00 1.40000 24.28 0.68 
PS78 PS79 16.83 DN200 1.55 4.20000 37.35 1.10 
PS79 PS80 16.86 DN200 1.48 2.80000 30.91 0.96 
PS80 PS81 16.89 DN200 1.48 1.40000 22.12 0.78 
PS83 PS84 16.83 DN200 1.49 4.20000 37.71 1.08 
PS84 PS85 16.94 DN200 1.48 2.80000 30.95 0.96 
PS85 PS86 16.78 DN200 1.49 1.40000 22.08 0.78 
PS87 PS88 16.83 DN200 1.13 4.20000 40.37 0.98 
PS88 PS89 16.94 DN200 1.48 2.80000 30.95 0.96 












PS89 PS90 16.86 DN200 1.48 1.40000 22.11 0.78 
PS91 PS92 18.83 DN200 1.33 36.40000 131.07 1.83 
PS94 PS95 18.66 DN200 1.34 1.40000 22.65 0.75 
PS94 PS96 15.84 DN200 1.51 2.80000 30.75 0.97 
PS97 PS98 16.60 DN200 1.14 2.80000 32.93 0.88 
PS98 PS99 18.83 DN200 1.33 1.40000 22.70 0.75 
PS101 PS102 16.60 DN200 0.96 2.80000 34.35 0.83 
PS102 PS103 18.54 DN200 0.81 1.40000 25.58 0.63 
PS104 PS105 16.65 DN200 1.44 2.80000 31.12 0.95 
PS105 PS106 18.80 DN200 1.33 1.40000 22.69 0.75 
PS108 PS109 16.68 DN200 0.72 2.80000 36.92 0.74 
PS109 PS110 18.59 DN200 0.81 1.40000 25.59 0.63 
PS111 PS112 16.60 DN200 0.90 2.80000 34.90 0.81 
PS112 PS113 18.43 DN200 1.09 1.40000 23.83 0.70 
PS115 PS116 16.57 DN200 0.91 2.80000 34.88 0.81 
PS116 PS117 18.54 DN200 0.81 1.40000 25.58 0.63  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
 












N1 N2 7.88 DN315 1.02 0.00000 0.00 0.00 
N1 N30 7.41 DN400 0.81 0.00000 0.00 0.00 
N1 PS20 3.90 DN250 0.51 0.00000 0.00 0.00 
N2 N13 3.21 DN200 0.62 0.00000 0.00 0.00 
N2 N24 3.53 DN400 0.28 0.00000 0.00 0.00 
N3 N4 3.43 DN200 0.58 0.00000 0.00 0.00 
N3 PS20 5.25 DN250 0.38 0.00000 0.00 0.00 
N3 PS21 9.73 DN200 0.92 0.00000 0.00 0.00 
N4 N92 10.09 DN200 0.40 0.00000 0.00 0.00 
N4 PS26 5.93 DN200 0.67 0.00000 0.00 0.00 
N5 N6 3.39 DN200 0.59 0.00000 0.00 0.00 
N5 N92 10.83 DN200 0.55 0.00000 0.00 0.00 
N5 PS30 2.47 DN200 0.40 0.00000 0.00 0.00 
N6 N7 0.92 DN200 1.09 0.00000 0.00 0.00 
N6 PS34 5.06 DN200 0.59 0.00000 0.00 0.00 
N7 PS38 3.66 DN200 0.55 0.00000 0.00 0.00 
N7 PS39 13.87 DN200 1.73 0.00000 0.00 0.00 
N8 N9 1.19 DN200 0.84 0.00000 0.00 0.00 
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N8 N12 3.35 DN315 0.60 0.00000 0.00 0.00 
N8 N28 3.81 DN400 0.53 0.00000 0.00 0.00 
N9 N10 5.62 DN200 0.53 0.00000 0.00 0.00 
N9 PS48 1.83 DN200 1.09 0.00000 0.00 0.00 
N10 N116 3.97 DN200 0.50 0.00000 0.00 0.00 
N10 PS58 8.09 DN200 1.24 0.00000 0.00 0.00 
N11 N119 4.79 DN200 0.42 0.00000 0.00 0.00 
N11 N125 8.95 DN200 1.12 0.00000 0.00 0.00 
N11 PS51 1.41 DN200 0.71 0.00000 0.00 0.00 
N12 PS64 0.85 DN200 1.17 0.00000 0.00 0.00 
N12 PS91 8.35 DN200 1.56 0.00000 0.00 0.00 
N12 PS118 9.56 DN200 2.09 0.00000 0.00 0.00 
N13 PS10 5.15 DN200 1.36 0.00000 0.00 0.00 
N14 N15 3.48 DN250 0.58 0.00000 0.00 0.00 
N14 PS64 5.82 DN200 1.20 0.00000 0.00 0.00 
N14 PS65 1.81 DN200 0.55 0.00000 0.00 0.00 
N15 PS67 1.34 DN200 0.74 0.00000 0.00 0.00 
N15 PS70 9.15 DN200 3.06 0.00000 0.00 0.00 
N16 PS68 10.41 DN200 0.48 0.00000 0.00 0.00 
N16 PS69 4.30 DN200 0.47 0.00000 0.00 0.00 
N17 N18 3.32 DN250 0.30 0.00000 0.00 0.00 
N17 N20 11.89 DN200 0.42 0.00000 0.00 0.00 
N17 PS74 1.26 DN200 0.79 0.00000 0.00 0.00 
N18 PS70 2.66 DN200 0.75 0.00000 0.00 0.00 
N18 PS71 1.36 DN200 0.74 0.00000 0.00 0.00 
N19 N20 3.29 DN200 0.30 0.00000 0.00 0.00 
N19 PS82 2.24 DN200 0.45 0.00000 0.00 0.00 
N19 PS83 1.35 DN200 0.74 0.00000 0.00 0.00 
N20 PS78 1.34 DN200 0.75 0.00000 0.00 0.00 
N21 N22 3.46 DN200 1.44 0.00000 0.00 0.00 
N21 PS93 8.32 DN200 1.08 0.00000 0.00 0.00 
N21 PS96 1.07 DN200 0.94 0.00000 0.00 0.00 
N22 PS97 1.32 DN200 0.76 0.00000 0.00 0.00 
N22 PS100 6.60 DN200 0.61 0.00000 0.00 0.00 
N23 N25 3.45 DN200 3.48 0.00000 0.00 0.00 
N23 PS100 5.88 DN200 0.68 0.00000 0.00 0.00 
N23 PS101 1.52 DN200 0.66 0.00000 0.00 0.00 
N24 PS46 14.72 DN400 0.75 0.00000 0.00 0.00 
N25 PS104 1.24 DN200 0.81 0.00000 0.00 0.00 
N25 PS107 8.33 DN200 1.20 0.00000 0.00 0.00 
N26 N29 3.47 DN200 0.58 0.00000 0.00 0.00 












N26 PS107 4.17 DN200 0.48 0.00000 0.00 0.00 
N26 PS108 1.43 DN200 0.70 0.00000 0.00 0.00 
N27 N28 7.47 DN400 3.08 0.00000 0.00 0.00 
N27 PS47 11.00 DN400 0.91 0.00000 0.00 0.00 
N29 PS111 1.59 DN200 0.63 0.00000 0.00 0.00 
N29 PS114 9.91 DN200 0.40 0.00000 0.00 0.00 
N30 PS1 6.11 DN400 0.49 0.00000 0.00 0.00 
N32 N33 3.42 DN200 0.58 0.00000 0.00 0.00 
N32 PS48 2.15 DN200 0.93 0.00000 0.00 0.00 
N33 N34 9.01 DN200 0.33 0.00000 0.00 0.00 
N34 PS49 3.19 DN200 0.63 0.00000 0.00 0.00 
N36 PS118 1.39 DN200 0.72 0.00000 0.00 0.00 
N36 PS119 10.19 DN200 0.88 0.00000 0.00 0.00 
N74 PS82 10.64 DN200 0.47 0.00000 0.00 0.00 
N74 PS87 1.36 DN200 0.74 0.00000 0.00 0.00 
N85 N168 7.47 DN200 0.54 0.00000 0.00 0.00 
N85 PS24 0.76 DN200 1.32 0.00000 0.00 0.00 
N112 N132 3.09 DN200 1.62 0.00000 0.00 0.00 
N112 PS60 4.69 DN200 0.43 0.00000 0.00 0.00 
N116 PS50 2.77 DN200 0.72 0.00000 0.00 0.00 
N118 N119 8.96 DN200 0.56 0.00000 0.00 0.00 
N118 PS50 0.59 DN200 1.68 0.00000 0.00 0.00 
N125 N126 1.50 DN200 0.67 0.00000 0.00 0.00 
N126 PS55 4.75 DN200 2.11 0.00000 0.00 0.00 
N128 PS55 15.44 DN200 0.65 0.00000 0.00 0.00 
N128 PS56 3.55 DN200 0.56 0.00000 0.00 0.00 
N130 PS56 15.03 DN200 1.73 0.00000 0.00 0.00 
N130 PS57 2.72 DN200 0.74 0.00000 0.00 0.00 
N132 PS59 8.31 DN200 0.60 0.00000 0.00 0.00 
N133 PS92 14.77 DN200 1.69 0.00000 0.00 0.00 
N133 PS93 0.75 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 
N166 PS114 3.57 DN200 0.28 0.00000 0.00 0.00 
N166 PS115 1.77 DN200 0.57 0.00000 0.00 0.00 
N168 PS25 6.85 DN200 0.73 0.00000 0.00 0.00 
PS1 PS2 17.00 DN400 0.41 0.00000 0.00 0.00 
PS2 PS3 15.02 DN560 0.40 0.00000 0.00 0.00 
PS3 PS4 15.02 DN560 0.33 0.00000 0.00 0.00 
PS4 PS5 15.03 DN560 0.33 0.00000 0.00 0.00 
PS5 PS6 19.02 DN560 0.26 0.00000 0.00 0.00 
PS6 PS7 18.92 DN560 0.26 0.00000 0.00 0.00 
PS7 PS8 19.05 DN560 0.26 0.00000 0.00 0.00 
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PS8 PS9 18.81 DN560 0.27 0.00000 0.00 0.00 
PS9 SM1 22.36 DN560 0.22 0.00000 0.00 0.00 
PS10 PS11 18.01 DN200 1.50 0.00000 0.00 0.00 
PS11 PS12 18.05 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS12 PS13 18.85 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS13 PS14 18.85 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS14 PS15 18.85 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS15 PS16 18.85 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS16 PS17 18.79 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS17 PS18 18.93 DN200 1.32 0.00000 0.00 0.00 
PS18 PS19 18.80 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS21 PS22 20.72 DN200 0.48 0.00000 0.00 0.00 
PS22 PS23 20.77 DN200 0.48 0.00000 0.00 0.00 
PS23 PS24 20.42 DN200 0.49 0.00000 0.00 0.00 
PS26 PS27 18.72 DN200 0.43 0.00000 0.00 0.00 
PS27 PS28 18.74 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS28 PS29 18.81 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS30 PS31 18.83 DN200 1.38 0.00000 0.00 0.00 
PS31 PS32 18.72 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 
PS32 PS33 18.74 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS34 PS35 20.69 DN200 0.72 0.00000 0.00 0.00 
PS35 PS36 20.85 DN200 1.53 0.00000 0.00 0.00 
PS36 PS37 20.47 DN200 0.98 0.00000 0.00 0.00 
PS39 PS40 18.72 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 
PS40 PS41 18.86 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS41 PS42 18.66 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 
PS42 PS43 18.86 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS43 PS44 18.77 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS44 PS45 18.67 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 
PS46 PS47 18.07 DN315 0.72 0.00000 0.00 0.00 
PS51 PS52 18.69 DN200 1.50 0.00000 0.00 0.00 
PS52 PS53 18.82 DN200 0.53 0.00000 0.00 0.00 
PS53 PS54 18.69 DN200 1.07 0.00000 0.00 0.00 
PS58 PS59 18.58 DN200 0.86 0.00000 0.00 0.00 
PS60 PS61 18.71 DN200 0.43 0.00000 0.00 0.00 
PS61 PS62 18.72 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 
PS62 PS63 18.52 DN200 1.35 0.00000 0.00 0.00 
PS65 PS66 18.72 DN200 1.28 0.00000 0.00 0.00 
PS67 PS68 16.86 DN200 1.31 0.00000 0.00 0.00 
PS71 PS72 16.81 DN200 0.71 0.00000 0.00 0.00 
PS72 PS73 16.83 DN200 1.19 0.00000 0.00 0.00 












PS74 PS75 16.94 DN200 1.18 0.00000 0.00 0.00 
PS75 PS76 16.78 DN200 1.19 0.00000 0.00 0.00 
PS76 PS77 16.94 DN200 1.00 0.00000 0.00 0.00 
PS78 PS79 16.83 DN200 1.55 0.00000 0.00 0.00 
PS79 PS80 16.86 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 
PS80 PS81 16.89 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 
PS83 PS84 16.83 DN200 1.49 0.00000 0.00 0.00 
PS84 PS85 16.94 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 
PS85 PS86 16.78 DN200 1.49 0.00000 0.00 0.00 
PS87 PS88 16.83 DN200 1.13 0.00000 0.00 0.00 
PS88 PS89 16.94 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 
PS89 PS90 16.86 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 
PS91 PS92 18.83 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS94 PS95 18.66 DN200 1.34 0.00000 0.00 0.00 
PS94 PS96 15.84 DN200 1.51 0.00000 0.00 0.00 
PS97 PS98 16.60 DN200 1.14 0.00000 0.00 0.00 
PS98 PS99 18.83 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS101 PS102 16.60 DN200 0.96 0.00000 0.00 0.00 
PS102 PS103 18.54 DN200 0.81 0.00000 0.00 0.00 
PS104 PS105 16.65 DN200 1.44 0.00000 0.00 0.00 
PS105 PS106 18.80 DN200 1.33 0.00000 0.00 0.00 
PS108 PS109 16.68 DN200 0.72 0.00000 0.00 0.00 
PS109 PS110 18.59 DN200 0.81 0.00000 0.00 0.00 
PS111 PS112 16.60 DN200 0.90 0.00000 0.00 0.00 
PS112 PS113 18.43 DN200 1.09 0.00000 0.00 0.00 
PS115 PS116 16.57 DN200 0.91 0.00000 0.00 0.00 
PS116 PS117 18.54 DN200 0.81 0.00000 0.00 0.00  
 
8. Medición  
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  







DN560 143.23  
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9. Medición excavación 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 






Terrenos cohesivos 3706.05 1017.07 2610.60 
Total 3706.05 1017.07 2610.60  
  



































N1 N2 34.97 35.05 7.88 1.86 1.86 80.00 1/3 18.47 5.04 12.93 15.29 
N1 N30 34.97 34.91 7.41 1.86 1.86 90.00 1/3 18.62 5.74 12.13 15.11 
N1 PS20 34.97 34.99 3.90 1.73 1.73 80.00 1/3 8.14 2.30 5.68 7.21 
N2 N13 35.05 35.07 3.21 1.68 1.68 70.00 1/3 5.94 1.58 4.28 5.52 
N2 N24 35.05 35.06 3.53 1.86 1.86 90.00 1/3 8.87 2.73 5.77 7.19 
N3 N4 35.01 35.03 3.43 1.68 1.68 70.00 1/3 6.36 1.69 4.58 5.91 
N3 PS20 35.01 34.99 5.25 1.73 1.73 80.00 1/3 10.96 3.10 7.65 9.72 
N3 PS21 35.01 35.10 9.73 1.68 1.68 70.00 1/3 18.02 4.80 12.97 16.74 
N4 N92 35.03 35.06 10.09 1.68 1.68 70.00 1/3 18.60 4.97 13.37 17.32 
N4 PS26 35.03 35.07 5.93 1.68 1.68 70.00 1/3 10.99 2.93 7.91 10.21 
N5 N6 35.13 35.15 3.39 1.68 1.68 70.00 1/3 6.29 1.67 4.53 5.84 
N5 N92 35.13 35.06 10.83 1.68 1.68 70.00 1/3 19.96 5.34 14.35 18.59 
N5 PS30 35.13 35.14 2.47 1.68 1.68 70.00 1/3 4.58 1.22 3.30 4.26 
N6 N7 35.15 35.16 0.92 1.68 1.68 70.00 1/3 1.70 0.45 1.23 1.58 
N6 PS34 35.15 35.40 5.06 1.68 1.68 70.00 1/3 10.35 2.49 7.73 9.08 
N7 PS38 35.16 35.18 3.66 1.68 1.68 70.00 1/3 6.78 1.81 4.88 6.30 
N7 PS39 35.16 35.40 13.87 1.68 1.68 70.00 1/3 25.69 6.84 18.50 23.86 
N8 N9 35.65 35.66 1.19 1.68 1.68 70.00 1/3 2.21 0.59 1.59 2.05 
N8 N12 35.65 35.67 3.35 1.78 1.78 80.00 1/3 7.36 2.14 5.01 6.33 
N8 N28 35.65 35.63 3.81 1.86 1.86 90.00 1/3 9.58 2.95 6.24 7.77 
N9 N10 35.66 35.69 5.62 1.68 1.68 70.00 1/3 10.41 2.77 7.50 9.67 
N9 PS48 35.66 35.70 1.83 1.68 1.68 70.00 1/3 3.42 0.90 2.47 3.16 
N10 N116 35.69 35.71 3.97 1.68 1.68 70.00 1/3 7.35 1.96 5.29 6.83 
N10 PS58 35.69 35.79 8.09 1.68 1.68 70.00 1/3 14.99 3.99 10.79 13.92 
N11 N119 35.81 35.76 4.79 1.68 1.68 70.00 1/3 8.74 2.36 6.26 8.19 
N11 N125 35.81 36.01 8.95 1.68 1.68 70.00 1/3 17.35 4.41 12.71 15.69 
N11 PS51 35.81 35.82 1.41 1.68 1.68 70.00 1/3 2.61 0.69 1.88 2.42 
N12 PS64 35.67 35.68 0.85 1.73 1.73 70.00 1/3 1.64 0.42 1.20 1.49 




































35.67 35.87 9.56 1.68 1.68 70.00 1/3 17.71 4.72 12.75 16.45 
N13 PS10 35.07 35.17 5.15 1.68 1.68 70.00 1/3 9.68 2.54 7.01 8.92 
N14 N15 35.85 35.77 3.48 1.73 1.73 80.00 1/3 7.59 2.06 5.39 6.55 
N14 PS64 35.85 35.68 5.82 1.73 1.73 70.00 1/3 11.74 2.87 8.73 10.37 
N14 PS65 35.85 35.76 1.81 1.68 1.68 70.00 1/3 3.50 0.89 2.56 3.17 
N15 PS67 35.77 35.78 1.34 1.68 1.68 70.00 1/3 2.49 0.66 1.79 2.31 
N15 PS70 35.77 36.05 9.15 1.73 1.73 70.00 1/3 17.66 4.51 12.92 16.02 
N16 PS68 36.05 36.00 10.41 1.68 1.68 70.00 1/3 19.27 5.13 13.87 17.90 
N16 PS69 36.05 36.07 4.30 1.68 1.68 70.00 1/3 7.95 2.12 5.73 7.39 
N17 N18 36.08 36.07 3.32 1.73 1.73 80.00 1/3 6.93 1.96 4.84 6.14 
N17 N20 36.08 36.10 11.89 1.68 1.68 70.00 1/3 21.71 5.86 15.54 20.33 
N17 PS74 36.08 36.09 1.26 1.68 1.68 70.00 1/3 2.33 0.62 1.68 2.16 
N18 PS70 36.07 36.05 2.66 1.73 1.73 70.00 1/3 5.13 1.31 3.75 4.65 
N18 PS71 36.07 36.08 1.36 1.68 1.68 70.00 1/3 2.52 0.67 1.81 2.34 
N19 N20 36.14 36.10 3.29 1.68 1.68 70.00 1/3 6.02 1.62 4.31 5.64 
N19 PS82 36.14 36.15 2.24 1.68 1.68 70.00 1/3 4.15 1.10 2.99 3.85 
N19 PS83 36.14 36.15 1.35 1.68 1.68 70.00 1/3 2.49 0.66 1.79 2.31 
N20 PS78 36.10 36.14 1.34 1.68 1.68 70.00 1/3 2.45 0.66 1.75 2.29 
N21 N22 36.40 36.45 3.46 1.68 1.68 70.00 1/3 6.41 1.71 4.62 5.96 
N21 PS93 36.40 36.31 8.32 1.68 1.68 70.00 1/3 15.41 4.10 11.10 14.32 
N21 PS96 36.40 36.41 1.07 1.68 1.68 70.00 1/3 1.97 0.53 1.42 1.83 
N22 PS97 36.45 36.46 1.32 1.68 1.68 70.00 1/3 2.44 0.65 1.76 2.27 
N22 PS10
0 
36.45 36.49 6.60 1.68 1.68 70.00 1/3 12.22 3.25 8.80 11.35 
N23 N25 36.53 36.65 3.45 1.68 1.68 70.00 1/3 6.39 1.70 4.60 5.93 
N23 PS10
0 
36.53 36.49 5.88 1.68 1.68 70.00 1/3 10.88 2.90 7.83 10.11 
N23 PS10
1 
36.53 36.54 1.52 1.68 1.68 70.00 1/3 2.81 0.75 2.02 2.61 
N24 PS46 35.06 35.17 14.72 1.86 1.86 90.00 1/3 37.01 11.41 24.10 30.03 
N25 PS10
4 
36.65 36.66 1.24 1.68 1.68 70.00 1/3 2.29 0.61 1.65 2.13 
N25 PS10
7 
36.65 36.75 8.33 1.68 1.68 70.00 1/3 15.42 4.11 11.10 14.33 
N26 N29 36.77 36.79 3.47 1.68 1.68 70.00 1/3 6.42 1.71 4.63 5.97 
N26 PS10
7 
36.77 36.75 4.17 1.68 1.68 70.00 1/3 7.72 2.05 5.56 7.17 
N26 PS10
8 
36.77 36.78 1.43 1.68 1.68 70.00 1/3 2.65 0.70 1.91 2.46 
N27 N28 35.40 35.63 7.47 1.86 1.86 90.00 1/3 18.79 5.79 12.23 15.24 
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N27 PS47 35.40 35.30 11.00 1.86 1.86 90.00 1/3 27.66 8.53 18.01 22.44 
N29 PS11
1 
36.79 36.80 1.59 1.68 1.68 70.00 1/3 2.94 0.78 2.11 2.73 
N29 PS11
4 
36.79 36.83 9.91 1.68 1.68 70.00 1/3 18.36 4.89 13.22 17.05 
N30 PS1 34.91 34.92 6.11 1.86 1.86 90.00 1/3 15.62 4.74 10.26 12.56 
N32 N33 35.70 35.72 3.42 1.68 1.68 70.00 1/3 6.34 1.69 4.57 5.89 
N32 PS48 35.70 35.70 2.15 1.68 1.68 70.00 1/3 4.03 1.06 2.91 3.72 
N33 N34 35.72 35.74 9.01 1.68 1.68 70.00 1/3 16.60 4.44 11.93 15.46 
N34 PS49 35.74 35.77 3.19 1.68 1.68 70.00 1/3 5.88 1.57 4.23 5.48 
N36 PS11
8 
35.88 35.87 1.39 1.68 1.68 70.00 1/3 2.58 0.69 1.86 2.40 
N36 PS11
9 
35.88 35.97 10.19 1.68 1.68 70.00 1/3 18.87 5.02 13.59 17.53 
N74 PS82 36.20 36.15 10.64 1.68 1.68 70.00 1/3 19.71 5.25 14.19 18.31 
N74 PS87 36.20 36.16 1.36 1.68 1.68 70.00 1/3 2.46 0.67 1.75 2.32 
N85 N168 35.41 35.45 7.47 1.68 1.68 70.00 1/3 13.83 3.68 9.96 12.85 
N85 PS24 35.41 35.40 0.76 1.68 1.68 70.00 1/3 1.41 0.37 1.01 1.31 
N112 N132 36.05 36.00 3.09 1.68 1.68 70.00 1/3 5.73 1.52 4.12 5.32 
N112 PS60 36.05 36.00 4.69 1.68 1.68 70.00 1/3 8.40 2.31 5.97 7.96 
N116 PS50 35.71 35.73 2.77 1.68 1.68 70.00 1/3 5.14 1.37 3.70 4.77 
N118 N119 35.74 35.76 8.96 1.68 1.68 70.00 1/3 16.37 4.42 11.72 15.33 
N118 PS50 35.74 35.73 0.59 1.68 1.68 70.00 1/3 1.10 0.29 0.79 1.02 
N125 N126 36.01 35.92 1.50 1.68 1.68 70.00 1/3 2.91 0.74 2.13 2.63 
N126 PS55 35.92 36.02 4.75 1.68 1.68 70.00 1/3 8.80 2.34 6.33 8.17 
N128 PS55 36.12 36.02 15.44 1.68 1.68 70.00 1/3 28.60 7.61 20.59 26.57 
N128 PS56 36.12 36.14 3.55 1.68 1.68 70.00 1/3 6.58 1.75 4.74 6.11 
N130 PS56 36.40 36.14 15.03 1.68 1.68 70.00 1/3 27.84 7.41 20.05 25.86 
N130 PS57 36.40 36.42 2.72 1.68 1.68 70.00 1/3 5.03 1.34 3.62 4.68 
N132 PS59 36.00 35.95 8.31 1.68 1.68 70.00 1/3 15.39 4.10 11.08 14.29 
N133 PS92 36.30 36.05 14.77 1.68 1.68 70.00 1/3 27.36 7.28 19.70 25.41 
N133 PS93 36.30 36.31 0.75 1.68 1.68 70.00 1/3 1.38 0.37 1.00 1.28 
N166 PS11
4 
36.84 36.83 3.57 1.68 1.68 70.00 1/3 6.61 1.76 4.76 6.14 
N166 PS11
5 
36.84 36.85 1.77 1.68 1.68 70.00 1/3 3.27 0.87 2.35 3.04 
N168 PS25 35.45 35.50 6.85 1.68 1.68 70.00 1/3 12.68 3.38 9.13 11.78 
PS1 PS2 34.92 34.99 17.00 1.86 1.86 90.00 1/3 46.63 13.17 31.72 35.93 
PS2 PS3 34.99 35.08 15.02 2.00 2.00 110.00 1/3 56.96 15.97 38.04 37.60 
PS3 PS4 35.08 34.78 15.02 2.00 2.00 110.00 1/3 55.12 15.98 36.19 37.11 


































PS5 PS6 34.65 34.60 19.02 2.00 2.00 110.00 1/3 60.41 20.23 36.44 44.39 
PS6 PS7 34.60 34.55 18.92 2.00 2.00 110.00 1/3 60.08 20.12 36.25 44.14 
PS7 PS8 34.55 34.50 19.05 2.00 2.00 110.00 1/3 60.51 20.27 36.50 44.46 
PS8 PS9 34.50 34.45 18.81 2.00 2.00 110.00 1/3 59.72 20.00 36.03 43.88 
PS9 SM1 34.45 34.40 22.36 2.00 2.00 110.00 1/3 71.02 23.79 42.84 52.18 
PS10 PS11 35.17 35.51 18.01 1.68 1.68 70.00 1/3 35.39 8.88 26.05 31.76 
PS11 PS12 35.51 35.65 18.05 1.68 1.68 70.00 1/3 35.00 8.90 25.64 31.65 
PS12 PS13 35.65 35.90 18.85 1.68 1.68 70.00 1/3 34.90 9.29 25.13 32.42 
PS13 PS14 35.90 36.15 18.85 1.68 1.68 70.00 1/3 34.90 9.29 25.13 32.42 
PS14 PS15 36.15 36.40 18.85 1.68 1.68 70.00 1/3 34.90 9.29 25.13 32.42 
PS15 PS16 36.40 36.65 18.85 1.68 1.68 70.00 1/3 34.90 9.29 25.13 32.42 
PS16 PS17 36.65 36.90 18.79 1.68 1.68 70.00 1/3 34.81 9.27 25.06 32.33 
PS17 PS18 36.90 37.15 18.93 1.68 1.68 70.00 1/3 35.05 9.33 25.24 32.56 
PS18 PS19 37.15 37.40 18.80 1.68 1.68 70.00 1/3 34.82 9.27 25.07 32.34 
PS21 PS22 35.10 35.20 20.72 1.68 1.68 70.00 1/3 38.38 10.22 27.63 35.65 
PS22 PS23 35.20 35.30 20.77 1.68 1.68 70.00 1/3 38.47 10.24 27.70 35.74 
PS23 PS24 35.30 35.40 20.42 1.68 1.68 70.00 1/3 37.82 10.07 27.23 35.13 
PS26 PS27 35.07 35.13 18.72 1.68 1.68 70.00 1/3 34.35 9.23 24.64 32.08 
PS27 PS28 35.13 35.40 18.74 1.68 1.68 70.00 1/3 34.39 9.24 24.67 32.12 
PS28 PS29 35.40 35.65 18.81 1.68 1.68 70.00 1/3 34.83 9.27 25.08 32.35 
PS30 PS31 35.14 35.40 18.83 1.68 1.68 70.00 1/3 34.87 9.28 25.10 32.39 
PS31 PS32 35.40 35.65 18.72 1.68 1.68 70.00 1/3 34.67 9.23 24.96 32.21 
PS32 PS33 35.65 35.90 18.74 1.68 1.68 70.00 1/3 34.71 9.24 24.99 32.24 
PS34 PS35 35.40 35.65 20.69 1.68 1.68 70.00 1/3 48.44 10.20 37.71 39.32 
PS35 PS36 35.65 35.90 20.85 1.68 1.68 70.00 1/3 49.41 10.28 38.60 39.84 
PS36 PS37 35.90 36.15 20.47 1.68 1.68 70.00 1/3 48.11 10.09 37.49 38.96 
PS39 PS40 35.40 35.65 18.72 1.68 1.68 70.00 1/3 34.67 9.23 24.96 32.21 
PS40 PS41 35.65 35.90 18.86 1.68 1.68 70.00 1/3 34.92 9.30 25.14 32.44 
PS41 PS42 35.90 35.90 18.66 1.68 1.68 70.00 1/3 30.66 9.20 20.98 30.54 
PS42 PS43 35.90 36.15 18.86 1.68 1.68 70.00 1/3 27.20 9.30 17.43 29.29 
PS43 PS44 36.15 36.40 18.77 1.68 1.68 70.00 1/3 27.08 9.26 17.35 29.17 
PS44 PS45 36.40 36.65 18.67 1.68 1.68 70.00 1/3 26.94 9.21 17.26 29.01 
PS46 PS47 35.17 35.30 18.07 1.86 1.86 80.00 1/3 42.35 11.56 29.65 35.07 
PS51 PS52 35.82 36.10 18.69 1.68 1.68 70.00 1/3 34.61 9.21 24.92 32.15 
PS52 PS53 36.10 36.20 18.82 1.68 1.68 70.00 1/3 34.86 9.28 25.10 32.38 
PS53 PS54 36.20 36.40 18.69 1.68 1.68 70.00 1/3 34.61 9.21 24.92 32.15 
PS58 PS59 35.79 35.95 18.58 1.68 1.68 70.00 1/3 34.42 9.16 24.78 31.97 
PS60 PS61 36.00 36.15 18.71 1.68 1.68 70.00 1/3 33.54 9.22 23.83 31.75 
PS61 PS62 36.15 36.40 18.72 1.68 1.68 70.00 1/3 34.67 9.23 24.96 32.20 
PS62 PS63 36.40 36.65 18.52 1.68 1.68 70.00 1/3 34.30 9.13 24.70 31.86 
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PS65 PS66 35.76 36.00 18.72 1.68 1.68 70.00 1/3 34.67 9.23 24.96 32.20 
PS67 PS68 35.78 36.00 16.86 1.68 1.68 70.00 1/3 31.22 8.31 22.48 29.00 
PS71 PS72 36.08 36.20 16.81 1.68 1.68 70.00 1/3 31.13 8.29 22.41 28.91 
PS72 PS73 36.20 36.40 16.83 1.68 1.68 70.00 1/3 31.16 8.30 22.44 28.95 
PS74 PS75 36.09 36.29 16.94 1.68 1.68 70.00 1/3 31.37 8.35 22.59 29.14 
PS75 PS76 36.29 36.65 16.78 1.68 1.68 70.00 1/3 33.42 8.27 24.72 29.75 
PS76 PS77 36.65 36.66 16.94 1.68 1.68 70.00 1/3 33.75 8.35 24.96 30.05 
PS78 PS79 36.14 36.40 16.83 1.68 1.68 70.00 1/3 31.16 8.30 22.44 28.95 
PS79 PS80 36.40 36.65 16.86 1.68 1.68 70.00 1/3 31.22 8.31 22.48 29.00 
PS80 PS81 36.65 36.90 16.89 1.68 1.68 70.00 1/3 31.28 8.33 22.52 29.05 
PS83 PS84 36.15 36.40 16.83 1.68 1.68 70.00 1/3 31.16 8.30 22.44 28.95 
PS84 PS85 36.40 36.65 16.94 1.68 1.68 70.00 1/3 31.37 8.35 22.59 29.14 
PS85 PS86 36.65 36.90 16.78 1.68 1.68 70.00 1/3 31.07 8.27 22.37 28.86 
PS87 PS88 36.16 36.40 16.83 1.68 1.68 70.00 1/3 30.44 8.30 21.72 28.67 
PS88 PS89 36.40 36.65 16.94 1.68 1.68 70.00 1/3 31.37 8.35 22.59 29.14 
PS89 PS90 36.65 36.90 16.86 1.68 1.68 70.00 1/3 31.22 8.31 22.48 29.00 
PS91 PS92 35.80 36.05 18.83 1.68 1.68 70.00 1/3 34.86 9.28 25.10 32.38 
PS94 PS95 36.65 36.90 18.66 1.68 1.68 70.00 1/3 34.56 9.20 24.88 32.10 
PS94 PS96 36.65 36.41 15.84 1.68 1.68 70.00 1/3 29.34 7.81 21.12 27.25 
PS97 PS98 36.46 36.65 16.60 1.68 1.68 70.00 1/3 30.74 8.18 22.14 28.56 


















































37.00 37.15 18.54 1.68 1.68 70.00 1/3 34.34 9.14 24.73 31.90 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo de este anejo es obtener los parámetros necesarios para una buena definición de la red 
de alumbrado público que requiere el proyecto. 
 
Para ello se deben seguir las directrices establecidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
En este proyecto se busca obtener una red de alumbrado que cause el menor impacto ambiental 
posible y que cumpla una serie de requisitos técnicos que permitan garantizar las necesidades de 
iluminación de la forma más económica. 
 
Definiremos las soluciones que adoptamos en la implantación de una red de alumbrado 
completamente nueva, en la zona de aparcamiento y en la zona verde. Y también las actuaciones 
que realizaremos sobre la red ya existente en la calle para adaptarla a la rehabilitación que 
queremos llevar a cabo.  
 
2. DEFINICIÓN DE LAS SOLUCIONES 
 
APARCAMIENTO Y CARRIL BICI 
 
Para definir los sistemas de iluminación de estas zonas seguiremos la Instrucción Técnica 
Complementaria EA – 02 de Niveles de iluminación incluida en el Real Decreto 1890/2008 
anteriormente citado. 
 
El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo de vía, 
la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la separación entre 
carriles destinados a distintos tipos de usuarios. 
 
En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de 
proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en 
cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como aspectos medio ambientales de las vías. 
 
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece en 
la Tabla 1. 
 
Tabla 1 – Clasificación de las vías 
 
CLASIFICACIÓN TIPO DE VÍA VEL. TRÁFICO RODADO (KM/H) 
A DE ALTA VELOCIDAD V> 60 
B DE MODERADA VELOCIDAD 30<V<60 
C CARRILES BICI -- 
D DE BAJA VELOCIDAD 5<V<30 
E VÍAS PEATONALES V<5 
 
Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario (IMD), se 





Nuestro caso lo encontramos en la Tabla 4. 
 




En las tablas 8 y 9 de la misma instrucción podemos encontrar definidas las clases de alumbrado. 
 
Para el caso del carril bici → Tabla 8.  
 




Según la tabla, la iluminancia media del carril bici debería ser de entre 5-7,5 lux y la mínima debería 
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Para el aparcamiento → Tabla 9 
 




Según la tabla 9, la iluminancia media del aparcamiento debería estar entre 10-15 lux, y la 
uniformidad media debería ser de 0,40. 
 
SENDA PEATONAL Y ZONA DE OCIO 
 
En este caso seguiremos basándonos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 de Niveles 
de Iluminación del Real Decreto 1890/2008. 
 
Según la clasificación anterior, nos encontramos en una vía de tipo E → Tabla 5.  
 




Como podemos observar, nos encontramos en una clase de alumbrado S2/S3/S4 → Tabla 8. 
 





En el caso de la calle no estamos implantando un sistema de alumbrado nuevo, por lo que no será 
necesario realizar la clasificación.  
 




Se ha optado por la tecnología LED por su alta eficiencia y su bajo consumo (ahorros energéticos 
de hasta un 75%) además de por la luz blanca que ofrece, dando lugar a una mejor reproducción 
cromática.  
 
Deberán tener un alto nivel de hermeticidad, a fin de mantener las prestaciones iniciales el máximo 
tiempo posible durante toda la vida útil de la instalación. La resistencia a los impactos mecánicos 
debe corresponder por lo menos al grado IK 08.  
 
Se dispondrán columnas de 5 metros con luminarias Corn E40 de 50 w. 
 
La luminaria LED de alumbrado público Corn E40 de 50W e IP65 dispone de gran potencia y 
eficiencia. 
 
Integra una fuente lumínica con LED Epistar que proporciona una luminosidad total de 5.500 
lúmenes, que se reparten en un amplio ángulo de apertura de 360º. Además, su renovado diseño 
optimiza la proyección de la luz hacia donde es más necesaria. 
 
Está fabricada con materiales de alta calidad y resistencia. Su índice de protección IP65 garantiza 




Apuntar que en la zona verde de las pérgolas y en la zona de autocaravanas se implantarán cuatro 
luminarias como las del aparcamiento. 
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SENDA CICLABLE Y ZONA DE OCIO 
 
En este caso también hemos optado por la tecnología LED.  
 
El objetivo en esta zona es integrarla al máximo en el entorno, por lo que se buscará resaltar las 
separaciones entre el carril bici y la senda peatonal y la delimitación de la zona de ocio.  
 
Para esto instalaremos balizas REFLEX de Urbes 21 de medio de metro con luminarias de 20 w. 
 
Destinada a la señalización e iluminación de caminos, zonas delimitadas, etc. De formas rectas, 
conformada a partir de un tubo cuadrado estructural de acero al carbono de 150x150x3 mm y 
coronada mediante una tapa de fundición de aluminio. Para la colocación del punto de luz, la baliza 
posee un rebaje diagonal en su cuerpo, rematado con sendos marcos de fundición de aluminio, uno 
de los cuales contiene el difusor y el otro realiza la función de reflector, redireccionando el haz de 
luz gracias al dibujo que posee.  
 
Con un acabado en pintura polvo color corten o negro, siendo los marcos de fundición siempre 








En el caso de la calle, al existir ya una red de alumbrado y para mantener la estética con la acera 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 










3x10 10.0 1.830 0.136 96.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
 
3. FORMULACIÓN  
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  





−  I es la intensidad en A 
−  c.d.t. es la caída de tensión en V 




A continuación, se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 




Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1. LISTADO DE NUDOS 
 











CT1 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT2 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT3 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT4 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT5 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT6 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT7 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT8 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT9 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT10 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT11 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT12 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT13 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT14 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT15 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT16 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT17 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT18 0.05 0.00 19999.96 0.000   
CT19 0.05 0.00 19999.96 0.000   
CT20 0.05 0.00 20000.00 0.000   
CT21 0.05 0.00 20000.00 0.000   
CT22 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT23 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT24 0.05 0.00 19999.97 0.000   
CT25 0.05 0.00 19999.97 0.000   
CT26 0.05 0.00 19999.97 0.000   
CT27 0.05 0.00 19999.96 0.000   
CT28 0.05 0.00 19999.96 0.000   
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CT29 0.05 0.00 19999.96 0.000   
CT30 0.05 0.00 19999.96 0.000   
CT31 0.05 0.00 19999.96 0.000   
CT32 0.05 0.00 19999.95 0.000   
CT33 0.05 0.00 19999.95 0.000   
CT34 0.05 0.00 19999.95 0.000   
CT35 0.05 0.00 19999.95 0.000   
CT36 0.05 0.00 19999.95 0.000   
CT37 0.05 0.00 19999.95 0.000   
CT38 0.05 0.00 19999.95 0.000   
CT39 0.05 0.00 19999.95 0.000   
CT40 0.05 0.00 19999.94 0.000   
CT41 0.05 0.00 19999.94 0.000   
CT42 0.05 0.00 19999.94 0.000   
CT43 0.05 0.00 19999.94 0.000   
CT44 0.05 0.00 19999.94 0.000   
CT45 0.05 0.00 19999.94 0.000   
CT46 0.05 0.00 19999.94 0.000   
CT47 0.05 0.00 19999.94 0.000   
CT48 0.05 0.00 19999.97 0.000   
CT49 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT50 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT51 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT52 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT53 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT54 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT55 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT56 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT57 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT58 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT59 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT60 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT61 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT62 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT63 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT64 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT65 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT66 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT67 0.05 0.00 19999.99 0.000   
CT68 0.02 0.00 19999.93 0.000   










CT70 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT71 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT72 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT73 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT74 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT75 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT76 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT77 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT78 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT79 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT80 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT81 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT82 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT83 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT84 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT85 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT86 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT87 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT88 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT89 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT90 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT91 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT92 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT93 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT94 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT95 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT96 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT97 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT98 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT99 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT100 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT101 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT102 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT103 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT104 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT105 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT106 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT107 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT108 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT109 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT110 0.02 0.00 19999.93 0.000   
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CT111 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT112 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT113 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT114 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT115 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT116 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT117 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT118 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT119 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT120 0.02 0.00 19999.93 0.000   
CT121 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT122 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT123 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT124 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT125 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT126 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT127 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT128 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT129 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT130 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT131 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT132 0.05 0.00 19999.92 0.000   
CT133 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT134 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT135 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT136 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT137 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT138 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT139 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT140 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT141 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT142 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT143 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT144 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT145 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT146 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT147 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT148 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT149 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT150 0.02 0.00 19999.92 0.000   










CT152 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT153 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT154 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT155 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT156 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT157 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT158 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT159 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT160 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT161 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT162 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT163 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT164 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT165 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT166 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT167 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT168 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT169 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT170 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT171 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT172 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT173 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT174 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT175 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT176 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT177 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT178 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT179 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT180 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT181 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT182 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT183 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT184 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT185 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT186 0.02 0.00 19999.92 0.000   
CT187 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT188 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT189 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT190 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT191 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT192 0.05 0.00 19999.91 0.000   
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CT193 0.05 0.00 19999.91 0.000   
CT194 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT195 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT196 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT197 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT198 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT199 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT200 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT201 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT202 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT203 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT204 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT205 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT206 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT207 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT208 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT209 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT210 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT211 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT212 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT213 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT214 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT215 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT216 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT217 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT218 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT219 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT220 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT221 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT222 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT223 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT224 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT225 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT226 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT227 0.02 0.00 19999.91 0.000   
CT228 0.02 0.00 19999.91 0.000 Caída 
máx. 
CT229 0.05 0.00 19999.98 0.000   
CT230 0.05 0.00 19999.98 0.000   
N2   --- 19999.98 0.000   










N95   --- 19999.93 0.000   
N103   --- 19999.93 0.000   
N127   --- 19999.93 0.000   
N215   --- 19999.91 0.000   
N226   --- 19999.91 0.000   
N227   --- 19999.91 0.000   
SG1 --- -0.24 20000.00 0.000    
  
5.2. LISTADO DE TRAMOS 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 
 













CT1 CT2 29.41 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT2 CT3 30.35 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT3 N6 2.95 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT4 N7 10.15 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT4 N9 1.82 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT5 CT6 30.94 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT5 N10 11.09 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT6 N13 5.09 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT7 CT8 5.08 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT7 N15 1.37 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT8 CT9 5.63 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT9 CT10 72.35 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT9 CT13 3.49 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT11 CT13 62.74 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT12 CT15 67.74 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT13 N2 11.76 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT14 CT15 3.39 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT14 N2 9.13 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
CT15 N24 0.89 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT16 CT17 3.07 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT16 N24 5.20 3x10 96.00 0.03 -0.000 0.000   
CT17 CT20 127.97 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT18 CT19 2.75 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT19 CT27 52.35 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT20 CT21 4.96 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
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CT21 CT22 8.37 3x10 96.00 0.21 0.000 0.000   
CT21 SG1 2.48 3x10 96.00 -0.24 -0.000 0.000 I.máx. 
CT22 CT23 3.76 3x10 96.00 0.20 0.000 0.000   
CT22 CT63 61.33 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT23 CT24 37.34 3x10 96.00 0.17 0.000 0.000   
CT23 CT50 13.44 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT24 CT25 3.66 3x10 96.00 0.17 0.000 0.000   
CT25 CT26 17.34 3x10 96.00 0.16 0.000 0.000   
CT25 CT48 44.18 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT26 CT27 3.65 3x10 96.00 0.16 0.000 0.000   
CT27 CT29 12.94 3x10 96.00 0.16 -0.000 0.000   
CT28 CT29 52.19 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT29 CT31 3.28 3x10 96.00 0.15 -0.000 0.000   
CT30 CT31 52.26 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT31 CT33 11.89 3x10 96.00 0.15 0.000 0.000   
CT32 CT33 52.32 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT33 CT35 3.29 3x10 96.00 0.14 0.000 0.000   
CT34 CT35 47.49 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT35 CT37 11.79 3x10 96.00 0.14 0.000 0.000   
CT36 CT37 28.53 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT37 CT39 3.53 3x10 96.00 0.14 -0.000 0.000   
CT38 CT39 22.23 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT39 CT41 6.67 3x10 96.00 0.13 -0.000 0.000   
CT40 CT41 10.76 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT41 N34 3.35 3x10 96.00 0.13 -0.000 0.000   
CT42 CT43 45.10 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT42 N34 11.25 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT44 CT45 3.92 3x10 96.00 0.12 0.000 0.000   
CT44 N34 1.26 3x10 96.00 -0.13 0.000 0.000   
CT45 CT46 3.45 3x10 96.00 0.12 0.000 0.000   
CT46 CT47 13.20 3x10 96.00 0.12 0.000 0.000   
CT47 N127 0.63 3x10 96.00 0.12 0.000 0.000   
CT49 CT50 37.28 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT50 CT52 3.50 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT51 CT52 37.30 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT52 CT54 12.42 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT53 CT54 37.33 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT54 CT56 3.54 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT55 CT56 37.30 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT56 CT58 12.47 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT57 CT58 37.24 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   













CT58 CT60 3.48 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT59 CT60 36.00 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT60 CT62 9.05 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT61 CT62 33.89 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT63 CT64 38.08 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT64 CT65 3.98 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT65 CT66 3.43 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT66 CT67 13.24 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT68 CT69 1.69 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT69 CT70 3.80 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT70 CT71 3.88 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT71 CT72 3.81 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT72 CT73 3.90 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT73 CT74 3.80 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT74 CT75 3.85 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT75 CT76 3.89 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT76 CT77 3.77 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT77 N109 2.82 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT78 N109 0.86 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT78 N111 0.84 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT79 CT80 3.86 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT79 N111 2.86 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT80 CT81 3.74 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT81 CT82 4.02 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT82 N97 1.45 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT83 CT84 3.85 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT83 N89 1.51 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT84 CT85 3.83 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT85 CT86 3.84 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT86 CT87 3.81 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT88 CT89 3.84 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT88 N97 1.53 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT89 CT90 3.84 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT90 CT91 3.84 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT91 CT92 3.77 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT92 N103 3.90 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT93 CT94 3.92 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT93 N89 2.24 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT94 CT95 3.84 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT95 CT96 3.86 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT96 CT97 3.78 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
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CT97 N95 3.86 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT98 CT99 3.85 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000 I.mín. 
CT99 CT100 3.85 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT100 CT101 3.86 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT101 N95 1.64 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT102 CT103 3.86 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT102 N103 0.67 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT103 CT104 3.85 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT104 CT105 3.83 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT105 CT106 3.87 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT106 CT107 3.80 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT107 CT108 3.83 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT108 CT109 3.80 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT109 N127 0.93 3x10 96.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT110 CT111 3.83 3x10 96.00 0.09 -0.000 0.000   
CT110 N127 2.94 3x10 96.00 -0.09 0.000 0.000   
CT111 CT112 3.84 3x10 96.00 0.09 -0.000 0.000   
CT112 CT113 3.84 3x10 96.00 0.09 -0.000 0.000   
CT113 CT114 3.84 3x10 96.00 0.09 -0.000 0.000   
CT114 CT115 3.17 3x10 96.00 0.09 -0.000 0.000   
CT115 N176 1.49 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT116 CT117 3.76 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT116 N176 1.52 3x10 96.00 -0.08 -0.000 0.000   
CT117 CT118 3.79 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT118 CT119 4.08 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT119 CT120 3.86 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT120 N191 3.13 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT121 CT122 3.77 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT121 N191 3.11 3x10 96.00 -0.08 -0.000 0.000   
CT122 CT123 3.98 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT123 CT124 4.89 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT124 N204 2.84 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT125 CT126 3.79 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT125 N204 1.57 3x10 96.00 -0.08 -0.000 0.000   
CT126 CT127 2.75 3x10 96.00 0.08 -0.000 0.000   
CT127 CT128 3.80 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT127 CT186 1.73 3x10 96.00 0.05 -0.000 0.000   
CT128 N205 1.54 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT129 CT130 3.79 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT129 N205 2.84 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT130 CT131 4.01 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   













CT131 CT132 3.80 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT132 N190 2.36 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT133 CT134 3.86 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT133 N190 1.99 3x10 96.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT134 CT135 3.86 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT135 CT136 3.81 3x10 96.00 0.02 -0.000 0.000   
CT136 CT137 3.84 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT137 CT138 3.84 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT138 CT139 3.41 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT139 CT140 3.80 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT140 CT141 3.87 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT141 CT142 3.86 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT142 CT143 3.77 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT143 CT144 3.93 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT144 CT145 3.80 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT145 CT146 3.86 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT146 CT147 3.88 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT147 CT148 3.78 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT148 CT149 3.86 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT149 CT150 3.77 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT150 CT151 3.96 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT151 CT152 3.75 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT152 CT153 3.84 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT153 CT154 3.84 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT154 CT155 3.84 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT155 CT156 3.93 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT157 CT158 3.86 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT158 CT159 3.88 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT159 CT160 3.79 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT160 CT161 3.88 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT161 CT162 3.83 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT162 CT163 3.82 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT163 CT164 3.84 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT164 CT165 3.88 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT165 CT166 3.81 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT166 CT167 3.81 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT167 N226 1.61 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT168 CT169 3.84 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT168 N227 0.72 3x10 96.00 0.04 -0.000 0.000   
CT169 CT170 3.78 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT170 CT171 3.84 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
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CT171 CT172 3.83 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT172 CT173 3.87 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT173 CT174 3.85 3x10 96.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT174 N170 2.95 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT175 CT176 3.75 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT175 N170 1.78 3x10 96.00 0.05 -0.000 0.000   
CT176 CT177 3.93 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT177 CT178 3.81 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT178 CT179 3.86 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT179 CT180 3.86 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT180 N189 1.03 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT181 CT182 3.86 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT181 N189 2.15 3x10 96.00 0.05 -0.000 0.000   
CT182 CT183 3.68 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT183 CT184 3.85 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT184 N206 2.35 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT185 CT186 3.83 3x10 96.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT185 N206 1.53 3x10 96.00 0.05 -0.000 0.000   
CT187 N224 3.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT187 N226 2.40 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT188 CT189 3.26 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT188 N224 0.79 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT189 CT190 3.39 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT190 N217 3.11 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT191 N215 0.79 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT191 N217 0.65 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT192 CT193 10.81 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT192 N215 10.20 3x10 96.00 -0.00 0.000 0.000   
CT194 CT195 3.84 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT194 N215 2.60 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT195 CT196 3.81 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT196 CT197 3.89 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT197 CT198 3.79 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT198 CT199 3.83 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT199 CT200 3.87 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT200 CT201 3.82 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT201 CT202 3.84 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT202 CT203 3.86 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT203 CT204 3.84 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT204 CT205 3.81 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT205 CT206 3.84 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   













CT207 N227 3.78 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT207 N229 1.67 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT208 CT209 3.75 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT208 N229 2.31 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT209 CT210 3.83 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT210 CT211 3.79 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT211 CT212 3.83 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT212 CT213 3.84 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT213 CT214 3.83 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT214 CT215 3.83 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT215 N254 0.57 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT216 CT217 4.03 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT216 N254 3.65 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT217 CT218 3.86 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT218 CT219 3.81 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT219 CT220 3.84 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT220 CT221 3.93 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT221 N247 2.61 3x10 96.00 0.01 -0.000 0.000   
CT222 CT223 3.82 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT222 N247 3.79 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT223 CT224 3.87 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT224 CT225 3.95 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT225 CT226 3.73 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT226 CT227 3.83 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000   
CT227 CT228 3.81 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT229 CT230 16.01 3x10 96.00 0.00 -0.000 0.000   
CT229 N2 10.50 3x10 96.00 -0.00 -0.000 0.000   
N6 N7 10.50 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
N9 N10 10.64 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
N13 N14 5.74 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
N14 N15 2.60 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
N95 N103 1.46 3x10 96.00 -0.01 -0.000 0.000   
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6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
 










CT1 CT2 29.41 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT2 CT3 30.35 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT3 N6 2.95 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT4 N7 10.15 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT4 N9 1.82 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT5 CT6 30.94 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT5 N10 11.09 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT6 N13 5.09 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT7 CT8 5.08 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT7 N15 1.37 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT8 CT9 5.63 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT9 CT10 72.35 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT9 CT13 3.49 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT11 CT13 62.74 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT12 CT15 67.74 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT13 N2 11.76 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT14 CT15 3.39 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT14 N2 9.13 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT15 N24 0.89 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT16 CT17 3.07 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT16 N24 5.20 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT17 CT20 127.97 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT18 CT19 2.75 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT19 CT27 52.35 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT20 CT21 4.96 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT21 CT22 8.37 3x10 96.00 0.21 0.00 
CT21 SG1 2.48 3x10 96.00 0.24 0.00 
CT22 CT23 3.76 3x10 96.00 0.20 0.00 
CT22 CT63 61.33 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT23 CT24 37.34 3x10 96.00 0.17 0.00 
CT23 CT50 13.44 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT24 CT25 3.66 3x10 96.00 0.17 0.00 
CT25 CT26 17.34 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT25 CT48 44.18 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT26 CT27 3.65 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT27 CT29 12.94 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT28 CT29 52.19 3x10 96.00 0.00 0.00 










CT29 CT31 3.28 3x10 96.00 0.15 0.00 
CT30 CT31 52.26 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT31 CT33 11.89 3x10 96.00 0.15 0.00 
CT32 CT33 52.32 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT33 CT35 3.29 3x10 96.00 0.14 0.00 
CT34 CT35 47.49 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT35 CT37 11.79 3x10 96.00 0.14 0.00 
CT36 CT37 28.53 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT37 CT39 3.53 3x10 96.00 0.14 0.00 
CT38 CT39 22.23 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT39 CT41 6.67 3x10 96.00 0.13 0.00 
CT40 CT41 10.76 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT41 N34 3.35 3x10 96.00 0.13 0.00 
CT42 CT43 45.10 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT42 N34 11.25 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT44 CT45 3.92 3x10 96.00 0.12 0.00 
CT44 N34 1.26 3x10 96.00 0.13 0.00 
CT45 CT46 3.45 3x10 96.00 0.12 0.00 
CT46 CT47 13.20 3x10 96.00 0.12 0.00 
CT47 N127 0.63 3x10 96.00 0.12 0.00 
CT49 CT50 37.28 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT50 CT52 3.50 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT51 CT52 37.30 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT52 CT54 12.42 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT53 CT54 37.33 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT54 CT56 3.54 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT55 CT56 37.30 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT56 CT58 12.47 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT57 CT58 37.24 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT58 CT60 3.48 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT59 CT60 36.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT60 CT62 9.05 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT61 CT62 33.89 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT63 CT64 38.08 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT64 CT65 3.98 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT65 CT66 3.43 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT66 CT67 13.24 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT68 CT69 1.69 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT69 CT70 3.80 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT70 CT71 3.88 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT71 CT72 3.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
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CT72 CT73 3.90 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT73 CT74 3.80 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT74 CT75 3.85 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT75 CT76 3.89 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT76 CT77 3.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT77 N109 2.82 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT78 N109 0.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT78 N111 0.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT79 CT80 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT79 N111 2.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT80 CT81 3.74 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT81 CT82 4.02 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT82 N97 1.45 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT83 CT84 3.85 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT83 N89 1.51 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT84 CT85 3.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT85 CT86 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT86 CT87 3.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT88 CT89 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT88 N97 1.53 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT89 CT90 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT90 CT91 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT91 CT92 3.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT92 N103 3.90 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT93 CT94 3.92 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT93 N89 2.24 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT94 CT95 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT95 CT96 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT96 CT97 3.78 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT97 N95 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT98 CT99 3.85 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT99 CT100 3.85 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT100 CT101 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT101 N95 1.64 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT102 CT103 3.86 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT102 N103 0.67 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT103 CT104 3.85 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT104 CT105 3.83 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT105 CT106 3.87 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT106 CT107 3.80 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT107 CT108 3.83 3x10 96.00 0.03 0.00 










CT108 CT109 3.80 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT109 N127 0.93 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT110 CT111 3.83 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT110 N127 2.94 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT111 CT112 3.84 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT112 CT113 3.84 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT113 CT114 3.84 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT114 CT115 3.17 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT115 N176 1.49 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT116 CT117 3.76 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT116 N176 1.52 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT117 CT118 3.79 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT118 CT119 4.08 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT119 CT120 3.86 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT120 N191 3.13 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT121 CT122 3.77 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT121 N191 3.11 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT122 CT123 3.98 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT123 CT124 4.89 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT124 N204 2.84 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT125 CT126 3.79 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT125 N204 1.57 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT126 CT127 2.75 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT127 CT128 3.80 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT127 CT186 1.73 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT128 N205 1.54 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT129 CT130 3.79 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT129 N205 2.84 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT130 CT131 4.01 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT131 CT132 3.80 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT132 N190 2.36 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT133 CT134 3.86 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT133 N190 1.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT134 CT135 3.86 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT135 CT136 3.81 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT136 CT137 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT137 CT138 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT138 CT139 3.41 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT139 CT140 3.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT140 CT141 3.87 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT141 CT142 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
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CT142 CT143 3.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT143 CT144 3.93 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT144 CT145 3.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT145 CT146 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT146 CT147 3.88 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT147 CT148 3.78 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT148 CT149 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT149 CT150 3.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT150 CT151 3.96 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT151 CT152 3.75 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT152 CT153 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT153 CT154 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT154 CT155 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT155 CT156 3.93 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT157 CT158 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT158 CT159 3.88 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT159 CT160 3.79 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT160 CT161 3.88 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT161 CT162 3.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT162 CT163 3.82 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT163 CT164 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT164 CT165 3.88 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT165 CT166 3.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT166 CT167 3.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT167 N226 1.61 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT168 CT169 3.84 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT168 N227 0.72 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT169 CT170 3.78 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT170 CT171 3.84 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT171 CT172 3.83 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT172 CT173 3.87 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT173 CT174 3.85 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT174 N170 2.95 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT175 CT176 3.75 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT175 N170 1.78 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT176 CT177 3.93 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT177 CT178 3.81 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT178 CT179 3.86 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT179 CT180 3.86 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT180 N189 1.03 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT181 CT182 3.86 3x10 96.00 0.05 0.00 










CT181 N189 2.15 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT182 CT183 3.68 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT183 CT184 3.85 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT184 N206 2.35 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT185 CT186 3.83 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT185 N206 1.53 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT187 N224 3.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT187 N226 2.40 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT188 CT189 3.26 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT188 N224 0.79 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT189 CT190 3.39 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT190 N217 3.11 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT191 N215 0.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT191 N217 0.65 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT192 CT193 10.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT192 N215 10.20 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT194 CT195 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT194 N215 2.60 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT195 CT196 3.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT196 CT197 3.89 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT197 CT198 3.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT198 CT199 3.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT199 CT200 3.87 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT200 CT201 3.82 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT201 CT202 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT202 CT203 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT203 CT204 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT204 CT205 3.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT205 CT206 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT207 N227 3.78 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT207 N229 1.67 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT208 CT209 3.75 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT208 N229 2.31 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT209 CT210 3.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT210 CT211 3.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT211 CT212 3.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT212 CT213 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT213 CT214 3.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT214 CT215 3.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT215 N254 0.57 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT216 CT217 4.03 3x10 96.00 0.01 0.00 
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CT216 N254 3.65 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT217 CT218 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT218 CT219 3.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT219 CT220 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT220 CT221 3.93 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT221 N247 2.61 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT222 CT223 3.82 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT222 N247 3.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT223 CT224 3.87 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT224 CT225 3.95 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT225 CT226 3.73 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT226 CT227 3.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT227 CT228 3.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT229 CT230 16.01 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT229 N2 10.50 3x10 96.00 0.00 0.00 
N6 N7 10.50 3x10 96.00 0.01 0.00 
N9 N10 10.64 3x10 96.00 0.01 0.00 
N13 N14 5.74 3x10 96.00 0.01 0.00 
N14 N15 2.60 3x10 96.00 0.01 0.00 
N95 N103 1.46 3x10 96.00 0.01 0.00 
N226 N227 1.57 3x10 96.00 0.02 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
 










CT1 CT2 29.41 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT2 CT3 30.35 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT3 N6 2.95 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT4 N7 10.15 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT4 N9 1.82 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT5 CT6 30.94 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT5 N10 11.09 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT6 N13 5.09 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT7 CT8 5.08 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT7 N15 1.37 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT8 CT9 5.63 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT9 CT10 72.35 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT9 CT13 3.49 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT11 CT13 62.74 3x10 96.00 0.00 0.00 










CT12 CT15 67.74 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT13 N2 11.76 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT14 CT15 3.39 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT14 N2 9.13 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT15 N24 0.89 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT16 CT17 3.07 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT16 N24 5.20 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT17 CT20 127.97 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT18 CT19 2.75 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT19 CT27 52.35 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT20 CT21 4.96 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT21 CT22 8.37 3x10 96.00 0.21 0.00 
CT21 SG1 2.48 3x10 96.00 0.24 0.00 
CT22 CT23 3.76 3x10 96.00 0.20 0.00 
CT22 CT63 61.33 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT23 CT24 37.34 3x10 96.00 0.17 0.00 
CT23 CT50 13.44 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT24 CT25 3.66 3x10 96.00 0.17 0.00 
CT25 CT26 17.34 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT25 CT48 44.18 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT26 CT27 3.65 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT27 CT29 12.94 3x10 96.00 0.16 0.00 
CT28 CT29 52.19 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT29 CT31 3.28 3x10 96.00 0.15 0.00 
CT30 CT31 52.26 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT31 CT33 11.89 3x10 96.00 0.15 0.00 
CT32 CT33 52.32 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT33 CT35 3.29 3x10 96.00 0.14 0.00 
CT34 CT35 47.49 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT35 CT37 11.79 3x10 96.00 0.14 0.00 
CT36 CT37 28.53 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT37 CT39 3.53 3x10 96.00 0.14 0.00 
CT38 CT39 22.23 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT39 CT41 6.67 3x10 96.00 0.13 0.00 
CT40 CT41 10.76 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT41 N34 3.35 3x10 96.00 0.13 0.00 
CT42 CT43 45.10 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT42 N34 11.25 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT44 CT45 3.92 3x10 96.00 0.12 0.00 
CT44 N34 1.26 3x10 96.00 0.13 0.00 
CT45 CT46 3.45 3x10 96.00 0.12 0.00 
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CT46 CT47 13.20 3x10 96.00 0.12 0.00 
CT47 N127 0.63 3x10 96.00 0.12 0.00 
CT49 CT50 37.28 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT50 CT52 3.50 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT51 CT52 37.30 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT52 CT54 12.42 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT53 CT54 37.33 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT54 CT56 3.54 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT55 CT56 37.30 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT56 CT58 12.47 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT57 CT58 37.24 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT58 CT60 3.48 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT59 CT60 36.00 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT60 CT62 9.05 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT61 CT62 33.89 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT63 CT64 38.08 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT64 CT65 3.98 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT65 CT66 3.43 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT66 CT67 13.24 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT68 CT69 1.69 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT69 CT70 3.80 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT70 CT71 3.88 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT71 CT72 3.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT72 CT73 3.90 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT73 CT74 3.80 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT74 CT75 3.85 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT75 CT76 3.89 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT76 CT77 3.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT77 N109 2.82 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT78 N109 0.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT78 N111 0.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT79 CT80 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT79 N111 2.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT80 CT81 3.74 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT81 CT82 4.02 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT82 N97 1.45 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT83 CT84 3.85 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT83 N89 1.51 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT84 CT85 3.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT85 CT86 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT86 CT87 3.81 3x10 96.00 0.00 0.00 










CT88 CT89 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT88 N97 1.53 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT89 CT90 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT90 CT91 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT91 CT92 3.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT92 N103 3.90 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT93 CT94 3.92 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT93 N89 2.24 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT94 CT95 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT95 CT96 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT96 CT97 3.78 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT97 N95 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT98 CT99 3.85 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT99 CT100 3.85 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT100 CT101 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT101 N95 1.64 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT102 CT103 3.86 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT102 N103 0.67 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT103 CT104 3.85 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT104 CT105 3.83 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT105 CT106 3.87 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT106 CT107 3.80 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT107 CT108 3.83 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT108 CT109 3.80 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT109 N127 0.93 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT110 CT111 3.83 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT110 N127 2.94 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT111 CT112 3.84 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT112 CT113 3.84 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT113 CT114 3.84 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT114 CT115 3.17 3x10 96.00 0.09 0.00 
CT115 N176 1.49 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT116 CT117 3.76 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT116 N176 1.52 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT117 CT118 3.79 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT118 CT119 4.08 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT119 CT120 3.86 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT120 N191 3.13 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT121 CT122 3.77 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT121 N191 3.11 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT122 CT123 3.98 3x10 96.00 0.08 0.00 
                                 APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN LA CALLE PASEO DA ESTACIÓN (FERROL) 
 
17 
BLANCA DÍAZ DÍAZ                                                                                                                                                                ALUMBRADO 










CT123 CT124 4.89 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT124 N204 2.84 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT125 CT126 3.79 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT125 N204 1.57 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT126 CT127 2.75 3x10 96.00 0.08 0.00 
CT127 CT128 3.80 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT127 CT186 1.73 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT128 N205 1.54 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT129 CT130 3.79 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT129 N205 2.84 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT130 CT131 4.01 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT131 CT132 3.80 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT132 N190 2.36 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT133 CT134 3.86 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT133 N190 1.99 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT134 CT135 3.86 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT135 CT136 3.81 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT136 CT137 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT137 CT138 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT138 CT139 3.41 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT139 CT140 3.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT140 CT141 3.87 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT141 CT142 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT142 CT143 3.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT143 CT144 3.93 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT144 CT145 3.80 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT145 CT146 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT146 CT147 3.88 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT147 CT148 3.78 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT148 CT149 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT149 CT150 3.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT150 CT151 3.96 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT151 CT152 3.75 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT152 CT153 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT153 CT154 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT154 CT155 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT155 CT156 3.93 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT157 CT158 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT158 CT159 3.88 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT159 CT160 3.79 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT160 CT161 3.88 3x10 96.00 0.00 0.00 










CT161 CT162 3.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT162 CT163 3.82 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT163 CT164 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT164 CT165 3.88 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT165 CT166 3.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT166 CT167 3.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT167 N226 1.61 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT168 CT169 3.84 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT168 N227 0.72 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT169 CT170 3.78 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT170 CT171 3.84 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT171 CT172 3.83 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT172 CT173 3.87 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT173 CT174 3.85 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT174 N170 2.95 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT175 CT176 3.75 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT175 N170 1.78 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT176 CT177 3.93 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT177 CT178 3.81 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT178 CT179 3.86 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT179 CT180 3.86 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT180 N189 1.03 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT181 CT182 3.86 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT181 N189 2.15 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT182 CT183 3.68 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT183 CT184 3.85 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT184 N206 2.35 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT185 CT186 3.83 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT185 N206 1.53 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT187 N224 3.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT187 N226 2.40 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT188 CT189 3.26 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT188 N224 0.79 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT189 CT190 3.39 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT190 N217 3.11 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT191 N215 0.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT191 N217 0.65 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT192 CT193 10.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT192 N215 10.20 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT194 CT195 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT194 N215 2.60 3x10 96.00 0.01 0.00 
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CT195 CT196 3.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT196 CT197 3.89 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT197 CT198 3.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT198 CT199 3.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT199 CT200 3.87 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT200 CT201 3.82 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT201 CT202 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT202 CT203 3.86 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT203 CT204 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT204 CT205 3.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT205 CT206 3.84 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT207 N227 3.78 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT207 N229 1.67 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT208 CT209 3.75 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT208 N229 2.31 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT209 CT210 3.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT210 CT211 3.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT211 CT212 3.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT212 CT213 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT213 CT214 3.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT214 CT215 3.83 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT215 N254 0.57 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT216 CT217 4.03 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT216 N254 3.65 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT217 CT218 3.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT218 CT219 3.81 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT219 CT220 3.84 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT220 CT221 3.93 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT221 N247 2.61 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT222 CT223 3.82 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT222 N247 3.79 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT223 CT224 3.87 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT224 CT225 3.95 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT225 CT226 3.73 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT226 CT227 3.83 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT227 CT228 3.81 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT229 CT230 16.01 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT229 N2 10.50 3x10 96.00 0.00 0.00 
N6 N7 10.50 3x10 96.00 0.01 0.00 
N9 N10 10.64 3x10 96.00 0.01 0.00 
N13 N14 5.74 3x10 96.00 0.01 0.00 










N14 N15 2.60 3x10 96.00 0.01 0.00 
N95 N103 1.46 3x10 96.00 0.01 0.00 
N226 N227 1.57 3x10 96.00 0.02 0.00  
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
−  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, 
se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
−  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT21 CT228 0.48  
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x10 0.48 5.60 
CT2 CT3 3x10 0.48 5.59 
CT3 N6 3x10 0.48 5.59 
CT4 N7 3x10 0.48 5.58 
CT4 N9 3x10 0.48 5.58 
CT5 CT6 3x10 0.48 5.56 
CT5 N10 3x10 0.48 5.57 
CT6 N13 3x10 0.48 5.56 
CT7 CT8 3x10 0.48 5.55 
CT7 N15 3x10 0.48 5.56 
CT8 CT9 3x10 0.48 5.55 
CT9 CT10 3x10 0.48 5.55 
CT9 CT13 3x10 0.48 5.55 
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Tiempo máx cortocir. 
s 
CT11 CT13 3x10 0.48 5.55 
CT12 CT15 3x10 0.48 5.54 
CT13 N2 3x10 0.48 5.55 
CT14 CT15 3x10 0.48 5.54 
CT14 N2 3x10 0.48 5.54 
CT15 N24 3x10 0.48 5.54 
CT16 CT17 3x10 0.48 5.54 
CT16 N24 3x10 0.48 5.54 
CT17 CT20 3x10 0.48 5.49 
CT18 CT19 3x10 0.48 5.54 
CT19 CT27 3x10 0.48 5.52 
CT20 CT21 3x10 0.48 5.49 
CT21 CT22 3x10 0.48 5.49 
CT21 SG1 3x10 0.48 5.49 
CT22 CT23 3x10 0.48 5.49 
CT22 CT63 3x10 0.48 5.49 
CT23 CT24 3x10 0.48 5.50 
CT23 CT50 3x10 0.48 5.50 
CT24 CT25 3x10 0.48 5.51 
CT25 CT26 3x10 0.48 5.51 
CT25 CT48 3x10 0.48 5.51 
CT26 CT27 3x10 0.48 5.52 
CT27 CT29 3x10 0.48 5.52 
CT28 CT29 3x10 0.48 5.52 
CT29 CT31 3x10 0.48 5.52 
CT30 CT31 3x10 0.48 5.52 
CT31 CT33 3x10 0.48 5.52 
CT32 CT33 3x10 0.48 5.53 
CT33 CT35 3x10 0.48 5.53 
CT34 CT35 3x10 0.48 5.53 
CT35 CT37 3x10 0.48 5.53 
CT36 CT37 3x10 0.48 5.53 
CT37 CT39 3x10 0.48 5.53 
CT38 CT39 3x10 0.48 5.53 
CT39 CT41 3x10 0.48 5.53 
CT40 CT41 3x10 0.48 5.54 
CT41 N34 3x10 0.48 5.54 
CT42 CT43 3x10 0.48 5.54 
CT42 N34 3x10 0.48 5.54 
CT44 CT45 3x10 0.48 5.54 
CT44 N34 3x10 0.48 5.54 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT45 CT46 3x10 0.48 5.54 
CT46 CT47 3x10 0.48 5.54 
CT47 N127 3x10 0.48 5.55 
CT49 CT50 3x10 0.48 5.50 
CT50 CT52 3x10 0.48 5.50 
CT51 CT52 3x10 0.48 5.50 
CT52 CT54 3x10 0.48 5.50 
CT53 CT54 3x10 0.48 5.51 
CT54 CT56 3x10 0.48 5.51 
CT55 CT56 3x10 0.48 5.51 
CT56 CT58 3x10 0.48 5.51 
CT57 CT58 3x10 0.48 5.51 
CT58 CT60 3x10 0.48 5.51 
CT59 CT60 3x10 0.48 5.51 
CT60 CT62 3x10 0.48 5.51 
CT61 CT62 3x10 0.48 5.52 
CT63 CT64 3x10 0.48 5.52 
CT64 CT65 3x10 0.48 5.53 
CT65 CT66 3x10 0.48 5.53 
CT66 CT67 3x10 0.48 5.53 
CT68 CT69 3x10 0.48 5.58 
CT69 CT70 3x10 0.48 5.58 
CT70 CT71 3x10 0.48 5.58 
CT71 CT72 3x10 0.48 5.58 
CT72 CT73 3x10 0.48 5.58 
CT73 CT74 3x10 0.48 5.57 
CT74 CT75 3x10 0.48 5.57 
CT75 CT76 3x10 0.48 5.57 
CT76 CT77 3x10 0.48 5.57 
CT77 N109 3x10 0.48 5.57 
CT78 N109 3x10 0.48 5.57 
CT78 N111 3x10 0.48 5.57 
CT79 CT80 3x10 0.48 5.57 
CT79 N111 3x10 0.48 5.57 
CT80 CT81 3x10 0.48 5.57 
CT81 CT82 3x10 0.48 5.56 
CT82 N97 3x10 0.48 5.56 
CT83 CT84 3x10 0.48 5.56 
CT83 N89 3x10 0.48 5.56 
CT84 CT85 3x10 0.48 5.57 
CT85 CT86 3x10 0.48 5.57 
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Tiempo máx cortocir. 
s 
CT86 CT87 3x10 0.48 5.57 
CT88 CT89 3x10 0.48 5.56 
CT88 N97 3x10 0.48 5.56 
CT89 CT90 3x10 0.48 5.56 
CT90 CT91 3x10 0.48 5.56 
CT91 CT92 3x10 0.48 5.56 
CT92 N103 3x10 0.48 5.56 
CT93 CT94 3x10 0.48 5.56 
CT93 N89 3x10 0.48 5.56 
CT94 CT95 3x10 0.48 5.56 
CT95 CT96 3x10 0.48 5.56 
CT96 CT97 3x10 0.48 5.56 
CT97 N95 3x10 0.48 5.56 
CT98 CT99 3x10 0.48 5.56 
CT99 CT100 3x10 0.48 5.56 
CT100 CT101 3x10 0.48 5.56 
CT101 N95 3x10 0.48 5.56 
CT102 CT103 3x10 0.48 5.55 
CT102 N103 3x10 0.48 5.56 
CT103 CT104 3x10 0.48 5.55 
CT104 CT105 3x10 0.48 5.55 
CT105 CT106 3x10 0.48 5.55 
CT106 CT107 3x10 0.48 5.55 
CT107 CT108 3x10 0.48 5.55 
CT108 CT109 3x10 0.48 5.55 
CT109 N127 3x10 0.48 5.55 
CT110 CT111 3x10 0.48 5.55 
CT110 N127 3x10 0.48 5.55 
CT111 CT112 3x10 0.48 5.55 
CT112 CT113 3x10 0.48 5.55 
CT113 CT114 3x10 0.48 5.55 
CT114 CT115 3x10 0.48 5.55 
CT115 N176 3x10 0.48 5.55 
CT116 CT117 3x10 0.48 5.55 
CT116 N176 3x10 0.48 5.55 
CT117 CT118 3x10 0.48 5.56 
CT118 CT119 3x10 0.48 5.56 
CT119 CT120 3x10 0.48 5.56 
CT120 N191 3x10 0.48 5.56 
CT121 CT122 3x10 0.48 5.56 
CT121 N191 3x10 0.48 5.56 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT122 CT123 3x10 0.48 5.56 
CT123 CT124 3x10 0.48 5.56 
CT124 N204 3x10 0.48 5.57 
CT125 CT126 3x10 0.48 5.57 
CT125 N204 3x10 0.48 5.57 
CT126 CT127 3x10 0.48 5.57 
CT127 CT128 3x10 0.48 5.57 
CT127 CT186 3x10 0.48 5.57 
CT128 N205 3x10 0.48 5.57 
CT129 CT130 3x10 0.48 5.57 
CT129 N205 3x10 0.48 5.57 
CT130 CT131 3x10 0.48 5.57 
CT131 CT132 3x10 0.48 5.58 
CT132 N190 3x10 0.48 5.58 
CT133 CT134 3x10 0.48 5.58 
CT133 N190 3x10 0.48 5.58 
CT134 CT135 3x10 0.48 5.58 
CT135 CT136 3x10 0.48 5.58 
CT136 CT137 3x10 0.48 5.58 
CT137 CT138 3x10 0.48 5.58 
CT138 CT139 3x10 0.48 5.59 
CT139 CT140 3x10 0.48 5.59 
CT140 CT141 3x10 0.48 5.59 
CT141 CT142 3x10 0.48 5.59 
CT142 CT143 3x10 0.48 5.59 
CT143 CT144 3x10 0.48 5.59 
CT144 CT145 3x10 0.48 5.59 
CT145 CT146 3x10 0.48 5.60 
CT146 CT147 3x10 0.48 5.60 
CT147 CT148 3x10 0.48 5.60 
CT148 CT149 3x10 0.48 5.60 
CT149 CT150 3x10 0.48 5.60 
CT150 CT151 3x10 0.48 5.60 
CT151 CT152 3x10 0.48 5.60 
CT152 CT153 3x10 0.48 5.61 
CT153 CT154 3x10 0.48 5.61 
CT154 CT155 3x10 0.48 5.61 
CT155 CT156 3x10 0.48 5.61 
CT157 CT158 3x10 0.48 5.61 
CT158 CT159 3x10 0.48 5.61 
CT159 CT160 3x10 0.48 5.61 
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Tiempo máx cortocir. 
s 
CT160 CT161 3x10 0.48 5.61 
CT161 CT162 3x10 0.48 5.60 
CT162 CT163 3x10 0.48 5.60 
CT163 CT164 3x10 0.48 5.60 
CT164 CT165 3x10 0.48 5.60 
CT165 CT166 3x10 0.48 5.60 
CT166 CT167 3x10 0.48 5.60 
CT167 N226 3x10 0.48 5.60 
CT168 CT169 3x10 0.48 5.60 
CT168 N227 3x10 0.48 5.60 
CT169 CT170 3x10 0.48 5.59 
CT170 CT171 3x10 0.48 5.59 
CT171 CT172 3x10 0.48 5.59 
CT172 CT173 3x10 0.48 5.59 
CT173 CT174 3x10 0.48 5.59 
CT174 N170 3x10 0.48 5.59 
CT175 CT176 3x10 0.48 5.58 
CT175 N170 3x10 0.48 5.59 
CT176 CT177 3x10 0.48 5.58 
CT177 CT178 3x10 0.48 5.58 
CT178 CT179 3x10 0.48 5.58 
CT179 CT180 3x10 0.48 5.58 
CT180 N189 3x10 0.48 5.58 
CT181 CT182 3x10 0.48 5.58 
CT181 N189 3x10 0.48 5.58 
CT182 CT183 3x10 0.48 5.58 
CT183 CT184 3x10 0.48 5.57 
CT184 N206 3x10 0.48 5.57 
CT185 CT186 3x10 0.48 5.57 
CT185 N206 3x10 0.48 5.57 
CT187 N224 3x10 0.48 5.60 
CT187 N226 3x10 0.48 5.60 
CT188 CT189 3x10 0.48 5.60 
CT188 N224 3x10 0.48 5.60 
CT189 CT190 3x10 0.48 5.60 
CT190 N217 3x10 0.48 5.60 
CT191 N215 3x10 0.48 5.60 
CT191 N217 3x10 0.48 5.60 
CT192 CT193 3x10 0.48 5.61 
CT192 N215 3x10 0.48 5.60 
CT194 CT195 3x10 0.48 5.60 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT194 N215 3x10 0.48 5.60 
CT195 CT196 3x10 0.48 5.61 
CT196 CT197 3x10 0.48 5.61 
CT197 CT198 3x10 0.48 5.61 
CT198 CT199 3x10 0.48 5.61 
CT199 CT200 3x10 0.48 5.61 
CT200 CT201 3x10 0.48 5.61 
CT201 CT202 3x10 0.48 5.61 
CT202 CT203 3x10 0.48 5.62 
CT203 CT204 3x10 0.48 5.62 
CT204 CT205 3x10 0.48 5.62 
CT205 CT206 3x10 0.48 5.62 
CT207 N227 3x10 0.48 5.60 
CT207 N229 3x10 0.48 5.60 
CT208 CT209 3x10 0.48 5.60 
CT208 N229 3x10 0.48 5.60 
CT209 CT210 3x10 0.48 5.60 
CT210 CT211 3x10 0.48 5.60 
CT211 CT212 3x10 0.48 5.60 
CT212 CT213 3x10 0.48 5.61 
CT213 CT214 3x10 0.48 5.61 
CT214 CT215 3x10 0.48 5.61 
CT215 N254 3x10 0.48 5.61 
CT216 CT217 3x10 0.48 5.61 
CT216 N254 3x10 0.48 5.61 
CT217 CT218 3x10 0.48 5.61 
CT218 CT219 3x10 0.48 5.61 
CT219 CT220 3x10 0.48 5.62 
CT220 CT221 3x10 0.48 5.62 
CT221 N247 3x10 0.48 5.62 
CT222 CT223 3x10 0.48 5.62 
CT222 N247 3x10 0.48 5.62 
CT223 CT224 3x10 0.48 5.62 
CT224 CT225 3x10 0.48 5.62 
CT225 CT226 3x10 0.48 5.62 
CT226 CT227 3x10 0.48 5.63 
CT227 CT228 3x10 0.48 5.63 
CT229 CT230 3x10 0.48 5.55 
CT229 N2 3x10 0.48 5.55 
N6 N7 3x10 0.48 5.58 
N9 N10 3x10 0.48 5.58 
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Tiempo máx cortocir. 
s 
N13 N14 3x10 0.48 5.56 
N14 N15 3x10 0.48 5.56 
N95 N103 3x10 0.48 5.56 
N226 N227 3x10 0.48 5.60  
  
Datos de los transformadores 
 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83)  
 
Cortocircuitos en los transformadores 
 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 
Icc,perm = 0.46 




Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
  
8. MEDICIÓN 
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  




3x10 2198.77  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 






Terrenos cohesivos 0.00 0.00 0.00 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente anejo se encargará de definir y justificar la elección del mobiliario urbano más 
adecuado posible para la satisfacción de los usuarios de las diferentes zonas de la actuación, así 
como la elección de los elementos de jardinería; árboles, arbustos y césped, propuestos en el 
actual proyecto. 
2. MOBILIARIO URBANO  
La elección del mobiliario urbano es un punto importante en la realización de este proyecto pues 
está constituido por elementos que van a estar en contacto permanente con el ciudadano.  
 
Se tratará de escoger unos elementos que están en consonancia con el entorno y que resulten 
agradables a la vista del usuario.  
 
Otros factores importantes a la hora de la elección del mobiliario urbano son la durabilidad y la 
resistencia frente a agentes atmosféricos. Por tanto, se pretende dotar al aparcamiento disuasorio 
de un mobiliario urbano que le aporte un marcado carácter estético, pero sin dejar a un lado otros 
aspectos. 
2.1. MARQUESINA PARADA DE AUTOBÚS 
En ambas paradas de autobús se instalará una marquesina de 3 metros de largo y 2,5 de ancho, y 
contará con un banco de 1, 50 metros de largo.  
Serán de acero inoxidable con una lámina maciza de policarbonato como cubierta.  
 
2.2. MARQUESINA APARCAMIENTO PARA BICICLETAS 
Debido a la climatología, se opta por instalar una marquesina para resguardar de la lluvia a las 
bicicletas y parte de los vehículos de dos ruedas.  
De manera que de un lado se podrán estacionar las bicicletas que entren por el carril bici desde la 
calle, y por el otro lado podrán estacionar y resguardarse parte de las motocicletas que entren por 
el aparcamiento. 
 
La marquesina está compuesta por diferentes IPE que forman la estructura, y la cubierta es una 
lámina de policarbonato. 
2.3. APARCABICICLETAS 
Se dispondrán 10 plazas de estacionamiento para bicicletas a través de dos aparcabicicletas de 
acero inoxidable de 5 plazas cada uno en forma de espiral que forma una U-invertida. 
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2.4. PÉRGOLA 
En la zona verde donde se encuentra la senda ciclable se dispondrán dos pérgolas con mesas de 
picnic en un espacio que queda libre.  
Las pérgolas son de madera de pino tratada en autoclave y tendrán una dimensión de 10,50 metros 
de largo y 3 metros de ancho.  
 
2.5. PÉRGOLA Y BANCOS DE PICNIS 
Como se ha mencionado en el apartado anterior junto con las pérgolas se instalarán unas mesas 
de picnic con sus bancos. En concreto se instalarán 3 conjuntos bajo cada pérgola de mesa más 
dos bancos, ocupando los tres elementos en total 2,15 metros de ancho y 2 de largo. 
 
El material también será madera de pino tratada en autoclave. 
2.6. BANCOS ZONA DE OCIO 
Se pretende crear una zona de ocio con suelo de madera y rodeada de bancos de madera a lo 
largo de la mitad de su perímetro. Para abarcar esa gran longitud se dispondrán bancos de madera 
de 2 metros de largo y 0,4 de alto sin respaldo y sin apoyabrazos para conseguir un banco común. 
En total serán 42 bancos los necesarios.  
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2.7. MACETERO 
Para simular un respaldo en los bancos antes mencionados y mejorar la estética de la zona de 
ocio, se instalarán unos maceteros rectangulares tras los bancos de 0,70 m de alto y 2x1,5 de lado. 
Estarán formados por hormigón cubierto por tablones de madera de cumarú, que es una madera de 
calidad, muy dura, especialmente adecuada para exteriores.  
 
2.8. MURO DE SEPARACIÓN  
En la zona de autocaravanas, se dispondrá un muro de ladrillos de hormigón para separar la zona 
de aparcamiento de la zona de servicios, y así evitar que se contamine la parte ajardinada de la 




En la zona de servicios de autocaravanas se dispondrán tres contenedores de 360 litros de 
capacidad, dos para recogida selectiva de plástica y papel y uno para restos orgánicos.  
2.10. BORNDE DE SERVICIOS 
Se instalará en la zona servicios de autocaravanas para el desagüe del WC químico o tanque 
séptico de la autocaravana y para la recogida de agua potable.  
El borne constará de dos grifos separados de agua potable, uno para cada la limpieza del tanque y 
otro para la recogida de agua. El sumidero de desagüe estará a una altura de 0,7 m del suelo para 




A continuación, se describen las especies proyectadas en las zonas verdes del aparcamiento 
disuasorio, así como su distribución por el mismo. 
Cada planta verificará las descripciones de su etiqueta identificativa. Además, presentará buenas 
condiciones fitosanitarias y correctas condiciones de suministración. Se hará una buena 
planificación del transporte y da plantación. El transporte se realizará lo más rápido posible, para 
disminuir los efectos que esta operación pudieran producir en las plantas. Las plantas se 
suministrarán a la obra con vehículos abiertos, debidamente inmovilizadas y recubiertas con un 
material de protección para evitar posibles golpes, deshidrataciones, heridas, etc. 
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3.1. ARCE 
Ya que es una zona de terreno grande y sin sombra, se plantarán entre cada línea de plazas de 
aparcamiento arces de papel para proporcionar sombra a los vehículos.  
Se trata de un árbol de pequeño a mediano porte (no suele superar los 18 metros de alto). Crece y 
se desarrolla mejor en regiones donde impera un clima templado, recomendándose su ubicación en 
un lugar a pleno sol o en sombra parcial y agradece las zonas húmedas ya que necesita un buen 
drenaje. 
Por estas características es por lo que se ha optado por él. 
 
 
3.2. EVÓNIMOS  
Para mantener la estética vegetal del proyecto se opta por delimitar el aparcamiento con pequeños 
arbustos, se han escogido evónimos por las siguientes razones. 
- Fácil cultivo y mantenimiento.  
 
- Resistencia a la poda. 
 
- Resistencia a enfermedades.  
 
                                                                 
 
3.3. AGAPANTO 
En los maceteros de la zona de ocio se plantarán agapantos, son plantas de exterior que aguantan 
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3.4. HORTENSIAS 
No se plantarán muchas, se utilizarán para decorar una pequeña zona de césped que queda libre al 
lado de la entrada peatonal al edificio del cuartel.  
Se ha escogido por ser una planta ornamental común en la zona atlántica, ya que soporta bien el 
clima. 
 
3.5. PLÁTANO DE SOMBRA 
Por último, mencionar los árboles ya existentes en la calle, el plátano de sombra, los cuales se 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo del presente anejo es definir los elementos de señalización que utilizaremos en el 
proyecto. 
 
La señalización viaria debe de perseguir los siguientes objetivos:  
 
- Aumentar la seguridad de la circulación.  
 
- Aumentar la eficacia de la circulación.  
 
- Aumentar la comodidad de la circulación.  
 
- Informar, ordenar o regular el tráfico rodado y peatonal.  
Para lograr estos objeticos se seguirán los principios básicos de la buena señalización (claridad, 
sencillez y uniformidad). La claridad para transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los 
usuarios, la sencillez exige que se emplee el menor número posible de elementos y la uniformidad 
se refiere además de los elementos en sí también a su implantación y a los criterios que la guían. 
2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Todas las marcas viales empleadas en este proyecto están recogidas en la Norma de carreteras 
8.2-IC junto con sus dimensiones. 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen como misión 
satisfacer una o varias de las siguientes funciones:  
 
- Delimitar carriles de circulación.  
 
- Separar sentidos de circulación.  
 
- Indicar el borde de la calzada.  
 
- Delimitar zonas excluidas a la circulación.  
 
- Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento.  
 
- Completar o precisar el significado de señales y semáforos.  
 
2.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 M-1.1 → Longitudinal discontinua de separación de sentidos.  
 M-1.7 →    Longitudinal discontinua de entrada y salida. 
 
 
2.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
M-2.2 → Longitudinal continua para la separación de los sentidos de circulación.  
M-2.6 → Longitudinal continua para el borde de la calzada. 
 
2.3. MARCAS TRANSVERSALES 
M-4.2 → Línea transversal de detención ceda al paso/stop.  
M-4.3 → Línea de detención por paso de peatones. 
2.4. FLECHAS 
M-5.2 → Flechas 
2.5. INSCRIPCIONES 
M-6.1 → Carril o zona reservada para el bus (BUS)  
M-6.5 → Marca inscrita del símbolo de ceda el paso. 
2.6. OTRAS MARCAS 
M-7.2 → Marca de cebreado.  
 
M-7.3 → Delimitación de plazas de aparcamiento (Línea).  
 
M-7.4 → Delimitación de plaza de aparcamiento (Bateria). 
 
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
 
Todas las señales que se emplean en la ordenación propuesta estarán recogidas en la Norma de 
carreteras 8.1-IC, con las características y dimensiones indicadas en el Catálogo de Señales 
verticales de circulación publicado por la Dirección General de Carreteras. Todas las señales serán 
retrorreflexivas en su color.  
 
3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES VERTICALES EMPLEADAS 
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3.2. SEÑALES DE OBLIGACIÓN  
 
R-400C → Sentido obligatorio. 
 
R-1 → Obligación de ceda el paso.  
 
R-2 → Obligación de detención o STOP. 
 
R-407 → Uso exclusivo bicicletas. 
 
Uso exclusivo peatones. 
                                  
 
    R-400C                    R-1                        R-2                     R-407       Uso exclusivo peatones            
 
 
3.3. SEÑALES DE PROHIBICIÓN  
 




   R-101 
 
3.4. SEÑALES DE INFORMACIÓN  
 
S-19 → Parada de autobús. 
 
S-17 → Estacionamiento. 
 
Zona de servicio de autocaravanas. 
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1. INTRODUCCIÓN
La evaluación de impacto ambiental de proyectos constituye el instrumento más adecuado para la 
preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente. 
Esta técnica se ha venido manifestando como la forma más eficaz para evitar las agresiones contra 
la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deban 
adoptarse, al poder elegir, entre las diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde 
los intereses generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los 
efectos derivados de la actividad proyectada. 
La redacción del presente anejo es necesaria en cumplimiento de la legislación vigente sobre 
protección medioambiental a varios niveles: comunitario, estatal y autonómico. 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
La legislación vigente en materia de protección medioambiental que debe considerarse a la hora de 
redactar esta clase de anejo es la que se indica a continuación, clasificada en los tres niveles 
expresados: 
LEGILASCIÓN COMUNITARIA 
- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011,
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente.
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 relativa a
la evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente.
LEGISLACIÓN ESTATAL 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Decreto 24/14/61, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
(R.A.M.I.N.P.)
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
- Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia.
- Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.
- Lei 9/2013 del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.
3. RESOLUCIÓN
La Ley 21/2013 en sus artículos 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica y 
artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental dice: 
Artículo 6 Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como 
sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración 
y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 
Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura,
pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones,
turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el
informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental,
a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior
. 
Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados,
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones
de cada uno de los proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en
el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
Puesto que el proyecto que realizamos no está registrado ni el anexo I ni anexo II de la Ley 
21/2013, no se considera necesaria la redacción de una evaluación de impacto ambiental.  
Aunque no haya que llevar a cabo el estudio, al realizar la obra se tendrán en cuenta una serie de 
medidas al hacer los trabajos de forma que los vertidos, residuos y operaciones a realizar sean lo 
más respetuosas posibles con el medio ambiente de la zona. 
Al no aparecer tampoco en el anexo de catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental 
de la Lei 9/2013 del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, no será 
necesario realizar ningún documento de estudio ambiental.
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anexo tiene como objetivo establecer las prescripciones referentes a la prevención de 
riesgos laborales, con el fin de cumplir con el Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
  
Se definirán las condiciones de seguridad a establecer con el objetivo de prevenir los accidentes 
laborales, enfermedades de los profesionales a lo largo de la ejecución de los trabajos y de las 
actividades de reparación, conservación y mantenimiento. También, se definirán las características 
de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar para los trabajadores. 
  
El Estudio de Seguridad y Salud debe servir de base para que las empresas constructoras, 
contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras puedan elaborar 
un Plan de Seguridad y Salud antes del comienzo de la actividad, como indica el articulado y citado 
Real Decreto. Dicho Plan facilitará la labor de previsión, prevención y protección profesional bajo el 
control de Dirección Facultativa y permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo 
necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras 
que contempla este Estudio de Seguridad y Salud.  
 
El Estudio de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del comienzo de los trabajos al 
Coordinador de Seguridad y Salud que emitirá el informe para su aprobación por parte de la 
Administración pública de adjudica la obra. Cada empresa contratista comunicará el nombramiento 
de un responsable en la obra de vigilar el cumplimiento por parte de sus trabajadores de las 
medidas preventivas establecidas en el plan de seguridad antes del comienzo de los trabajos. Las 
empresas contratistas acreditarán la formación e información de todos sus trabajadores en materia 
de seguridad y salud, de acuerdo con los trabajos que ejecute cada uno de ellos.  
 
Una vez empezados los trabajos, el Estudio de Seguridad y Salud deberá permanecer en la obra. 
Será un documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la 
apertura del centro de trabajo y estará también a disposición permanente la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, Seguridad Social y de los Técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, para la realización de sus funciones.  
 
Un proyecto constructivo ha de incluir un Estudio de Seguridad y Salud, según el artículo 4 del Real 
Decreto 1627/1997, si se cumple alguna de las siguientes condiciones expuestas a continuación:  
 
- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual a superior a 
450.759,08 euros.  
- La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente.  
- El volumen de mano de obra estimada sea superior a 500, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra.  










El estudio incluirá, como mínimo, los siguientes documentos:  
 
- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse relativos a lo señalado anteriormente, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas que tienden a controlar, reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial , cuando se propongan medidas alternativas. Además, se incluirá 
la descripción de los servicios sanitarios y comunes de los que deberá estar dotado el centro 
de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  
 
- Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias.  
 
- Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las 
prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.  
 
- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados.  
 
- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA 
 
El proyecto de estudio es “Aparcamiento disuasorio Sánchez Aguilera y actuación en calle Paseo 
da Estación (Ferrol)”. 
 
En él se incluyen las operaciones necesarias para mejorar y adaptar una zona de aparcamiento ya 
existente, la apertura de una senda, la creación de zonas verdes y la rehabilitación de la calle 
contigua al aparcamiento. 
 
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
El presupuesto será indicado en el apartado correspondiente del presente anejo.  
 
La duración de las obras será de 6 meses y no estarán en la obra más de 8 obreros. 
 
El cálculo de trabajadores, es la base para el cálculo de consumos de los “equipos de protección 
individual”, así como, para el cálculo de las “Instalaciones Provisionales para los Trabajadores” que 
escoge. En este número, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de 
esta construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
  
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se 
ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones 
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad
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2.3. UNIDADES DE OBRA 
 
- Actuaciones previas. 
- Demoliciones. 
- Acondicionamiento del terreno. 
- Urbanización.  
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El proyecto constará de las siguientes actuaciones: 
 
- Apertura de una senda ciclable y creación de una zona verde y de ocio. 
- Unión de dos explanadas para crear un único aparcamiento.  
- Rehabilitación de la calle Paseo da Estación, contigua al aparcamiento. 
 
Para la realización de las obras se darán las siguientes operaciones: 
 
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
 
Demoler el edificio que se encuentra donde se pretende crear un aparcamiento para bicicletas 
perteneciente a la zona verde, demoler el pavimento de una de las explanadas para el 
aparcamiento y la acera izquierda de la calle. 
 
Desmontar las señales y elementos de iluminación que puedan encontrarse en alguna de estas 
zonas. 
 
DESBROCE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Será necesario desbrozar en ciertas zonas de la acera, junto con la tala de un pequeño número de 
árboles. También donde se situará la zona verde y de ocio. 
 
Tras el desbroce, se deberá realizar un movimiento de tierras para la apertura de la senda.  
 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
En las aceras se colocarán baldosas hidráulicas de hormigón para mantener la estética con la 
acera derecha, sobre la que no se actuará. También se colocarán bordillos de hormigón en la 
misma posición que la acera contigua.  
 
Sobre la calzada de la calle se realizará un fresado y se aplicará mezcla bituminosa en caliente AC 
16 SURF D. 
 
Ya en el aparcamiento, las plazas de estacionamiento serán de malla vegetal, los viales de 
adoquines de hormigón colocada en espina de pez y habrá pequeñas zonas con césped. 
 
En el aparcamiento habrá una zona de servicios de autocaravanas de pavimento de hormigón. 
 
En la zona verde, el carril bici será de adoquines de hormigón al igual que los viales del 
aparcamiento, la senda peatonal y la zona de ocio serán de traviesas de madera de cumarú. Se 
añadirá una capa de tierra vegetal sobre la que se plantará césped y árboles. 
 
 
RED DE DRENAJE 
 
Realización de la red completa del aparcamiento, ya que en la actualidad es inexistente, y conexión 
a través de la calle que se rehabilita a la red actual.  
 
RED DE ALUMBRADO 
 
Creación de una red de alumbrado por ser también inexistente, excepto en la calle, que solo se 
cambiarán de situación las columnas de las luminarias de la acera izquierda por su ampliación en 
ciertos tramos. 
 




Distribución y colocación de la señalización necesaria para el correcto desarrollo de la actividad de 
la zona.  
 
SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS  
 
Se colocarán contenedores para recogida selectiva en la zona de autocaravanas. 
 
MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
 
Mobiliario en la zona verde y de ocio, marquesinas en las paradas de autobús, ya que ahora no son 
inexistente y marquesina para el aparcamiento de bicicletas. 
 
Con respecto a la jardinería, se plantarán evónimos para crear un cerramiento verde del 
aparcamiento, cerezos para crear sombra en las plazas de aparcamiento y en la zona verde y 
agapantos y hortensias de forma decorativa. Además del césped ya mencionado. 
 
4. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Todo el personal debe recibir una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos 
pudieran entrañar al ingresar en la obra, juntamente con las medidas de seguridad que deberán 
emplear.  
 
Como complemento de dicha información, se pedirá al Instituto de Seguridad y Salud que 
cualquiera de sus técnicos asesores imparta un cursillo al personal existente en la obra.  
 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  
 
Como cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Convenio 
Colectivo de la Construcción y Obra Pública, todo el personal que empiece a trabajar en la empresa 
contratista o en cualquier subcontratista, pasará un reconocimiento médico previo a su 
incorporación a la empresa, que será repetido al cabo de un año.  
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ASISTENCIA A ACCIDENTADOS  
 
Deberán figurar en lugares visibles (no sólo en el interior de las casetas) listados con teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, centro de asistencia de la 





Se dispondrá de los botiquines necesarios, con el material especificado en el Anexo VI del Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. Se colocarán en la caseta de vestuarios y existirá un cartel 
indicativo de la existencia del mismo. El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan 
pronto como caduque o sea utilizado. 
 
6. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Se colocarán las señales oportunas de información y advertencia de la existencia de zona en obras, 
señalizándose los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocando en su caso los cerramientos necesarios.  
 
Si algún camino o zona de paso de vehículos pudiera ser afectado por los trabajos, se efectuarán 
los desvíos necesarios con las señales de aviso y advertencia que sean precisas. Se establecerá el 
oportuno servicio de dirección y guía del tránsito.  
 
Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán proteger su carga 
con lonas que impidan la caída de tierras o materiales a la calzada pública. Se pondrán los medios 
para la limpieza en caso de ser necesario.  
 
Las arquetas y zanjas deberán estar convenientemente protegidas y señalizadas. 
 
7. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
7.1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Para adecuar este tipo de instalaciones a la obra que se va a desarrollar, se seguirán las 
recomendaciones de la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
  
En cuanto a las normas generales de limpieza de los suelos, paredes y techos, aseos, vestuarios y 
duchas serán continuos, lisos e impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos los 
elementos como grifos, desagües y alcachofas de ducha estarán siempre en perfecto estado de 
funcionamiento además de los bancos, mesas, taquillas, calienta comidas y resto de complementos 
aptos para su utilización.  
 
- Artículo 39. Vestuarios y aseos  
 
➢ Superficie mínima: 2 m2/trabajador.  




Estarán previstos de:  
 
➢ Asientos  
➢ Armarios con taquillas individuales con llave.  
➢ Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción.  
➢ Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción.  
➢ Toallas o secadores de aire caliente.  
➢ Jabón.  
 
- Artículo 40. Retretes  
 
Con separación de sexos para más de 10 trabajadores.  
 
➢ Inodoros: 1 cada 5 hombres o fracción.  
➢ Inodoros: 1 cada 5 mujeres o fracción.  
➢ Dispondrán de descarga automática y papel higiénico.  
➢ Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m.  
➢ Puertas con cierre interior.  
 
- Artículo 41. Duchas  
 
➢ Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción.  
 
- Artículo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles 
  
➢ Contenido del botiquín: el artículo 43 se especifican los medicamentos y utensilios que debe 
contener cada botiquín, sin embargo, una circular del 27 de noviembre de 1974 de la 
Delegación General de Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario 
botiquín (A, B, C, D) en función del número de trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 50 
y de 50 a 100 trabajadores respectivamente, señalando para cada uno de ellos el tipo, 
número de medicamentos y utensilios.  
 
- Artículo 47. Comedores 
  
➢ Constarán de bancos o sillas y mesas.  
➢ Dispondrá de suficiente menaje o vajilla.  
➢ Dispondrá de calefacción en invierno.  
➢ Medios adecuados para calentar la comida.  
➢ Pileta con agua corriente.  
 
Podrán incluirse en este apartado, las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar 
gran número de accidentes, además de clases o charlas sobre formación en materia de Seguridad 
y Salud. 
  
Habrá un recipiente para la recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 
conservación.  
 




                                    APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN CALLE PASEO DE LA ESTACIÓN (FERROL)  
 
4 
BLANCA DÍAZ DÍAZ                                                                                                                                                            ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                                                                   
7.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES 
 
La instalación eléctrica debe ser proyectada y realizada por un especialista: 
  
- Deben efectuarse todas las conexiones interiores con bases o clavijas normalizadas. 
  
- Los puestos de trabajo deben disponer de plataformas de madera y estar secos. Iguales 
medidas se adoptarán en el cuadro general. El recorrido de cables y mangueras estará cubierto 
por maderas cuando se efectúe por el suelo.  
 
- Cuando se observe tensión en alguna masa, se cortará el circuito con el interruptor 
correspondiente comunicándolo al instalador.  
 
- En caso de accidente hay que quitar la tensión del interruptor general, avisar a urgencias y 
practicar primeros auxilios. 
 
- El cuadro general de mando y protección dispondrá de los dispositivos de corte y protección 
que se describen a continuación.  
 
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos → Tendrá un interruptor general automático de 
mando y protección de calibre adecuado a la intensidad máxima admisible en la línea de 
alimentación, una protección magnetotérmica por cada circuito secundario derivado de este 
cuadro general, también del calibre adecuado a la sección de los conductores a proteger.  
 
- Protección contra contactos indirectos → cada uno de los circuitos secundarios que parten del 
cuadro general deberá estar dotado de un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 
Cuando un circuito secundario alimente a un cuadro auxiliar, el interruptor diferencial de 
protección de este circuito será de sensibilidad media (300 mA).  
 
- En las instalaciones de alumbrado se separarán los circuitos correspondientes o locales, 
almacenes, oficina de obra y el alumbrado de zonas de paso, accesos y zonas de trabajo.  
 
- Los cuadros auxiliares tendrán las mismas características que el cuadro general. Estos cuadros 
pueden disponer de varias salidas, cada una de las cuales estará dotada de un interruptor 
diferencial de alta intensidad (30 mA), un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar de 
calibre adecuado a la intensidad del circuito y una toma de corriente tipo intemperie. Se 
ubicarán en lugares de fácil acceso, pendientes de tableros sujetos a los parámetros verticales 
o bien serán autoportantes. Los cuadros que estén a la intemperie se deben cubrir con viseras 
de protección contra la lluvia.  
 
- Las líneas de alimentación discurrirán enterradas o aéreas hasta llegar al cuadro 
correspondiente o a la obra, donde se ejecutarán grapadas al techo o paramentos verticales y 
los conductores empleados tendrán un poder de aislamiento de 1000 V y la sección adecuada a 
la potencia requerida.  
 
- Las líneas enterradas de ejecutarán bajo un tubo de PVC y hormigonado de protección.  
 





7.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Las posibles causas de incendios pueden ser las hogueras, fuegos, empleo de sopletes, soldadura 
eléctrica, conexiones eléctricas, cigarrillos, almacenaje de materiales o sustancias inflamables, etc. 
 
Para evitarlo se hará periódicamente una revisión y comprobación de la instalación eléctrica 
provisional de obra, así como del correcto acopio de sustancias y materiales combustibles.  
 
Normas de Seguridad  
 
- Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos.  
 
- Los almacenes de materiales combustibles estarán alejados de los tajos de soldadura.  
 
- En la zona de almacenamiento de productos inflamables se pondrán las siguientes señales 
normalizadas: prohibido fumas, indicador de la posición del extintor, peligro de incendio.  
 
- En las zonas de acopio al aire libre se establecerán las precauciones necesarias para garantizar 
una rápida evacuación del personal que circule por ellas, manteniendo los pasillos libres de 
obstáculos. Se instalarán extintores adecuados al tipo de fuego previsible, próximos a las áreas 
de mayor riesgo.  
 
8. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
8.1. SEGURIDAD EN EL PROCESO 
 
Montaje de las instalaciones de personal, comedores, vestuarios y aseos.  
 
- Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección individual, 
colectiva y de señalización.  
 
- Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal.  
 
- Señales en todas las entradas de “Prohibido el paso a personas ajenas a la obra”, “Uso 
obligatorio del casco de seguridad”, así como cualquier otra que sea necesaria de las 
contempladas en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
 
- Realización de la instalación provisional eléctrica con sus protecciones reglamentarias.  
 
- Acotamiento de entradas a la obra y señalización de prohibición de aparcar en zonas de giro y 
Stop.  
 
8.2. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
 
RIESGOS FRECUENTES  
 
- Atropellos y atrapamiento por maquinaria.  
- Golpes y cortes por objetos, máquinas y/o herramientas.  
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NORMAS DE SEGURIDAD  
 
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por otra persona distinta al conductor.  
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 
el trabajo de las mismas.  
 
- La salida a la calle de los camiones será avisada por otra persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública.  
 
- Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada.  
- Correcta disposición de la carga en el camión sin cargarlo más de lo permitido.  
- Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios de 
transporte.  
 
- Se señalizarán los bordes de las demoliciones, estando suficientemente alejados los 
trabajadores.  
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
- Casco homologado.  
- Guantes de cuero.  
- Plantillas o calzado reforzado.  
- Cinturón de seguridad.  
 
PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
- Delimitación exacta del área de trabajo de la maquinaria.  
- Organización del tráfico interior de la obra y señalización.  
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
 




- Deslizamiento y vuelco de las máquinas.  
- Colisiones entre máquinas.  
- Atropellos al personal de obra causados por las máquinas.  
- Atrapamientos.  
- Caídas en altura.  
- Desprendimientos en zanjas.  
- Generación de polvo  
- Generación de ruido.  
- Explosiones e incendios.  
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
  
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas otra persona distinta al conductor.  
 
- Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 
heladas, de desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier 
circunstancia. Se entibará la excavación si es necesario.  
 
- Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados para evitar caídas del personal al 
interior.  
 
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 
su trabajo.  
 
- Al realizar trabajos en zanjas, la distancia mínima entre trabajadores será de un metro.  
 
- La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo de 
macizos horizontales estará prohibida.  
 
- La excavadora o maquinaria similar actuará con las zapatas de anclaje apoyadas en el terreno.  
 
- La salida a la calle de camiones será avisada por otra persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública.  
 
 
- Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada.  
 
- Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido.  
 
- Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios de 
transporte.  
 
- Se señalizarán los bordes de las excavaciones.  
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
- Casco homologado.  
 
- Mono de trabajo, y si fuera necesario, trajes de agua y botas.  
 
- Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si está dotada de 
cabina antivuelco.  
 
- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.  
 
PREOTECCIONES COLECTIVAS  
 
- Se colocarán barandillas de delimitación en los bordes de la excavación cuando el desnivel sea 
superior a 2m y se prevea la circulación de personas.  
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- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables herméticamente cerrados.  
 
- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.  
 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  
 
- Se emplearán escaleras fijas para el acceso de personal.  
 
- De cualquier forma, ha de entenderse que las soluciones adoptadas en todo lo relativo al 
movimiento de tierras, quedarán supeditadas al análisis del Estudio Geotécnico correspondiente 
y de los propios cortes del terreno.  
 
- Topes de final de recorrido.  
 






- Deslizamiento y vuelco de las máquinas.  
- Colisiones entre máquinas.  
- Atropellos al personal de obra causados por las máquinas.  
- Caídas.  
- Desprendimientos en zanjas.  
- Generación de polvo.  
- Generación de ruido.  
- Explosiones e incendios.  
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
- Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales.  
 
NORMAS DE SEGURIDAD  
 
- Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la 
ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear, previsiones respecto al tráfico de 
vehículos, acceso y condiciones del vertedero y cuantas medidas sean necesarias para la 
adecuada ejecución de los trabajos.  
 
- Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o 
enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o 
circulación de vehículos.  
 
- Los movimientos de los vehículos y las máquinas serán regulados, si fuese preciso, por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las 
maniobras o impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.  
 
- Las cabinas de los dúmperes o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas 
contra la caída o desplazamiento del material a transportar por visera incorporadas a las cajas 
de estos vehículos.  
 
- Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de 
la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que 
provoquen riesgos por caída incontrolada de material los vehículos.  
 
- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.  
 
- El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.  
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
- Casco homologado.  
 
- Mono de trabajo, y en caso de ser necesario, trajes de agua y botas.  
 
- Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si está dotada de 
cabina antivuelco.  
 
- Protecciones auditivas y del apartado respiratorio.  
 
PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
- En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m y se prevea circulación de 
personas se colocarán barandillas de delimitación.  
 
- No apilar materiales en la zona de tránsito, retirando los que impidan el paso.  
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.  
 
- Se regarán las áreas con frecuencia en que los trabajos puedan producir polvaredas.  
 
- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.  
 
- Cuando sea obligado que pase el tráfico rodado por las zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico 
y de seguridad.  
 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  
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8.5. RED DE DRENAJE 
 
RIESGOS FRECUENTES  
 
- Desplome de tierras.  
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de la excavación.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Ruido.  
- Vuelco de maquinaria.  
- Atropellos.  
- Atrapamientos por corrimientos de tierras.  
- Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales.  
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
  
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera en un sitio delimitado por varios pies derechos que impidan que por 
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  
 
- Siempre que exista peligro alguno de derrumbamiento se procederá a entibar.  
 
- El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente 
ancladas a los extremos superior e inferior.  
 
- Los trabajos permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al arnés de 
seguridad, tal que, permita una buena extracción del operario tirando, o en su defecto, su 
localización en caso de rescate (no olvidar que en casos de derrumbamiento el tiempo 
empleado en el rescate es fundamental).  
 
- Se prohíbe el acceso a la zona de ejecución de estos trabajos a toda persona ajena al proceso 
de construcción.  
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
- Cascos de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma (o de P.V.C.).  
 
- Botas de seguridad.  
 
- Botas de goma (o de P.V.C) de seguridad.  
 
- Ropa de trabajo.  
 
- Manguitos y polainas de cuero.  
 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
  
PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
- Tapa provisional de arqueta.  
 
- Tapa provisional de pozo.  
 
- Limitación de acceso mediante vallas.  
 
- Señalización adecuada de las zanjas.  
 
- Apilado correcto de los materiales.  
 
8.6. URBANIZACIÓN  
 




- Caídas al mismo nivel.  
- Golpes contra objetos.  
- Cortes y lesiones por contacto con objetos punzantes.  
- Infecciones.  
 
NORMAS DE SEGURIDAD  
 
- Se mantendrá el cierre perimetral de la obra hasta la finalización de todos los trabajos.  
 
- Los trabajadores realizarán las tareas de plantación, vertido y extendido de los suelos de apoyo, 
tierras fértiles, abonos y fertilizantes que deberán ir provistos de equipos de protección 
individual que les protejan del riesgo de infección por vía parenteral.  
 
- Se prohíbe el acceso a la zona de trabajo al personal no autorizado. 
 
- En la plantación de árboles se utilizará un camión grúa.  
 




- Casco homologado.  
 
- Guantes de cuero.  
 
- Plantillas o calzado reforzado.  
 
- Cinturón de seguridad.  
 
- Mascarilla para partículas de polvo.  
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PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
- Limitaciones de acceso mediante vallas.  
 
9. PLAN DE EMERGENCIA Y EVALUACIÓN  
 
Ante un accidente se actuará rápidamente y con serenidad. La extracción del herido, si queda 
aprisionado, por ejemplo, bajo escombros, se hará con especial cuidado para no causarle mayores 
lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias.  
 
Toda persona que haya perdido el conocimiento debe de ser acostado con la cabeza al mismo nivel 
que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces la cabeza debe levantarse. Si se 
presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado.  
 
Hay que abrigar al lesionado, desabrocharle y aflojarle cualquier prenda que pueda oprimirle, 
aunque sea ligeramente.  
 
Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se tranquilice y anime.  
Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que exista lesión, debe 
eliminarse esta parte de la prenda, cortando o rasgando la tela.  
 
No se debe administrar bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento 
recobrado no debe darse bebidas alcohólicas.  
 
El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es preferible, 
antes de realizar el transporte, esperar a la llegada del médico al lugar del accidente. 
 
La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación son 
fundamentales. Así en casos muy agudos puede ser imprescindible el helicóptero y, en ciertos 
casos graves, una ambulancia quirófano. El vehículo se conducirá con cuidado. De ser posible se 
avisará con antelación al Centro Hospitalario receptor, la llegada del accidentado.  
 
En las casetas de obra deberá figurar un cartel a la vista de todo el personal, que contendrá los 
siguientes datos:  
 
- Identificación de obra → “APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y 
ACTUACIÓN EN CALLE PASEO DA ESTACIÓN (FERROL)”.  
 
- Datos de la empresa → empresa contratista, teléfono de la empresa, jefe de obra, teléfono del 
jefe de obra, encargado de obra y teléfono del encargado de obra.  
 
- Teléfonos de urgencias → mutua de accidentes, ambulancia, centro de salud más cercano, 
hospital más cercano, emergencias, servicio contra incendios, policía nacional y centro de salud 
e higiene.  
 
A Coruña, septiembre de 2020 
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1. NORMATIVA Y MARCO LEGAL 
En este apartado se agrupará la normativa que será de obligado cumplimiento durante la ejecución 
de las obras que se van a realizar según el presente proyecto en materia de Seguridad y Salud. Un 
proyecto constructivo ha de incluir un Estudio de Seguridad y Salud, según el artículo 4 del Real 
Decreto 1627/1997, si se cumple alguna de las siguientes condiciones:  
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones  
   mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de  
riesgos laborales.  
 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley  
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
  
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los  
Servicios de Prevención.  
  
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y  
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones  
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido  
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de las obras deberá desarrollar las  
siguientes funciones:  
  
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención de seguridad.  
  
- Coordinar las actividades de las obras para garantizar la aplicación coherente de lo recogido  
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
  
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista.  
 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de  
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de  
trabajo.  
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la  
obra. 
3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptado a este Estudio y acorde con su 
Plan de Obra, de los medios auxiliares y de ejecución, métodos de trabajo, y que en todo caso 
deberá estar en consonancia con lo establecido en el Real Decreto 162/1997, del 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
4. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del presente Estudio,  
existirá un Libro de Incidencias habilitado al efecto y facilitado por la Oficina de Supervisión de  
Proyecto u Órgano equivalente. 
  
El libro de incidencias estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección  
Facultativa, en caso de que ejerza las funciones de Coordinación de Seguridad y Salud. Tendrán  
acceso a él: la Dirección Facultativa, los contratistas, subcontratistas y autónomos, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de seguridad y salud de las Administraciones  
Públicas, quiénes podrán hacer anotaciones.  
 
Una vez efectuada alguna anotación, el coordinador de seguridad y salud está obligado a remitir  
una copia a la Inspección de Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben  
notificar al contratista afectado y a los representantes de sus trabajadores. 
 
5. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL 
 
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un  
encargado o capataz responsable de la aplicación de las normas contenidas en este Estudio.  
  
- El encargado o capataz deberá estar provista siempre de una copia de las normas, así como  
de todas las autorizaciones escritas y recibidas por el Coordinador de Seguridad y Salud o/y  
Director de Obra.  
  
- El encargado o capataz será el responsable de hacer cumplir todas las normas y medidas de  
seguridad establecidas para cada uno de los tajos.  
  
- Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente. 
 
Ordenará a todos los trabajadores que utilicen los elementos de seguridad que tengan asignados y 
que su utilización sea correcta y adecuada.  
  
- No permitirá que se cometan imprudencias, ni por negligencia ni ignorancia.  
  
- Será en el encargado de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin  
obstáculos que impidan el normal desarrollo del trabajo.  
  
- Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos.  
  
- Dispondrá las medidas de seguridad necesarias que cada trabajo requiera, incluso la  
señalización necesaria.  
  
- Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas de 
protección que su puesto de trabajo exija.  
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- Accederán siempre al puesto de trabajo por lo itinerarios establecidos.  
  
- No se situarán en el radio de acción de las máquinas en movimientos.  
  
- No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo.  
  
- Llevarán visible la tarjeta de identificación. 
 
6. CONDICIONES PARTICULARES 
 
6.1. RIESGOS NO PREVISTOS 
 
En el caso de que surjan riesgos no previstos, se deben de reflejar en anexos al Plan de  
Seguridad y Salud, junto con las medidas preventivas y las protecciones individuales y colectivas  
que los eliminen o minimicen, en su caso. Para ello el Coordinador de Seguridad y Salud deberá  
realizar un informe que debe ser aprobado posteriormente por el órgano competente. 
 
6.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN  
 
Todas las prendas de protección del personal o elementos de protección colectiva tendrán  
fijado un período de vida útil y que se desecharán a su término. Cuando por las circunstancias  
de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo se  
repondrá, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para  
el que fue concebido (por ejemplo, un accidente), será desechado y repuesto al momento.  
Aquellas prendes que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas  
por el fabricante serán respuestas de inmediato. 
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o prendas  
destinados al uso personal, con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una  
vez producido éste, que los daños sean los mínimos posibles. Se consideran incluidos dentro de  
esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para proteger a uno solo de los  
trabajadores.  
 
Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca “CE” y se ajustará a las Normas  
recogidas en el Real Decreto 773/1997, relativa a la utilización por los trabajadores de  
los equipos de protección individual.  
 
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo  
correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma  
correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
 
Las protecciones colectivas son los elemento o equipos destinados a evitar riesgos o en su caso  
minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas,  
pertenecientes o ajenos a la obra. Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los  
elementos de protección que afecten a más de una persona.  
 
  
- Vallas de iluminación y protección → como mínimo 90cm de altura, estando construidas  
a base de tubo metálico y de forma que mantengan su estabilidad.  
  
- Pórticos protectores de tendidos aéreos → se construirán a base de soportes y dintel  
debidamente señalizados. Se pondrán carteles a ambos lados del pórtico anunciando la  
limitación de altura.  
  
- Señalización y balizamiento → las señales, cintas, balizas y boyas estarán de acuerdo  
con la Normativa Vigente.  
  
- Redes y mallas de protección → se construirán sobre horcas y los anclajes serán fuertes  
para soportar los vientas de la zona, colocándose para cubrir los andamios y zonas de caída de las 
estructuras y evitar caídas de objetos o personas.  
  
- Topes para desplazamiento de camiones → se pueden realizar con tableros embridados, fijados 
al terreno por medio de redondos hincados al mismo. 
 
- Barandilla → dispondrán de listón superior a un altura mínima de 0.90m de altura, listón 
intermedio y rodapié, garantizando la retención de personas. Se colocará una barandilla 
especial en los forjados de acuerdo con las NBE.  
 
- Tapas para pequeños huecos y arquetas → sus características y colocación impedirán con 
garantía la caída de personas y objetos.  
 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra → la sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para la fuerza. La resistencia de las 
tomas de tierra será como máximo, la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial una tensión máxima de contacto de 24 V y su resistencia se medirá 
periódicamente, y al menos en la época más seca del año.  
 
- Extintores → serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de 
incendio previsible, revisándolo como máximo cada 6 meses.  
 
- Riesgos → las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para 
evitar levantamiento de polvo.  
 
SEÑALIZACIÓN  
Aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de la obra encaminados a garantizar la 
seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas.  
Todos los accesos deberán estar convenientemente señalizados de acuerdo con la normativa 
vigente. La señalización de Seguridad y Salud deberá emplearse para:  
- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 
  
- Alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia.  
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- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.  
 
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas.  
 
6.3. CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos según la 
función y requisitos necesarios para su utilización. Se efectuarán las revisiones iniciales y 
periódicas de toda la maquinaria y equipos de trabajo, siguiendo las estipulaciones de la normativa 
existente. 
 
En cuanto al Plan de Revisiones se realizarán como mínimo:  
  
- Equipos de trabajo y sistemas de seguridad colectiva.  
  
- Al inicio de su utilización → certificado de estar al corriente de las revisiones que le 
correspondan. Certificado de instalación cuando sea necesario.  
  
- Seguimiento del Plan de Mantenimiento de fabricante o Suministrador.  
  
- Instalación eléctrica.  
  
- Al inicio de su utilización.  
  
- Posteriormente cada 12 meses.  
  
- Mediciones de tomas de tierras y disparos diferenciales cada 12 meses.  
  
- Extintores de incendio.  
  
- Comprobación de retimbrado (cada 5 años) y revisión oficial (cada 12 meses), siendo verificado 
periódicamente su estado visualmente por el personal de la obra (cada 3 meses).  
 
En relación a los Requisitos de utilización, se deberá cumplir:  
  
- Vehículos de transporte, maquinaria de excavación y grúa móvil.  
  
- Habilitación y certificado de aptitud del conductor.  
  
- Instalación eléctrica.  
  
- Designación y habilitación del personal que pueda efectuar manipulaciones y reparaciones en la 
misma.  
  
- Sierra eléctricas de corte.  
  
- Designación del personal que puede manejar las mismas.  
  
- Extintores de incendio.  
 
- Designación del personal que sepa manejar los extintores.  
  
- Barandillas y sistemas de seguridad colectivos.  
  
- Montaje y supervisión por personal específicamente designado para ello.   
 
6.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
La obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos y comedores debidamente 
dotados con lo necesario. Tanto el vestuario como los aseos, tendrán como mínimo dos metros 
cuadrados por persona y los vestuarios dispondrán de taquillas individuales con llave, asientos e 
iluminación. 
  
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría y 
caliente, un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación. 
  
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y 
conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
 
7. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE OBRA 
 
El contratista deberá establecer un sistema de prevención de riesgos laborales optando por 
designar a unos o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención, construir un 
servicio de prevención propio o concentrar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
empresa.  
 
Constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de trabajadores 
supere los 50 o cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El Comité de Seguridad y 
Salud se debe reunir, al menos, una vez al trimestre. Sus funciones están detalladas en el artículo 
39 de la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
El Contratista deberá adoptar medidas de información e instrucción adecuadas respecto a los 
riesgos (comunicación del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, etc) para 
todos los subcontratistas y los trabajadores autónomos. Deberá impartir formación e información a 
sus trabajadores sobre los riesgos del trabajo, generales y de cada puesto en concreto. 
  
También deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile el 
cumplimiento de todas las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que actúe de 
interlocutor permanente ante el Coordinador de Seguridad y Salud.  
 
Además, someterá a sus trabajadores a un reconocimiento médico cuando entren a trabajar en su 
empresa y, después, una vez al año. 
 
7.1. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 
Se nombrará a un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que será un técnico del Servicio Técnico de Seguridad y Salud o 
un monitor de seguridad o socorrista. El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos 
siguientes:  
 
- Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la seguridad y salud en el 
trabajo.  
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- Comunicar por orden jerárquico las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier 
puesto de trabajo y propones medidas correctoras que puedan adoptarse.  
 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 
andamios y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la existencia de 
riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores. 
 
8. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
 
Cuando ocurra algún accidente que precise de asistencia médica, aunque sea leve, en primer 
lugar, es aconsejable hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por medio de 
personal con formación en primerio auxilios, el cual dará aviso al Jefe de Obra o la Responsable de 
la Seguridad, para su evacuación.  
 
El Jefe de Obra de la contrata principal deberá realizar una investigación, con al menos los 
siguientes datos:  
 
- Nombre del accidentado.  
 
- Fecha, hora y lugar del accidente.  
 
- Descripción del accidente.  
 
- Causas del accidente.  
 
- Medidas preventivas para evitar su repetición.  
 
- Plazos para la implantación de las medidas preventivas. 
 
9. INSTALACIONES MÉDICAS 
 
La empresa constructora dispondrá de Asesoramiento Técnico de Seguridad y Salud como ayuda 
al Jefe de Obra. Se dispondrá de brigada de seguridad (oficial y peón) para la instalación, 
mantenimiento y reparto de protecciones. Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que 
conozca las técnicas de socorrismo y primeros auxilios. Se impartirán cursillos en caso necesario. 
  
Además, la empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 
mancomunado. Se dotará la obra de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 
convenientemente situados, que estarán a cargo del personal con la suficiente formación para ello. 
  
Cada botiquín contendrá como mínimo, desinfectantes, antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, vendas, esparadrapos, apósitos adhesivos, pinzas y guantes desechables. El 
material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
10. CONDICIONES ECONÓMICO – ADMINISTRATIVAS 
 
Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo 
con los precios contratados por la propiedad. El abono de las certificaciones se hará conforme se 
estipule en el contrato de la obra.  
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan sólo las partidas que 
intervienen como medias de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medos auxiliares si los cuales 
la obra no se podría realizar.  
 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose a su abono 
tal como se indica en los apartados anteriores.  
 
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito. 
 
A Coruña, septiembre de 2020 
 
 
Autora del proyecto 
 
Blanca Díaz Díaz 
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 CAPÍTULO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                           
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA La CABEZA                                            
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               
 50/10000  
 . Casco de seguridad con  desudador, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
  ________________________________________________  
 6,00 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  el casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
  ________________________________________________  
 3,00 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
  ________________________________________________  
 8,00 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  ________________________________________________  
 8,00 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
























 SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA El CUERPO                                             
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado La, 60x90 cm. homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
14SYS         Ud   ARNÉS ATE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con ate dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                      
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFORZOS                                       
 .  Faja elástica para protección de sobreesfuerzos  con  hombreras y cierre  velcro, homologada  
 CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                         
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
18SYS         Ud   CUERDA ATE REGUL. POLIAM.                                       
 .   
 Cuerda de ate  regulable de longitud 1,10-1,80  mts, realizado en  poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/  argolla de poliamida  revestida de PVC, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
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 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                       
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                        
 . Par de guantes de latex  industrial naranja, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                          
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                         
 . Par de guantes de latex  rugoso  anticorte, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                         
 . Par de guantes para soldador  serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                                
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                        
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   
 62/10000  
 . Par de botas de agua  monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                        
   
 . Par de botas de seguridad  S3 piel negra con puntera y personal metálica, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 8,00 
27SYS         Ud   PAR BOTAS ILLANTES                                                
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad La, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  














 CAPÍTULO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y golpea de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 50,00 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en de los puestas).  
  ________________________________________________  
 50,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en de los puestas).  
  ________________________________________________  
 2,00 
Y09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2 2,00 
 2,00 
  ______________________________________________________ 
 50,00 
Y09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 30 30,00 
 30,00 
  ______________________________________________________ 
 10,00 
 SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y golpea de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
  ________________________________________________  
 50,00 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 45,00 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
  ________________________________________________  
 50,00 
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 SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
  ________________________________________________  
 10,00 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 las de conducción en pasos, incluso apertura de zanja la mano y posterior tapado.  
  ________________________________________________  
 10,00 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES La. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
  ________________________________________________  
 5,00 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 me la.                                   
 . Armario tipo PLT2 de de los cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: De los armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90La; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40La-U; IGD.4P 40La 0,03La; Int.Gen.Dif.2P 40La 0,03La; Int.Aut.4P 32La-U;  
 Int.Aut.3P 32La-U; Int.Aut.3P 16La-U; Int.Aut.2P 32La-U; 2Int.Aut.16La-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32La con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32La c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16La c/c; de los tomas Prisinter IP 447,2P+T 16La c/c; cinco bornas DICEN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21La-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21La-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 de las, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
  ________________________________________________  
 6,00 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CON El2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
































 CAPÍTULO 11.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 del 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, con el-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 4,00 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de consejo cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, cuelo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 4,00 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nacido, colocación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 4,00 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido él paso la lana obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso cuelo-  
 cación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón al arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS    
54SYS  Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE  
. Valga de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal de los colores 
rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos) 
 ________________________________________________ 
4,00
55SYS  Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES  
. Valga autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
colocación y desmontaje. (20 usos) 
 ________________________________________________ 
4,00
56SYS  Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL  
. Valga metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos). 
 ________________________________________________ 
100,00
57SYS  Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN  
. Valga colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso color-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado. 
 ________________________________________________ 
100,00
58SYS  Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B  




59SYS  Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE
. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte 
metálico de 0,80 m. (un uso). 
 ________________________________________________ 
25,00
60SYS  Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA  
. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y de los 
pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos) 
 ________________________________________________ 
10,00
61SYS  Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA  
. Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40 
de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo de él material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. con el-  




62SYS        Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA  
. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de ancho en lana ba-  
 si y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos 
cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta 
 ________________________________________________ 
4,00
CAPÍTULO 11.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES    
63SYS  Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. La CASETA  
. Acometida provisional de electricidad la casetas de obra. 
 ________________________________________________ 
1,00
64SYS  Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. La CASETA  
. Acometida provisional de fontaneria la casetas de obra. 
 ________________________________________________ 
1,00
65SYS  Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. La CASETA  
. Acometida provisional de saneamiento la casetas de obra. 
 ________________________________________________ 
1,00
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA      
66SYS  Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO  
. Més de alquiler de caseta prefabricada con uno despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo 
de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa 
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 
20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de 
acero galvanizado.  Instalación eléctrica la 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
 ________________________________________________ 
1,00
67SYS  Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. 
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de 
alumbrado y fuerza con toma exterior la 220 V. 
 ________________________________________________ 
1,00
68SYS  Ud   La. La/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres 
duchas, cuatro lavabos y tenérmelo eléctrico de 50 litros de capacidad; con lanas mismas caracteristicas 
qué lanas oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al 
desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. 
Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 lo leen e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático. 
 ________________________________________________ 
1,00
69SYS  Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 en las de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
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 SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 30,00 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 5,00 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  ________________________________________________  
 2,00 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 3,00 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  

































 CAPÍTULO 11.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AYUDAS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
  ________________________________________________  
 20,00 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
  ________________________________________________  
 4,00 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO 11.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD Y HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por uno técnico en materia de seguridad con categoria de encargo-  
 del, de los trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  ________________________________________________  
 25,00 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD Y HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad y higiene en él trabajo, considerando una hora la lana semana y realizada  
 por uno encargado.  
  ________________________________________________  
 25,00 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  ________________________________________________  
 25,00 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada de los semanas.  
  ________________________________________________  
 25,00 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargado de él mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por uno ayudan-  
 te y un peón común, i/medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 25,00 
                                    APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN CALLE PASEO DE LA ESTACIÓN (FERROL)  
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CAPÍTULO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                           
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                            
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                              1,93 
 50/10000  
 . Casco de seguridad con  desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36,05 
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  el casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UNO CÉNTIMOS  
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,73 
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 
 . Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA El CUERPO                                             
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                 13,14 
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15,58 
 . Mandil de serraje para soldador grado La, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      20,07 
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
14SYS         Ud   ARNÉS ATE DORSAL Y TORSAL                                     40,73 
 . Arnés de seguridad con ate dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     260,88 
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 
 .  Faja elástica para protección de sobreesfuerzos  con  hombreras y cierre  velcro, homologa-  
 de la CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        23,42 
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18SYS         Ud   CUERDA ATE REGUL. POLIAM.                                      16,57 
 .   
 Cuerda de ate  regulable de longitud 1,10-1,80  mts, realizado en  poliamida de alta tenacida-  
 d de 14 mm de diámetro, i/  argolla de poliamida  revestida de PVC, homologado CE.  




SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                       
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                       1,29 
 . Par de guantes de latex  industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACÚN                                         10,41 
 . Par de guantes de piel flor vacún natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                        3,01 
 . Par de guantes de latex  rugoso  anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UNO CÉNTIMOS  
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                        8,36 
 . Par de guantes para soldador  serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                               30,10 
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                3,01 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UNO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                        
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  21,21 
 62/10000  
 . Par de botas de agua  monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       21,21 
   
 . Par de botas de seguridad  S3 piel negra con puntera y personal metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
27SYS         Ud   PAR BOTAS AILANTES                                               25,97 
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 
 . Par de polainas para soldador serraje grad La, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        17,47 
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3,19 
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y golpea de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     21,70 
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y con el-  
 locación. (Amortización en de los puestas).  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,43 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en de los puestas).  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
Y09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22,93 
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
Y09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10,94 
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                          14,53 
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y golpea  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9,84 
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   9,28 
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,03 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja la mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES La. HUM.                                  18,63 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 me la.                                  218,23 
 . Armario tipo PLT2 de de los cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: De los armarios  
 para uno abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90La; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40La-U; IGD.4P 40La 0,03La; Int.Gen.Dif.2P 40La 0,03La; Int.Aut.4P  
  32La-U; Int.Aut.3P 32La-U; Int.Aut.3P 16La-U; Int.Aut.2P 32La-U; 2Int.Aut.16La-U; toma de con el-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32La con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32La  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16La c/c; de los tomas Prisinter IP 447,2P+T 16La c/c; cinco bor-  
 en las DICEN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21La-113B                               47,01 
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21La-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  





43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,43 
 . Extintor de nieve carbónica CON El2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO       CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
7 de septiembre de 2020    Página 3
CAPÍTULO 11.3 SEÑALIZACIÓN 
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES  
44SYS Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE  43,13
. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nacido, colocación y desmontado. (3 usos) 
CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
45SYS Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE  44,94
. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos) 
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
46SYS Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE  51,02
. Señal de consejo cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos) 
CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
47SYS Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE  43,13
. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
48SYS Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE  20,32
. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado. 
VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
49SYS Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO  7,21
. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso cuelo-  
 cación y desmontado. 
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
50SYS Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 7,21
. Cartel indicativo de prohibido él paso la lana obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
colocación y desmontado. 
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
51SYS Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN  7,21
. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón al arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado. 
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
52SYS Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS  7,21
. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso con el-  
 locación y desmontado. 
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
53SYS Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.   29,47
. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso cuelo-  
 cación y desmontado. 
VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS  
54SYS Ud  VALGA DE OBRA CON TRÍPODE  4,78
. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal de los con el-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
55SYS Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES  2,26
. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos) 
DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
56SYS Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL  7,29
. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de 
hormigón ( 5 usos). 
SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
57SYS Ml  VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN  6,78
. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso 
cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado. 
SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
58SYS Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B  1,54
. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada la de los colores roja y blanca, incluso colocación y 
desmontado. 
UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
59SYS Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE  18,47
. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso). 
DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
60SYS Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA  11,38
. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
de los pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos) 
ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
61SYS Ml  MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA  49,01
. Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 
40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo de él material 
de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje. 
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UNO CÉNTIMOS 
62SYS Ml  P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA 62,47
. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de ancho en lana 
base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
SESENTA Y DE Los  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 11.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
63SYS Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. La CASETA  105,42
. Acometida provisional de electricidad la casetas de obra. 
CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
64SYS Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. La CASETA  93,02
. Acometida provisional de fontaneria la casetas de obra. 
NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
65SYS Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. La CASETA  77,17
. Acoemtida provisional de saneamiento la casetas de obra. 
SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA  
66SYS Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO  154,97
. Més de alquiler de caseta prefabricada con uno despacho de oficina y un aseo con inodoro y lana-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cierra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de 
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica la 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 
60 W. 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
67SYS Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR  113,69
. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con tener-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dices-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior la 220 V. 
CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
68SYS Ud  La. La/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO  228,75
. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, 
tres duchas, cuatro lavabos y tenérmelo eléctrico de 50 litros de capacidad; con lanas mismas caracte-  
 risticas que lanas oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura 
antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con 
tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con 
interruptor automático. 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
69SYS Ud  ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN  113,69
. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con tener-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior la 220 V. 
CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS 
70SYS Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL  12,91
. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
71SYS Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS 21,85
. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
72SYS Ud  JABONERA INDUSTRIAL  4,88
. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
73SYS Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 48,99
. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
74SYS Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA  4,89
. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
75SYS Ud  CALIENTA COMIDAS  101,21
. Calienta comidas, colocado. 
CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
76SYS Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS  22,61
. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 en la colocada. (10 usos) 
VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
77SYS Ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.   18,78
. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 de las de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 11.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AYUDAS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 
 . Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  






















































CAPÍTULO 11.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD Y HIGIENE                                    59,96 
 .  Comité de seguridad compuesto por uno técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, de los trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.   
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD Y HIGIENE                                    13,30 
 .  Formación de seguridad y higiene en él trabajo, considerando una hora la lana semana y realiza-  
 de la por uno encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,13 
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada de los sema-  
 en las.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        17,50 
 . Cuadrilla encargado de él mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por uno  
 ayudante y un peón común, i/medios auxiliares.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
A Coruña, septiembre de 2020 
 
La autora del proyecto 
 
Blanca Díaz Díaz 
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CAPÍTULO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                           
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA La CABEZA                                            
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               
 50/10000  
 . Casco de seguridad con  desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,82 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  1,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,93 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  18,80 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  18,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,93 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 jido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  13,25 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  13,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,05 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  el casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales ...................................  34,01 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  34,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,05 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  11,36 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  11,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,04 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,52 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  2,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  _______________ 








07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  2,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  _______________ 




08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  0,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  7,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
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SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA El CUERPO                                             
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  12,40 
  _______________ 
 Suma de ka partida ...............................................  12,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,74 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  5,03 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  5,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado La, 60x90 cm. homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  14,70 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  14,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,88 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,58 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  18,93 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  18,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,07 
14SYS         Ud   ARNÉS ATE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con ate dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  38,42 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  38,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,31 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,73 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                      
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  246,11 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  246,11 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,77 
  _______________ 












16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFORZOS                                       
 .  Faja elástica para protección de sobreesfuerzos  con  hombreras y cierre  velcro, homologa-  
 de la CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  33,45 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  33,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,46 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                         
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,09 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  22,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
18SYS         Ud   CUERDA ATE REGUL. POLIAM.                                       
 .   
 Cuerda de ate  regulable de longitud 1,10-1,80  mts, realizado en  poliamida de alta tenacida-  
 d de 14 mm de diámetro, i/  argolla de polaimida  revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,63 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  15,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,94 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,57 
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SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                       
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                        
 . Par de guantes de latex  industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,22 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  1,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,29 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                          
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  9,82 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  9,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,41 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                         
 . Par de guantes de latex  rugoso  anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,84 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  2,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                         
 . Par de guantes para soldador  serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,89 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  7,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                                
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  28,40 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  28,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,70 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,10 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,84 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  2,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  _______________ 










SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                        
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   
 62/10000  
 . Par de botas de agua  monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  20,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                        
   
 . Par de botas de seguridad  S3 piel negra con puntera y personal metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  20,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                                
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,50 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  24,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,97 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad La, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,41 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  10,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 
29SYS         Ud   PAR RODILLERASS DE CAUCHO                                         
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,48 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  16,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,47 
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CAPÍTULO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y golpea de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra.........................................................  1,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,25 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  3,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,19 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y con el-  
 locación. (Amortización en de los puestas).  
 Mano de obra.........................................................  4,32 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,15 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  20,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,70 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en de los puestas).  
 Mano de obra.........................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,50 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  13,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,43 
Y09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 Mano de obra.........................................................  4,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,87 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  21,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,93 
Y09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 Mano de obra.........................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,91 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  10,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
  _______________ 









SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y golpea  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 Mano de obra .........................................................  5,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,19 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  13,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,07 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  9,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,84 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra .........................................................  5,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,26 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  8,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,53 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,28 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra .........................................................  2,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,58 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  3,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,03 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja la mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  40,60 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  40,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,44 
  _______________ 
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40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES La. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra.........................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,44 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  17,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,63 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 me la.                                   
 . Armario tipo PLT2 de de los cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: De los armarios  
 para uno abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90La; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40La-U; IGD.4P 40La 0,03La; Int.Gen.Dif.2P 40La 0,03La; Int.Aut.4P  
  32La-U; Int.Aut.3P 32La-U; Int.Aut.3P 16La-U; Int.Aut.2P 32La-U; 2Int.Aut.16La-U; toma de con el-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32La con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32La  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16La c/c; de los tomas Prisinter IP 447,2P+T 16La c/c; cinco bor-  
 en las DICEN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ...................................  203,63 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  205,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,35 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,23 
 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21La-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21La-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra.........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  43,27 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  44,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,01 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CON El2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  107,82 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  108,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,53 
  _______________ 

















CAPÍTULO 11.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nacido, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,45 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  40,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,16 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  42,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,54 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,94 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de consejo cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,89 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  48,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,89 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,02 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,45 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  40,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,13 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra .........................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,93 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  19,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,15 
  _______________ 
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49SYS  Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO  
. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso cuelo-  
 cación y desmontado. 
Mano de obra.........................................................  1,08
Resto de obra y materiales ...................................  5,72
 _______________
Suma de la partida ................................................  6,80
Costes indirectos ................................  6,00% 0,41
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21
50SYS  Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO  
. Cartel indicativo de prohibido él paso la lana obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
colocación y desmontado. 
Mano de obra.........................................................  1,08
Resto de obra y materiales ...................................  5,72
 _______________
Suma de la partida ................................................  6,80
Costes indirectos ................................  6,00% 0,41
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21
51SYS  Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN  
. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón al arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado. 
Mano de obra.........................................................  1,08
Resto de obra y materiales ...................................  5,72
 _______________
Suma de la partida ................................................  6,80
Costes indirectos ................................  6,00% 0,41
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21
52SYS  Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS  
. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso con el-  
 locación y desmontado. 
Mano de obra.........................................................  1,08
Resto de obra y materiales ...................................  5,72
 _______________
Suma de la partida ................................................  6,80
Costes indirectos ................................  6,00% 0,41
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21
53SYS  Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.  
. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso cuelo-  
 cación y desmontado. 
Mano de obra.........................................................  1,62
Resto de obra y materiales ...................................  26,18
 _______________
Suma de la partida ................................................  27,80
Costes indirectos ................................  6,00% 1,67
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  29,47
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS    
54SYS  Ud  VALGA DE OBRA CON TRÍPODE  
. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal de los con el-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos) 
Mano de obra .........................................................  0,54
Resto de obra y materiales ....................................  3,97
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  4,51
Costes indirectos ................................  6,00% 0,27
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  4,78
55SYS  Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES  
. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos) 
Mano de obra .........................................................  0,54
Resto de obra y materiales ....................................  1,59
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  2,13
Costes indirectos ................................  6,00% 0,13
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  2,26
56SYS  Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL  
. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de 
hormigón ( 5 usos). 
Mano de obra .........................................................  2,16
Resto de obra y materiales ....................................  4,72
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  6,88
Costes indirectos ................................  6,00% 0,41
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  7,29
57SYS  Ml  VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN  
. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso 
cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado. 
Mano de obra .........................................................  1,08
Resto de obra y materiales ....................................  5,32
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  6,40
Costes indirectos ................................  6,00% 0,38
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  6,78
58SYS  Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B  
. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada la de los colores roja y blanca, incluso colocación y 
desmontado. 
Mano de obra .........................................................  1,08
Resto de obra y materiales ....................................  0,37
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  1,45
Costes indirectos ................................  6,00% 0,09
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  1,54
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59SYS  Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE
. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso). 
Mano de obra.........................................................  1,08
Resto de obra y materiales ...................................  16,34
 _______________
Suma de la partida ................................................  17,42
Costes indirectos ................................  6,00% 1,05
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  18,47
60SYS  Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA  
. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
de los pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos) 
Mano de obra.........................................................  0,54
Resto de obra y materiales ...................................  10,20
 _______________
Suma de la partida ................................................  10,74
Costes indirectos ................................  6,00% 0,64
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  11,38
61SYS  Ml  MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA  
. Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 
40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo de él material 
de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje. 
Mano de obra.........................................................  30,01
Resto de obra y materiales ...................................  16,23
 _______________
Suma de la partida ................................................  46,24
Costes indirectos ................................  6,00% 2,77
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  49,01
62SYS  Ml  P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA
. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de ancho en lana 
base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta 
Mano de obra.........................................................  22,23
Resto de obra y materiales ...................................  36,70
 _______________
Suma de la partida ................................................  58,93
Costes indirectos ................................  6,00% 3,54
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  62,47
CAPÍTULO 11.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES    
63SYS  Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. La CASETA  
. Acometida provisional de electricidad la casetas de obra. 
Resto de obra y materiales ....................................  99,45
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  99,45
Costes indirectos ................................  6,00% 5,97
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  105,42
64SYS  Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. La CASETA  
. Acometida provisional de fontaneria la casetas de obra. 
Resto de obra y materiales ....................................  87,75
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  87,75
Costes indirectos ................................  6,00% 5,27
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  93,02
65SYS  Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. La CASETA  
. Acometia provisional de saneamiento la casetas de obra. 
Resto de obra y materiales ....................................  72,80
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  72,80
Costes indirectos ................................  6,00% 4,37
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  77,17
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA      
66SYS  Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO  
. Més de alquiler de caseta prefabricada con uno despacho de oficina y un aseo con inodoro y lana-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cierra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de 
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica la 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 
60 W. 
Resto de obra y materiales ....................................  146,20
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  146,20
Costes indirectos ................................  6,00% 8,77
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  154,97
67SYS  Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con tener-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dices-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior la 220 V. 
Resto de obra y materiales ....................................  107,25
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  107,25
Costes indirectos ................................  6,00% 6,44
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69
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68SYS  Ud  La. La/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, 
tres duchas, cuatro lavabos y tenérmelo eléctrico de 50 litros de capacidad; con lanas mismas caracte-  
 risticas que lanas oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura 
antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con 
tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con 
interruptor automático. 
Resto de obra y materiales ...................................  215,80
 _______________
Suma de la partida ................................................  215,80
Costes indirectos ................................  6,00% 12,95
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  228,75
69SYS  Ud  ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con tener-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior la 220 V. 
Resto de obra y materiales ...................................  107,25
 _______________
Suma de la partida ................................................  107,25
Costes indirectos ................................  6,00% 6,44
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS    
70SYS  Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL  
. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
Mano de obra.........................................................  2,16
Resto de obra y materiales ...................................  10,02
 _______________
Suma de la partida ................................................  12,18
Costes indirectos ................................  6,00% 0,73
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  12,91
71SYS  Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS  
. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 
Mano de obra.........................................................  2,16
Resto de obra y materiales ...................................  18,45
 _______________
Suma de la partida ................................................  20,61
Costes indirectos ................................  6,00% 1,24
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  21,85
72SYS  Ud  JABONERA INDUSTRIAL  
. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
Mano de obra.........................................................  2,16
Resto de obra y materiales ...................................  2,44
 _______________
Suma de la partida ................................................  4,60
Costes indirectos ................................  6,00% 0,28
 _______________
TOTAL PARTIDA ..................................................  4,88
73SYS  Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS  
. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
Mano de obra .........................................................  1,62
Resto de obra y materiales ....................................  44,60
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  46,22
Costes indirectos ................................  6,00% 2,77
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  48,99
74SYS  Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA  
. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 
Mano de obra .........................................................  2,16
Resto de obra y materiales ....................................  2,45
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  4,61
Costes indirectos ................................  6,00% 0,28
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  4,89
75SYS  Ud  CALIENTA COMIDAS  
. Calienta comidas, colocado. 
Mano de obra .........................................................  5,40
Resto de obra y materiales ....................................  90,08
 _______________ 
Suma de la partida .................................................  95,48
Costes indirectos ................................  6,00% 5,73
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  101,21
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76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 en la colocada. (10 usos)  
 Mano de obra.........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,17 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  21,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,61 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 de las de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra.........................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,18 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  17,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,06 
  _______________ 



















































CAPÍTULO 11.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AYUDAS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46,46 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  46,46 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,79 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,43 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  21,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41,15 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  41,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  6,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,19 
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CAPÍTULO 11.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD Y HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por uno técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, de los trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ...................................  56,57 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  56,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,96 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD Y HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad y higiene en él trabajo, considerando una hora la lana semana y realiza-  
 de la por uno encargado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  12,55 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  12,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,75 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,30 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ...................................  22,02 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  22,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,32 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,34 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada de los sema-  
 en las.  
 Resto de obra y materiales ...................................  159,56 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  159,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,57 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargado de él mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por uno  
 ayudante y un peón común, i/medios auxiliares.  
 Mano de obra.........................................................  16,51 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  16,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,50 
 
A Coruña, septiembre de 2020 
 
La autora del proyecto 
Blanca Díaz Díaz 
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 CAPÍTULO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                           
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA La CABEZA                                            
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               
 50/10000  
 . Casco de seguridad con  desudador, homologado CE.  
 8,00 1,93 15,44 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 5,00 19,93 99,65 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 6,00 14,05 84,30 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  la casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 3,00 36,05 108,15 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 8,00 12,04 96,32 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 8,00 2,67 21,36 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 8,00 3,01 24,08 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 8,00 0,73 5,84 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 8,00 8,36 66,88 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA La CABEZA ..........  522,02 
 SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA El CUERPO                                             
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 8,00 13,14 105,12 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 8,00 5,33 42,64 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado La, 60x90 cm. homologado CE.  
 5,00 15,58 77,90 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 8,00 20,07 160,56 
14SYS         Ud   ARNÉS ATE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con ate dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 5,00 40,73 203,65 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                      
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 5,00 260,88 1.304,40 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFORZOS                                       
 .  Faja elástica para protección de sobreesfuerzos  con  hombreras y cierre  velcro, homologada  
 CE.  
 5,00 35,46 177,30 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                         
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  





18SYS         Ud   CUERDA ATE REGUL. POLIAM.                                       
 .   
 Cuerda de ate  regulable de longitud 1,10-1,80  mts, realizado en  poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/  argolla de poliamida  revestida de PVC, homologado CE.  
 5,00 16,57 82,85 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA El CUERPO ..........  2.271,52 
 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                       
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                        
 . Par de guantes de latex  industrial naranja, homologado CE.  
 8,00 1,29 10,32 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                          
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 8,00 10,41 83,28 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                         
 . Par de guantes de latex  rugoso  anticorte, homologado CE.  
 8,00 3,01 24,08 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                         
 . Par de guantes para soldador  serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 5,00 8,36 41,80 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                                
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 5,00 30,10 150,50 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 5,00 3,01 15,05 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS 
 325,03 
 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                        
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   
 62/10000  
 . Par de botas de agua  monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 8,00 21,21 169,68 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                        
   
 . Par de botas de seguridad  S3 piel negra con punteira y personal metálica, homologadas CE.  
 8,00 21,21 169,68 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                                
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 5,00 25,97 129,85 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad La, homologadas CE.  
 5,00 11,03 55,15 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 5,00 17,47 87,35 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS .  611,71 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.....................................................................  3.730,28 
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 CAPÍTULO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y golpea de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
 50,00 3,19 159,50 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en de los puestas).  
 50,00 21,70 1.085,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en de los puestas).  
 2,00 14,43 28,86 
Y09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 50,00 22,93 1.146,50 
Y09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 10,00 10,94 109,40 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES ....................  2.529,26 
 SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y golpea de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 50,00 14,53 726,50 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 45,00 9,84 442,80 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 50,00 9,28 464,00 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES 
 1.633,30 
 SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 10,00 4,03 40,30 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 las de conducción en pasos, incluso apertura de zanja la mano y posterior tapado.  
 10,00 43,04 430,40 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES La. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 5,00 18,63 93,15 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 me la.                                   
 . Armario tipo PLT2 de de los cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: De los armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90La; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40La-U; IGD.4P 40La 0,03La; Int.Gen.Dif.2P 40La 0,03La; Int.Aut.4P 32La-U;  
 Int.Aut.3P 32La-U; Int.Aut.3P 16La-U; Int.Aut.2P 32La-U; 2Int.Aut.16La-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32La con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32La c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16La c/c; de los tomas Prisinter IP 447,2P+T 16La c/c; cinco bornas DICEN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 218,23 218,23 
 
 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21La-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21La-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 de las, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 6,00 47,01 282,06 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CON El2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 2,00 115,43 230,86 
 ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS......  1.295,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................  5.457,56 
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CAPÍTULO 11.3 SEÑALIZACIÓN      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES    
44SYS  Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE  
. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 del 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, con el-  
 locación y desmontado. (3 usos) 
2,00 43,13 86,26
45SYS  Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE  
. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)
4,00 44,94 179,76
46SYS  Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE  
. Señal de consejo cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, cuelo-  
 cación y desmontado. (3 usos) 
4,00 51,02 204,08
47SYS  Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE  
. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nacido, colocación y desmontado. (3 usos) 
4,00 43,13 172,52
48SYS  Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE  
. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
2,00 20,32 40,64
49SYS  Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO  
. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado. 
2,00 7,21 14,42
50SYS  Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO  
. Cartel indicativo de prohibido él paso la lana obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso cuelo-  
 cación y desmontado. 
2,00 7,21 14,42
51SYS  Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN  
. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón al arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado. 
1,00 7,21 7,21
52SYS  Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS  
. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado. 
2,00 7,21 14,42
53SYS  Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.  
. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado. 
1,00 29,47 29,47
________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES ................................  763,20 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS    
54SYS  Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE  
. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal de los colores 
rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos) 
4,00 4,78 19,12
55SYS  Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES  
. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
colocación y desmontaje. (20 usos) 
4,00 2,26 9,04
56SYS  Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL  
. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos). 
100,00 7,29 729,00
57SYS  Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN  
. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso color-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado. 
100,00 6,78 678,00
58SYS  Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B  
. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada la de los colores roja y blanca, incluso colocación y des- 
 montado. 
1.000,00 1,54 1.540,00
59SYS  Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE  
. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte 
metálico de 0,80 m. (un uso). 
25,00 18,47 461,75
60SYS  Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA  
. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y de los 
pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos) 
10,00 11,38 113,80
61SYS  Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA  
. Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40 
de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo de él material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. con el-  
 me lo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta- 
 je. 
6,00 49,01 294,06
62SYS  Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA  
. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de ancho en lana ba-  
 si y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos 
cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta 
4,00 62,47 249,88
________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALGAS Y ACOTAMIENTOS 4.094,65 
 ____________  
TOTAL CAPÍTULO 11.3 SEÑALIZACIÓN ................................................................................................. 4.857,85 
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CAPÍTULO 11.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES    
63SYS  Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. La CASETA  
. Acometida provisional de electricidad la casetas de obra. 
1,00 105,42 105,42
64SYS  Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. La CASETA  
. Acometida provisional de fontaneria la casetas de obra. 
1,00 93,02 93,02
65SYS  Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. La CASETA  
. Acoemtida provisional de saneamiento la casetas de obra. 
1,00 77,17 77,17
________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.1 ATACADAS PROVISIONALES 
275,61 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA      
66SYS  Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO  
. Més de alquiler de caseta prefabricada con uno despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo 
de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa 
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 
20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de 
acero galvanizado.  Instalación eléctrica la 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
1,00 154,97 154,97
67SYS  Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. 
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de 
alumbrado y fuerza con toma exterior la 220 V. 
1,00 113,69 113,69
68SYS  Ud   La. La/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TENÉRMELO  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres 
duchas, cuatro lavabos y tenérmelo eléctrico de 50 litros de capacidad; con lanas mismas caracteristicas 
qué lanas oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al 
desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. 
Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 lo leen e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático. 
1,00 228,75 228,75
69SYS  Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 en las de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior la 220 V. 
1,00 113,69 113,69
________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS ............  611,10 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS    
70SYS  Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL  
. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
30,00 12,91 387,30
71SYS  Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS  
. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 
5,00 21,85 109,25
72SYS  Ud   JABONERA INDUSTRIAL  
. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
2,00 4,88 9,76
73SYS  Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS  
. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso). 
2,00 48,99 97,98
74SYS  Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA  
. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 
2,00 4,89 9,78
75SYS  Ud   CALIENTA COMIDAS  
. Calienta comidas, colocado. 
2,00 101,21 202,42
76SYS  Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS  
. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina 
colocada. (10 usos) 
3,00 22,61 67,83
77SYS  Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.  
. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas 
de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
1,00 18,78 18,78
________________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
903,10 
 ____________  
TOTAL CAPÍTULO 11.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................... 1.789,81 
PRESUPUESTO  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE                                CÓDIGO RESUMEN                                                                                                                                                             CANTIDAD         PRECIO              IMPORTE 
7 de septiembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                    Página 5 
 
 CAPÍTULO 11.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AYUDAS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 20,00 49,25 985,00 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 2,00 22,72 45,44 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 4,00 43,62 174,48 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 2,00 7,19 14,38 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 11.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AYUDAS ........................................... 1.219,30 
 CAPÍTULO 11.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD Y HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por uno técnico en materia de seguridad con categoria de encargo-  
 del, de los trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 25,00 59,96 1.499,00 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD Y HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad y higiene en él trabajo, considerando una hora la lana semana y realizada  
 por uno encargado.  
 25,00 13,30 332,50 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 25,00 23,34 583,50 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada de los semanas.  
 25,00 169,13 4.228,25 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargado de él mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por uno ayudan-  
 te y un peón común, i/medios auxiliares.  
 25,00 17,50 437,50 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 11.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .................................................. 7.080,75 
  _____________ 
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 24.135,55 
                                    APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN CALLE PASEO DE LA ESTACIÓN (FERROL)  
 
BLANCA DÍAZ DÍAZ                                                                                                                                                            ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
RESÚMEN DE PRESUPUESTO 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  _______ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
7 de septiembre de 2020  
 Página   
11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................................................................................  3.730,28 15,46 
11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  5.457,56 22,61 
11.3 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  4.857,85 20,13 
11.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................................................................................  1.789,81 7,42 
11.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AYUDAS .............................................................................................................  1.219,30 5,05 
11.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................  7.080,75 29,34 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 24.135,55 
 13,00 % Gastos generales ............................. 3.137,62 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 1.448,13 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 4.585,75 
  ______________________  
                                                                       TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA                   28.721,30 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN+IVA 34.752,77 
Asciende él presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
 A Coruña, 7 de septiembre de 2020 
La autora del proyecto 
 
Blanca Díaz Díaz 
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1. OBJETO 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo 
con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
  
Dicho Real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible 
de la actividad de construcción. 
  
Será de aplicación a los residuos de construcción y demolición, con excepción de tierras y piedras 
no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en 
una actividad de restauración, acondicionamiento o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización, y determinados residuos regulados por su legislación específica.  
 
En virtud de este Real Decreto, el proyecto de ejecución de la obra incluirá un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  
 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos.  
 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra.  
 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra.  
 
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
 
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra.  
 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  
 
También en este Real Decreto, se establece la obligación del poseedor de residuos de presentar a 
la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 




2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia 
variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  
 
Los residuos se definen, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar.  
 
Para estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de las 
obras, previamente será necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 
2.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN  
Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición, es cualquier sustancia 
u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de construcción y 
demolición.  
 
Aunque, desde el punto de vista conceptual, la definición de residuos de construcción y demolición 
abarca cualquier residuo que se genere en una obra de construcción y demolición, realmente la 
legislación existente limita este concepto a los residuos codificados en la Lista Europea de 
Residuos (LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 
17.  
 
Dicho capítulo se divide en:  
 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.  
 
17 02 Madera, vidrio y plástico.  
 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
  
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).  
 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
  
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.  
 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso.  
 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición.  
 
Quedan excluidos, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, los residuos 
generados en las obras de construcción/demolición regulados por una legislación específica y los 
residuos generados en las industrias extractivas. 
De forma complementaria, al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, distingue los siguientes grupos de 
residuos: 
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- Hormigón y cascajo limpio  
 
- Ladrillos, tejas, cerámicos  
 
- Metal  
 
- Madera  
 
- Vidrio  
 
- Plástico  
 
- Papel y cartón  
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que llevarán a cabo para evitar el 
exceso de generación de residuos:  
 
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con 
los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.  
 
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  
 
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de 
evitar el exceso de residuos, por ejemplo, en los cometidos de demolición del firme existente.  
 
- Prever la provisión de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar la rotura y los suyos consecuentes residuos.  
 
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización.  
 
- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores.  
 
- Etiquetar los colectores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los residuos.  
 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y del suyo 
eventual minimización o reutilización.  
 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.  
 
- Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de 
colectores en obra para ese efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior.  
 
- Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de colectores en 
obra para ese efecto.  
 
- Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción.  
 
- Procurar el aligeramiento de los envases.  
 
- Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc  
 
- Optimizar la carga en los palés.  
 
- Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos.  
 
- Favorecer la concentración de productos.  
 
- Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de madera, 
etc).  
 
- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos en los 
aspectos básicos.  
 
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en 
volumen.  
 
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN Y MEDIDAS PARA 
LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su 
distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, 
las opciones existentes son:  
 
- Reutilización (sin ningún tipo de transformación)  es el caso de los materiales cerámicos, la 
madera de buena calidad y el acero estructural.  
 
- Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima  aquí se engloban el vidrio, 
el plástico, el papel y todos los metales.  
   
- Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima  materiales cerámicos, el 
hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. Dependiendo del material de 
entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán 
agregados reciclados con varios usos potenciales:  
  
a) Materiales de relleno.  
b) Recuperación de canteras.  
c) Pistas forestales  
d) Jardinería  
e) Vertederos  
f) Terraplenes  
g) Zahorras para bases y subbases  
h) Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, encachados y 
materiales ligados.  
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i) Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso.  
j) Eliminación en vertedero.  
 
A continuación, se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 
 
CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN OPERACIONES DE GESTIÓN 
170302 Mezclas bituminosas Separación en obra, carga, transporte y 
posterior valorización en planta de machaqueo 
170504 Materiales pétreos Separación en obra, carga, transporte y 
posterior valorización en planta de machaqueo 
170107 Mezcla de hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
Separación en obra, carga, transporte y 
posterior valorización en planta de machaqueo 
170201 Madera Separación en obra, (colector), recogida, 
transporte y valorización en planta de reciclaje  
 
170411 Cables sin residuos 
peligrosos 
Separación en obra, (colector), recogida, 
transporte y valorización por gestos autorizado 
(eliminación) 
 
150101 Envases de papel y 
cartón 
Separación en obra, (colector), recogida, 
transporte y valorización en planta de reciclaje  
 
150110 Envases con restos de 
sustancias peligrosas 
Separación en obra, (colector), recogida, 
transporte y valorización por gestos autorizado 
(eliminación) 
 
200301 Mezclas de residuos 
municipales 
Separación en obra, (colector) y entrega a 
gestor autorizado (eliminación)  
 
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto 
como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz sí se incorporan las operaciones 
de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y 
reutilización pueden hacerse en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
 
A continuación, se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones que se 




La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor 
a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que 
contienen.  
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, han de depositarse en 
uno vertedero controlado a fin de que por lo menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, 
han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y 
en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una 






La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas ambientales sino también económicas. 
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, 
pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su 
valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los 




La naturaleza de los materiales que compone los residuos de la construcción determina cuáles son 
las suyas posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de 
algunos materiales que compone los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la 
composición de nuevos productos.  
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en 
las obras como granulados, una vez pasaron un proceso de criba y machaqueo.  
En base al anteriormente expuesto, en el presente proyecto llevarán a cabo: operaciones de 
reutilización y eliminación. 
 
4.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 
 
Los residuos generados en la obra, serán gestionados en origen por el propio constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
eliminación).  
 
Además, según se indica en el Real Decreto 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la 
obra fueron gestionados en la propia obra o bien, entregados a la instalación de eliminación 
autorizada.  
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de 
Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente 
retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más lo más próximo a la obra.  
 
La relación completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar operaciones de 




La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de 
residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará 
la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
 
4.2. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 
 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará 
obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
  
- Hormigón: 80t  
 
                                    APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN CALLE PASEO DE LA ESTACIÓN (FERROL)  
 
4 
BLANCA DÍAZ DÍAZ                                                                                                                                              GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t  
 
- Metales: 2t 
  
- Madera: 1t  
 
- Vidrio: 1t  
 
- Plástico: 0,5t  
 
- Papel y cartón: 0,5t  
 
En nuestro caso, aunque no se superan esas cantidades, se efectuará la separación de los 
residuos generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como para aquellos 
residuos considerados como peligrosos. 
  
Para eso, se dispondrán colectores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya 
error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma 
concreta el número, tipo y localización de colectores necesarios, así como la periodicidad de su 
recogida, en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base al expuesto en el 
presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de 
acuerdo con el Real Decreto 105/2008. 
 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA  
 
La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en 
la obra viene reflejada en el Documento nº4: Presupuesto, y tiene un coste de ejecución material 
que asciende a la cantidad de 14.454,35. 
 
A Coruña, septiembre de 2020 
 
Autora del proyecto 
 
 
Blanca Díaz Díaz 
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1. DEFINICIONES 
RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Es, según el Real Decreto 105/2008, cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 




Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 
las aguas superficiales o subterráneas. 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN  
Las figuras que participan en el proceso de gestión son: el productor y el poseedor de residuos de 
construcción y demolición. 
 
PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (según R.D. 105/2008)  
 
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra 
de construcción o demolición.  
 
- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
 
- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
 
POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (según R.D. 105/2008)  
 
- La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente a condición de gestor de residuos.  
 
- En todo caso, tendrá la consideración de poseedor a persona física o jurídica que ejecute la 
obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. No tendrán a consideración de poseedores de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
GESTIÓN DE RESIDUOS GENERAL 




GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
 
Se estará al dispuesto en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la 
producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.  
 
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Se efectuará conforme a la legislación vigente nacional (fundamentalmente Ley 22/2011, R.D. 
833/88, R.D. 952/1997, orden MAM/304/2002, así como las suyas modificaciones) y autonómica, 
tanto en lo que respecta a la gestión documental como a la gestión operativa.  
 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CARÁCTER URBANO 
 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
4. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
 
4.1. RETIRADA DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de 
los trabajadores y las afecciones al medio.  
 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes en seguida que 
como sea posible, así como los elementos recuperables.  
 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura 
no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 
otros materiales. 
4.2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
La segregación de los residuos en obra deberá hacerse tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de 
los mismos.  
 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras.  
 
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
  
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, 
así como la contaminación de las provisiones por estos. 
4.3. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
El depósito temporal de residuos se efectuará en colectores/recipientes destinados para ese efecto, 
de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, 
evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
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Los lugares o recipientes de provisión de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito pueda efectuarse sin que quepa lugar a duda. 
 
Los colectores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y en ellos 
constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluidos la clave de la 
autorización para su gestión. Los colectores permanecerán durante toda la obra perfectamente 
etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno.  
 
Los colectores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada 
y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
  
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitado en la misma. Los colectores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 
4.4. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
El transporte de los residuos destinados a eliminación será llevado a cabo por gestores autorizados 
por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de estos. Se comprobará la autorización para 
cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Llevará un estricto control del transporte de 
residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
  
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 
obras, quedará documentado.  
 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para 
evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados 
para eso.  
 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En 
todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
4.5. DESTINO DE LOS RESIDUOS 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta 
de Galicia para la gestión de los mismos.  
 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 
transporte y entrega en el destino final, que el contratista acercará a la Dirección Facultativa. 
  
Para los residuos de construcción y demolición que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se acercará evidencia documental del destino final. 
A Coruña, septiembre de 2020 
Autora del proyecto 
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 CAPÍTULO 12.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                    
   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Envases que contienen restos de                      1  0,75 0,75 
 sustancias peligrosas  
 0,75 
  ______________________________________________________ 
 0,75 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del ms-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 15,30 15,30 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 198,25 198,25 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 30,00 30,00 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 244,94 
  ______________________________________________________ 
 244,94 
 CAPÍTULO 12.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
   
  M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos pe-  
 ligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 15,30 15,30 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 198,25 198,25 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 30,00 30,00 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 Envases que contienen restos de                        1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 
 245,69 




























 CAPÍTULO 12.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               
   
   
 de Gestión    (Eliminación) de residuos de construcción    y demolición   mezclados, y distintos  dos  
 especificados en los códigos    LER 170901, 170902 y 170903, con código    LER 170904, por  gestor   
 autorizado,   incluyendo: trámites necesarios para la realización   del   seguimento   del residuo hasta  el  
 punto de destino final, asunción de titularidad       del residuo,   aportación de recipientes debidamente  
 homologados,   aportación de etiquetas normalizadas de caracterización   del residuo y retirada y llegada 
                           de nuevos       contenedores.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 15,30 15,30 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 198,25 198,25 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 30,00 30,00 
 Cables 1 0,04 0,04 
 
 243,74 
  ______________________________________________________ 
 243,74 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)          
 Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de sustancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Envases que contienen restos de                       1  0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 0,75 
  ______________________________________________________ 
 0,75 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       
 Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 1,20 
  ______________________________________________________ 
 1,20 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
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CAPÍTULO 12.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   49,27 
   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                               15,05 
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidade del  
 incluso, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega la gestor autorizado.  
 QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 12.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                           2,65 
   
  M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos  
 peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 12.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                              41,30 
   
   
 Gestión (Eliminación) de residuos de construcción  y demolición   mezclados, y distintos   
 de los especificados en los códigos    LER 170901, 170902 y 170903, con código    LER 170904,  
 por  gestor  autorizado,   incluyendo: trámites necesarios para la realización   del   seguimento   del  
 residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad  del residuo,   aportación de reci-  
 pientes debidamente homologados,  aportación de etiquetas normalizadas de caracterización   del  
 residuo y retirada y aportación   de nuevos       contedores.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         145,76 
 Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                      49,46 
 Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta él punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
 
A Coruña, 7 de septiembre de 2020 
 




Blanca Díaz Díaz 
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CAPÍTULO 12.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                    
   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Maquinaria .............................................................  16,48 
 Resto de obra y materiales ...................................  30,00 
  _______________ 
 Suma de la partida ................................................  46,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,79 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,27 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Maquinaria .............................................................  14,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,08 
  _______________ 
 Suma  de la partida ...............................................  14,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,85 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,05 
CAPÍTULO 12.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
   
  M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos  
 peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Suma de la partida ................................................  2,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  _______________ 





























CAPÍTULO 12.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               
   
   
 Gestión  (Eliminación) de residuos de construcción  y demolición   mezclados, y distintos   
 de los especificados en los códigos    LER 170901, 170902 y 170903, con código    LER 170904,  
 por  gestor  autorizado,   incluyendo: trámites necesarios para la realización   del   seguimento   del  
 residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad  del residuo,   aportación de reci-  
 pientes debidamente homologados,   aportación de etiquetas normalizadas de caracterización   del  
 residuo y retirada y aportación   de nuevos       contedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  2,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,75 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  38,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,34 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,30 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER  150110*)          
 Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de sustancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  133,60 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  137,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,76 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       
 Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,75 
  _______________ 
 Suma de la partida .................................................  46,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,46 
 
A Coruña, 7 de septiembre de 2020 
 
La autora del proyecto 
 
Blanca Díaz Díaz 
                                    APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN CALLE PASEO DE LA ESTACIÓN (FERROL)  
 
BLANCA DÍAZ DÍAZ                                                                                                                                                            GESTIÓN DE RESIDUOS 
PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO  
GESTION DE RESIDUOS                                               
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
7 de septiembre de 2020  
 Página 1   
 CAPÍTULO 12.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                    
   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 0,75 49,27 36,95 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 244,94 15,05 3.686,35 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 12.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS .......................................................................... 3.723,30 
 
 CAPÍTULO 12.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
   
  M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos pe-  
 ligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 187,14 2,65 495,92 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 12.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 495,92 
 
 CAPÍTULO 12.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               
   
   
 Gestión    (Eliminación) de residuos de construcción    y demolición   mezclados, y distintos  de los  
 especificados en los códigos    LER 170901, 170902 y 170903, con código    LER 170904, por  gestor   
 autorizado,   incluyendo: trámites necesarios para la realización   del   seguimiento   del residuo hasta  el  
 punto de destino final, asunción de titularidad       del residuo,   aportación de recipientes debidamente  
 homologados,   aportación de etiquetas normalizadas de caracterización   del residuo y retirada y llegada.     
 de nuevos       contedores.  
 243,74 41,30 10.066,46 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LEYERE 150110*)          
 Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de sustancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 0,75 145,76 109,32 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       
 Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 1,20 49,46 59,35 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 12.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 10.235,13 
  _____________ 
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 14.454,35 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
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12.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS ............................................................................................................................................  3.723,30 25,76 
12.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  495,92 3,43 
12.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  10.235,13 70,81 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 14.454,35 
 13,00 % Gastos generales ............................. 1.879,07 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 867,26 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 2.746,33 
  ______________________ 
                                                                               PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA                  17.200,68 
  ______________________ 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN+IVA 20.812,82 
Asciende él presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A Coruña, 7 de septiembre de 2020 
La autora del proyecto 
 
Blanca Díaz Díaz 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 GENERALIDADES 
Con este plan de obra se organiza la duración de las obras necesarias para la ejecución del 
proyecto de “APARCAMIENTO DISUASORIO SÁNCHEZ AGUILERA Y ACTUACIÓN EN CALLE 
PASEO DA ESTACIÓN (FERROL)”.  
 
La duración prevista para la total ejecución de las obras es de seis (6) meses, contados desde su 
comienzo. El presupuesto de ejecución material es de 1.026.352,34 euros y el presupuesto base de 
licitación +IVA es de 1.477.844,98 euros. 
1.2. LEGISLACIÓN  
Con este anejo se da cumplimiento a lo exigido en el apartado e) del artículo 123 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, actualmente en vigor, en el que se especifica que en los proyectos 
cuyo presupuesto sea superior a 350.000 euros se incluirá un programa de desarrollo de los 
trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
  
También establece que en el programa de las obras se indicarán los plazos de ejecución de las 
principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de carácter indicativo y 
no vinculante para el contratista. 
2. CRITERIOS GENERALES 
Para confeccionar este programa se parte, en primer lugar, del dimensionado de las distintas 
unidades de obra a ejecutar contenido en el apartado “Mediciones” del documento nº4 
“Presupuesto”. 
  
En segundo lugar, se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se 
considerarán idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. De acuerdo con las 
características de las máquinas que componen los citados equipos y las relaciones que puede 
haber entre ellos, se dedujeron unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
Teniendo en cuenta las horas de utilización anuales de las máquinas que se deducen de la 
publicación “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras” 
(MOPU, 1976), con las actualizaciones pertinentes, se obtiene para cada equipo un determinado 
número de días de uso al mes y, a partir de ello, se determina el número de equipos necesarios de 
cada tipo para la ejecución de cada unidad de obra, y en base a estos datos se confecciona el 
diagrama para el periodo de duración de las obras.  
 
Dada la relación existente entre las diversas actividades, será obligado que algunas de ellas deban 
realizarse antes que otras o que haya que esperar un período de tiempo entre la finalización de una 
y el comienzo de la siguiente. También pueden surgir circunstancias que hagan necesaria su 
modificación en el momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras 
dado que dentro de la obligada secuencia en la que han de desarrollarse determinadas unidades es 
preciso efectuarlas dentro de unos determinados períodos de tiempo.  
 
Por ello, aunque se intentó aproximar, lo máximo posible, el programa al desarrollo de la obra 
posiblemente necesite ser modificado. Ello no comporta inconveniente alguno pues según la propia 
legislación, ya citada, se trata de un documento de carácter indicativo. 
3. PLAN DE OBRA 
El Plan de Obra diseñado considera necesario un plazo de ejecución de la obra de SEIS (6) 
MESES.  
 
En el gráfico siguiente se define un esquema del Plan de Trabajos. Se incluye también la valoración 
mensual de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM), y en Presupuesto Total 
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1. INTRODUCCIÓN  
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio) y 
posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de mayo (B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza la 
justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios.  
 
Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de junio de 1968, este anejo de Justificación de 
Precios carece de carácter contractual. 
  
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido el artículo 67 del Reglamento General de  
Contratación del Estado, y las normas complementarias incluidas en las órdenes de 12 de junio de 
1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979.  
 
En este anejo se estudian primeramente los precios simples de:  
 
- Mano de obra  
 
- Maquinaria por hora de trabajo  
 
- Materiales por unidad a pie de obra  
 
A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se obtienen los 
precios descompuestos a partir de los precios simples y compuestos correspondientes de las 
distintas unidades de obra. Quedan así determinados los costes directos. A este coste se añaden 
los costes indirectos dando como resultado los precios de ejecución material que figuran en los 
Cuadros de Precios nº1 y nº2. 
2.  COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos:  
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra.  
 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución.  
 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria.  
 
2.1. MANO DE OBRA 
 
Para el cálculo de los costes horarios correspondiente a la mano de obra directa de las distintas 
unidades de obra, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 
1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas 
complementarias del Reglamento General de Contratación, según la cual se deberá aplicar la 
fórmula siguiente:  
 
C = (1+K) •A + B  
 
 
En la que:  
 
- C: Coste horario del personal en euros/hora  
 
- A: En euros/hora, es la base de cotización al régimen general de la Seguridad Social y 
Formación Profesional.  
 
- B: En euros/hora es la cantidad complementaria del coste horario y recoge los pluses de 
Convenios Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y gratificaciones 
voluntarias.  
 
- K: Coeficiente que recoge los siguientes conceptos: 
  
➢ Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, 
ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y de Julio, 
participación en beneficios de la empresa.  
➢ Las indemnizaciones por despido y muerte natural.  
➢ La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de Accidentes.  
➢ Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por orden 
Ministerial.  
 
El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0,40.  
 
Las retribuciones a percibir por los trabajadores son las establecidas por el Convenio Colectivo para 




El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria, así como sus rendimientos en cada 
unidad de obra se han tomado a partir de la información contenida en diferentes bases de precios 
de construcción actualizadas.  
 
2.3. MATERIALES 
Los costes de los materiales a pie de obra se calculan incrementando los precios de adquisición en 
origen con los costes de carga, descarga y transporte; y con su posibles mermas o roturas 
inevitables, que se extraerán de la información contenida en diferentes Bases de Datos de la 
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3. COSTES INDIRECTOS 
Los costes indirectos son aquellos gastos no imputables directamente a unidades de obra 
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, 
talleres, pabellones, etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas 
(ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.). 
 
Según la Orden Ministerial del 18 de junio de 1968 la determinación de las distintas unidades de 
obra se obtiene como:  
 
Pn = (1+k/100) x Cd  
 
En la que: 
  
- Pn → Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.  
 
- Cd → Coste directo de la unidad, en euros.  
 
- K → Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”.  
 
 
El valor de K se obtiene como la suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a 
imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en el Reglamente general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001 del 12 
de octubre, artículo 130 y K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos  
=Ci/Cd x 100, que se estima que es un 5% del dado, que es el valor máximo estimado para este 
tipo de obras, entonces resulta que: K = 1+5= 6, siendo este porcentaje de “Costes Indirectos” que 
se aplica a todas las unidades.  
 
En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para “k” el valor 6% que es el 
máximo admitido.  
 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE MANOS DE OBRA 
Se incluyen como apéndices a este anejo los listados de los precios descompuestos de las 
unidades de obra empleadas en el proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, 
maquinaria, materiales e indirecto, que componen el precio final de cada unidad. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________ 
12 de septiembre de 2020 Página 1  
O010000.01    68,901 h    Capataz                                                          16,60 1.144,28 
O01OA010      85,468 h.   Encargado                                                        12,55 1.073,26 
O01OA030      1.991,740 h.   Oficial primera                                                  16,50 32.882,38 
O01OA040      1.053,400 h.   Oficial segunda                                                  16,62 17.507,51 
O01OA050      1.063,938 h.   Ayudante                                                         16,04 16.902,15 
O01OA060      3.740,750 h.   Peón especializado                                               15,57 58.245,07 
O01OA070      7.059,422 h.   Peón ordinario                                                   14,95 105.561,33 
O01OB010      143,630 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 2.542,25 
O01OB020      0,630 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 10,46 
O01OB030      0,340 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 6,02 
O01OB040      0,340 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 5,65 
O01OB150      328,885 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,12 5.959,40 
O01OB160      328,885 h.   Ayudante carpintero                                              16,38 5.387,14 
O01OB170      213,201 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 3.888,79 
O01OB195      2,000 h.   Ayudante fontanero                                               16,38 32,76 
O01OB200      286,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 5.016,62 
O01OB270      25,107 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,19 431,58 
O01OB280      64,560 h.   Peón jardinería                                                  15,11 975,50 
O01OB505      130,000 h.   Montador especializado                                           19,84 2.579,20 
O01OB510      130,300 h.   Ayudante montador especializado                                  16,38 2.134,31 
U01AA015      777,978 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 11.514,07 
U01FR009      1,020 Hr   Jardinero                                                        12,00 12,24 
U01FR011      469,234 Hr   Peón especializado jardinero                                     10,30 4.833,11 
U01FR013      4,590 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 48,20 
U01FY630      414,953 Hr   Oficial primera electricista                                     14,57 6.045,86 
U01FY635      414,953 Hr   Ayudante electricista                                            13,66 5.668,25 
  
 TOTAL .......................................................................................  290.578,18 
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APÉNDICE 2. CUADRO DE MAQUINARIA 
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE                    CÓDIGO      CANTIDAD  UD RESUMEN                                                                                   PRECIO           IMPORTE 
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M01HA010      0,057 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 159,12 9,02 
M020205.02    2,819 h    Motoniveladora bast.artic.203 Kw                                 79,07 222,90 
M020206.02    3,222 h    Compactador vib.aut.1cilin.l.15t                                 47,93 154,42 
M020303.02    4,027 h    Camión con tanque agua 10 m³                                     62,91 253,35 
M02GE010      14,313 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 712,09 
M02GE020      1,890 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 56,85 107,45 
M03HH020      5,454 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 13,20 
M05EC030      4,733 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             77,70 367,72 
M05EC110      35,000 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         34,60 1.211,00 
M05EN020      2,654 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48,30 128,18 
M05EN030      6,530 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53,63 350,20 
M05FP020      5,400 h.   Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                           172,55 931,77 
M05RN010      2,366 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 77,23 
M05RN020      13,845 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,80 509,50 
M06CM030      1.728,730 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 6.759,34 
M06CM040      1.420,680 h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         11,08 15.741,13 
M06MP110      1.420,680 h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          2,05 2.912,39 
M06MR110      1.728,494 h.   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            1,97 3.405,13 
M06MR240      4,733 h.   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             14,34 67,86 
M07AC010      5,400 h.   Dumper convencional 1.500 kg.                                    3,38 18,25 
M07AC020      3,418 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 17,09 
M07CB020      26,371 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 1.058,00 
M07N050       6,300 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   4,14 26,08 
M07N080       94,650 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 29,34 
M07W020       93,720 t.   km transporte zahorra                                            0,13 12,18 
M07W080       378,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,45 170,10 
M07W090       1.890,000 t.   km transporte prefabricados                                      0,13 245,70 
M07W110       1.595,534 m3   km transporte hormigón                                           0,29 462,70 
M08B020       20,111 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 211,37 
M08CA110      5,198 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 156,68 
M08CB010      0,214 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              39,10 8,36 
M08NM020      0,466 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 31,38 
M08RB010      1.773,986 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,08 5.463,88 
M08RI020      178,000 h.   Pisón vibrante 80 kg.                                            2,76 491,28 
M08RL010      4,733 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,84 27,64 
M08RN040      0,466 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 28,34 
M08RV010      0,428 h.   Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                              48,18 20,60 
M10MR030      5,021 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 5,50 27,62 
M10PN010      17,933 h.   Motoazada normal                                                 4,75 85,18 
M11HV040      0,236 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,02 0,24 
M11HV100      8,416 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,82 32,15 
M11HV120      195,892 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,84 948,12 
M11SA010      13,100 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 85,94 
M11SP010      17,187 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            30,12 517,66 
M13EF020      2,520 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,78 7,01 
M13EF040      1,260 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,31 0,39 
M13EF210      0,140 ud   Enco. met. cono pozo (110/60-60)                                 543,59 76,10 
M13EF260      0,140 m.   Encof. met. anillo pozo D=110 cm                                 917,28 128,42 
M13EF300      0,010 ud   Encofrado met. arqueta 50x50x50                                  310,68 3,11 
P002015       72,033 H.   BULLDOZER S/ORUGAS 270 CV                                        84,14 6.060,90 
P002017       4,551 H.   BULLDOZER S/ORUGAS 125 CV                                        45,08 205,17 
P002020       14,680 H.   RETROEXCAVADORA MIXTA                                            33,06 485,32 
P002022       15,634 H.   CAMION BASCULANTE DE 15 TN                                       30,05 469,81 
P002023       300,140 H.   CAMION BASCULANTE DE 20TN.                                       33,66 10.102,70 
P002027       0,643 H.   CAMION CISTERNA PARA AGUA.                                       15,63 10,04 
P002057       0,771 H.   COMPACT.VIBRAT.AUTOPROP.12TN                                     27,05 20,86 
P002058       30,889 H.   COMPACT.VIBRAT.MANUAL /BANDEJA                                   3,07 94,83 
P002065       12,006 H.   COMPRESOR MOVIL DE 25 M3/min.                                    25,18 302,30 
P002075       6,178 H.   DUMPER DE 1500 KG.                                               12,02 74,26 
P002153       0,771 H.   MOTONIVELADORA DE 100 CV.                                        33,06 25,49 
P002166       43,834 H.   PALA CARGADORA S/ORUGAS 2 M3                                     47,06 2.062,83 
P002167       36,017 H.   PALA CARGADORA S/NEUMAT,2.7M3                                    43,87 1.580,05 
P002168       6,178 H.   PALA CARGADORA S/NEUMAT,1.9M3                                    39,07 241,36 
U02AK001      3,000 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 12,00 
U02FA001      83,143 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22,00 1.829,14 
U02JA003      694,835 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 23.624,39 
U02LA201      5,460 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 7,10 
U39AA002      11,294 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25,61 289,24 
U39AC006      36,090 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 541,35 
U39AC007      0,046 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 1,47 
U39AE001      0,046 Hr   Compactador tandem                                               24,00 1,10 
U39AH025      113,918 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 2.691,88 
U39AH027      0,032 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 1,17 
U39AI008      0,046 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 1,88 
U39AI012      18,045 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40,18 725,05 
U39AM007      0,046 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 1,38 
U39BK205      0,046 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 9,91 
U40SW116      469,234 Hr   Motocultor                                                       5,66 2.655,87 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL .......................................................................................  98.453,65 
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P004390       54,670 M3   AGUA                                                             0,36 19,68 
P010001       7.175,370 M3   CANON DE VERTEDERO PRODUCTOS NO PELIGROSOS                       0,60 4.305,22 
P01AA020      623,011 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 10.466,59 
P01AA950      6.379,720 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,33 2.105,31 
P01AF020      4,686 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                 4,60 21,56 
P01AG130      144,709 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,00 3.183,61 
P01CC020      3,975 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,64 400,01 
P01DC010      0,504 l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1,71 0,86 
P01DS010      1.069,000 kg   Cenizas volantes                                                 0,07 74,83 
P01DW050      3,846 m3   Agua                                                             1,11 4,27 
P01DW090      664,554 ud   Pequeño material                                                 1,25 830,69 
P01EB010      0,013 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     180,89 2,28 
P01EB210      3.157,296 m.   Tablon pino 1ª 76x205 mm. tanali                                 37,05 116.977,82 
P01HA010      1,928 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 166,20 
P01HD010      21,380 m3   Hormigón D-200/P/20/I central                                    77,18 1.650,11 
P01HM010      79,128 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 6.576,29 
P01HM020      57,155 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 4.750,15 
P01HM030      12,084 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    86,21 1.041,76 
P01LT020      9,410 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 980,29 
P01MC010      0,720 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           76,15 54,83 
P01MC040      7,429 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 489,17 
P01PL150      85,520 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,29 24,80 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    7,30 0,37 
P027001       334,032 M3   TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                       10,00 3.340,32 
P027020       614,400 KG   SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO.                                    0,55 337,92 
P02CVW010     10,810 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 62,05 
P02ECF120     1,000 ud   Rejilla plana fundición 20xL cm                                  51,44 51,44 
P02EPT020     14,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,54 763,56 
P030100.01    32,218 m³   Agua                                                             0,56 18,04 
P03AAA020     0,680 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,39 0,95 
P03ACC090     117,936 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,90 106,14 
P03CM680      12,600 m2   Muro de HA ajardinable h=1,5 m                                   47,79 602,15 
P06BG320      664,348 m2   Fieltro geotextil 125 g/m2                                       0,82 544,77 
P08XBH001     202,000 m.   Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19                                 3,09 624,18 
P08XVA015     3.189,860 m2   Adoq.horm. 24x12x6 Óbanos de Lurgain                             7,79 24.849,01 
P08XVH010     360,000 m2   Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm.                                 5,33 1.918,80 
P08XVH065     42,720 m2   Loseta botones cem.color 30x30cm                                 7,49 319,97 
P08XW015      402,720 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,23 92,63 
P08XW025      16.490,000 ud   Pieza rej.poliet.b.d.93x32x5 cm                                  5,67 93.498,30 
P15AE002      686,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            9,58 6.571,88 
P15EA010      251,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,76 4.206,76 
P15EB010      142,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,38 337,96 
P15GK110      71,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6,40 454,40 
P16AK060      6,000 ud   Columna recta galva. pint. h=4 m.                                184,58 1.107,48 
P16AK070      65,000 ud   Columna recta galva. pint. h=7 m.                                217,76 14.154,40 
P26FA015      1,000 ud   Acometida y desagüe fuente/bebed                                 218,00 218,00 
P26FF020      1,000 ud   Fuente fundic.c/pileta 2 grifos                                  946,00 946,00 
P26Q135       30,000 ud   Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm.                                   75,00 2.250,00 
P26TVE290     35,800 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=63mm.                              2,68 95,94 
P26TVE370     1.578,330 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=200mm.                             20,27 31.992,75 
P26TVE380     3,450 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=250mm.                             31,54 108,81 
P26TVE390     56,090 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=315mm.                             50,06 2.807,87 
P26TVE400     51,070 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=400mm.                             80,18 4.094,79 
P26TVE410     163,250 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=560mm.                             125,00 20.406,25 
P27EB125      10,000 ud   Captafaro dos caras ojo de gato obra                             0,83 8,30 
P27EB130      1,500 kg   Adhesivo 2 componentes captafaros                                3,94 5,91 
P27EH012      152,191 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,50 228,29 
P27EH040      101,461 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 93,34 
P27ER021      25,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              73,42 1.835,50 
P27ER080      2,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              33,32 66,64 
P27ER131      11,000 ud   Señal cuadrada refl.H.I. L=90 cm                                 92,13 1.013,43 
P27EW010      7,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13,00 91,00 
P27EW020      144,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   15,00 2.160,00 
P27SA020      71,000 ud   Codo PVC 90º DN=100 mm.                                          6,31 448,01 
P27SA030      213,000 ud   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,31 279,03 
P27SA110      71,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 15,04 1.067,84 
P28DA010      266,750 m3   Tierra vegetal limpia                                            12,00 3.201,00 
P28DA100      3,587 m3   Mantillo limpio cribado                                          28,00 100,43 
P28DF060      71,733 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,10 78,91 
P28MP105      21,520 kg   Mezcla sem.césped jardín clásico                                 4,85 104,37 
P29MAA030     12,000 ud   Banco llanta acero 3 tablo.iroko 2 m                             251,03 3.012,36 
P29MAA140     42,000 ud   Banqueta sin respaldo fund.tabli.2m                              180,95 7.599,90 
P29MDB060     3,000 ud   Cubo PE recog.no select.360 l                                    131,98 395,94 
P29MJC070     42,000 ud   Jard.hormig.armd.                                                473,00 19.866,00 
P29NCC030     2,000 ud   Aparca 5 bicicletas tubo acero galv.                             127,44 254,88 
P29NDA020     1,000 ud   Marques.H.celosía c/jard.L=2,9m                                  4.773,00 4.773,00 
P29NDA030     2,000 ud   Marq.metál.autoniv c/banco                                       5.183,00 10.366,00 
P29NDA040     2,000 ud   Pérgola de madera                                                350,00 700,00 
U04AA101      7,207 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 117,69 
U04AF150      14,414 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 448,29 
U04CA001      3,986 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 431,26 
U04JA101      4,720 M3   Mortero M-450                                                    44,50 210,04 
U04MA210      9,086 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 710,80 
U04PY001      3,277 m3   AGUA                                                             0,55 1,80 
U05DA002      104,000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113,82 11.837,28 
U30EC006      2.766,350 Ml   Línea cu 3x10                                                    1,33 3.679,25 
  __________________ 
 Grupo U30 ................................  3.679,25 
U31ED405      180,000 Ud   Baliza exterior h=0.510 m                                        113,48 20.426,40 
U31ED406      180,000 Ud   Luminaria LED 20 w                                               32,83 5.909,40 
U31ED407      71,000 Ud   Luminaria LED 50 w                                               51,95 3.688,45 
U37LA305      6,000 u    MESA PICNIC DE MADERA DE L= 2 M                                  276,99 1.661,94 
U39BF101      9,086 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 70,78 
U39CA005      318,990 M3   Arena 0/3                                                        7,10 2.264,83 
U39CE002      1.708,348 M3   Zahorra artificial                                               14,00 23.916,87 
U39CQ002      2,565 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 24,62 
U39DA001      0,130 T    Betún asfáltico B 60/70                                          303,00 39,27 
U39DE003      0,011 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           165,00 1,78 
U39FD002      118,000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm                                     20,00 2.360,00 
U39GK006      2.766,350 Ml   Tubo PVC corrugado  =110 mm                                      1,10 3.042,99 
U39SA101      218,064 M2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12,49 2.723,62 
U39TC001      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U39TE001      1,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 50,88 
U39TG001      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U39TG002      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U39TG003      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U39TG004      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U39TK001      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
U39TQ001      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U40GA265      86,000 Ud   ACER GRISEUM. 12-14 cm.raiz                                      28,50 2.451,00 
U40IA370      242,000 Ud   EUONYMUS JAP. 0,6-0,8 m. cep.                                    4,78 1.156,76 
U40MA320      3,000 Ud   Hortensia 0,1-0,2 m.mac.                                         1,50 4,50 
U40MA340      48,000 Ud   Agapanthus praecox. Agapanto 0,50                                3,30 158,40 
mt08epr030b   0,050 Ud   Molde reutilizable para formación de arqeutaas 50x50x50 cm       228,57 11,43 
mt10hmf010kn  0,270 m3   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR   101,65 27,45 
mt11ppl030a   1,000 Ud   Codo PVC                                                         7,05 7,05 
mt11tfa010b   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición 50x50                                  39,90 39,90 
U39BF108      9,086 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 94,95 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL .......................................................................................  517.097,46 
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A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                             
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.  
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   15,35 30,70 
P01CC020      0,360 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,64 36,23 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,11 1,00 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   15,35 26,10 
P01CC020      0,380 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,64 38,24 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 16,80 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,11 0,29 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 0,97 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   15,35 26,10 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,64 27,17 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 18,31 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,11 0,28 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 0,97 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02AA510      M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                      
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
U01AA011      1,780 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 22,45 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 39,49 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 41,05 
U04PY001      0,160 m3   AGUA                                                             0,55 0,09 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,96 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  114,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03CA005      Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                  
 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad  
 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-  
 tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2  
 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del  
 suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-  
 lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.  
U02FA001      1,000 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22,00 22,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      22,00 2,20 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      15,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 15,90 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
A03FB010      Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1,000 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 34,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      34,00 3,40 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 16,96 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 1,30 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,14 0,49 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  17,62 17,62 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         16,06 16,06 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,68 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
O01OA100      h.   Cuadrilla B                                                       
O01OA040      1,000 h.   Oficial segunda                                                  16,62 16,62 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               15,47 15,47 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,68 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
O01OA140      h.   Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1,000 h.   Oficial segunda                                                  16,62 16,62 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   15,35 15,35 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  16,17 16,17 
U01AA009      1,000 Hr   Ayudante                                                         14,85 14,85 
U01AA011      0,500 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 6,31 
  ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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D02VK401      M3   TRANS. TIERRAS CARG. MEC.                                         
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y  
 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos  
A03CA005      0,014 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 54,90 0,77 
A03FB010      0,117 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       69,16 8,09 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  8,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D03DA107      Ud   ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm                                    
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2.   
U01AA007      1,500 Hr   Oficial primera                                                  16,17 24,26 
U01AA010      1,500 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               18,40 27,60 
U05DA002      1,000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113,82 113,82 
A02AA510      0,105 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     114,82 12,06 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  177,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  188,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D03DA108      Ud   Baliza LED 20 w                                                   
 Baliza de aluminio y policarbonato de 0,5 m de altura con bombilla Luminaria LED 20W 1.700 Lumens y protec-  
 ción IP65. Con pica de tierra.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 17,51 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
U31ED405      1,000 Ud   Baliza exterior h=0.510 m                                        113,48 113,48 
U31ED406      1,000 Ud   Luminaria LED 20 w                                               32,83 32,83 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,76 16,76 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  181,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,91 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  192,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
D03DA109      Ud   Luminaria LED 50 w                                                
 LED 50 w que proporciona una luminosidad total de 5.500 lúmenes, que se reparten en un amplio ángulo de aper-  
 tura de 360º. Índice de protección IP65.  
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 17,51 
U31ED407      1,000 Ud   Luminaria LED 50 w                                               51,95 51,95 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  70,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,24 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D03DI020      Ud   ENCHUFE RED EXISTENTE                                             
 Ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con martillo compresor  
 hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso y bruñido con mortero de  
 cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de excavación y medidas de suguridad.Sin in-  
 cluir excavación, según CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      2,000 Hr   Oficial primera                                                  16,17 32,34 
U01AA010      3,500 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               18,40 64,40 
U02AK001      1,000 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 4,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  100,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  106,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
D27EI806      Ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 3x10                                      
 Linea repartidora, (subterranea), MT XLPE 1.8/3 Uni Cu Enterrada de 3x10, incluido tendido del conductor y termi-  
 nales correspondientes.   
U01FY630      0,150 Hr   Oficial primera electricista                                     14,57 2,19 
U01FY635      0,150 Hr   Ayudante electricista                                            13,66 2,05 
U30EC006      1,000 Ml   Línea cu 3x10                                                    1,33 1,33 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  5,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D36LA305      u    MESA PICNIC 200 CM.                                               
 Ud. Suministro y colocación de mesa de picnic 2,00 m de longitud, estructura y patas de madera, totalmente colo-  
 cado.  
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      37,33 9,33 
U37LA305      1,000 u    MESA PICNIC DE MADERA DE L= 2 M                                  276,99 276,99 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  286,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  303,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D36YC002      Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 110                                    
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=110 mm., con alambre guía, según norma de  
 Compañía, sin incluir cables.  
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,62 
U01AA011      0,100 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 1,26 
U39GK006      1,000 Ml   Tubo PVC corrugado  =110 mm                                      1,10 1,10 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  3,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D38AP010      M3   EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS                                  
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a vertedero o lugar de  
 empleo.   
D             0,010 Hr   Capataz                                                          13,42 0,13 
U01AA011      0,010 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 0,13 
U39AA002      0,020 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25,61 0,51 
U39AH025      0,010 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 0,24 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D38CI025      Ud   SUMIDERO  75X50X70 CM. F. LADRILLO                                
 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de hormigón HM-20 N/mm2, de dimensiones 75x50cm y  
 70 cm de altura, incluso conexión a la red general de saneamiento.   
U04MA210      0,077 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 6,02 
U39BF101      0,077 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 0,60 
U39BF108      0,077 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 0,80 
U39SA101      1,848 M2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12,49 23,08 
U04JA101      0,040 M3   Mortero M-450                                                    44,50 1,78 
U39FD002      1,000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm                                     20,00 20,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  52,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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D38DA020      m2   GEOTEXTIL PARA DRENAJE                                            
 Geotextil para drenajes, no tejido, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V.,  
 unidos mecánicamente por un proceso de agujado o agujereado con resistencia a la perforación.   
  ___________________________  
 Suma la partida ..................................................................  0,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
D             0,005 Hr   Capataz                                                          13,42 0,07 
U01AA011      0,050 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 0,63 
U39CE002      1,150 M3   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40,18 0,40 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 1,42 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  18,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D38GA116      M3   ARENA                                                             
D             0,005 Hr   Capataz                                                          13,42 0,07 
U01AA011      0,050 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 0,63 
U39CA005      1,000 M3   Arena 0/3                                                        7,10 7,10 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40,18 0,40 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 1,42 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  9,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.           
 .Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), incluso betún, filler y  
 riego de imprimación, totalmente extendida y compactada.  
D             0,017 Hr   Capataz                                                          13,42 0,23 
U01AA007      0,083 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,34 
U01AA010      0,067 h    PEÓN ESPECIALIZADO                                               18,40 1,23 
U39CQ002      0,950 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,12 
U39DA001      0,048 T    Betún asfáltico B 60/70                                          303,00 14,54 
U39DE003      0,004 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           165,00 0,66 
U39BK205      0,017 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 3,67 
U39AI008      0,017 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,70 
U39AE001      0,017 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,41 
U39AC007      0,017 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,54 
U39AM007      0,017 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 0,51 
U39AH027      0,012 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,43 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  33,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,00 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,38 











D38KM011      Ud   CENTRO MANDO PROTECCION                                           
 Ud. Centro de mando, medida y protección, colocado    
U01AA501      10,000 Hr   Cuadrilla A                                                      37,33 373,30 
U39TC001      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U39TE001      1,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 50,88 
U39TG001      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U39TG002      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U39TG003      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U39TG004      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U39TQ001      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U39TK001      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1.191,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 71,50 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.263,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D39AE051      M2   LABOREO MECANICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..   
U01FR011      0,080 Hr   Peón especializado jardinero                                     10,30 0,82 
U40SW116      0,080 Hr   Motocultor                                                       5,66 0,45 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D39OA101      Ud   HYDRANGEA. HORTENSIA 0.10-0.20                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hortensia de 0,1 a 0,2 m. de altura con cepellón en  
 maceta.   
U01FR009      0,020 Hr   Jardinero                                                        12,00 0,24 
U01FR013      0,090 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 0,95 
U04PY001      0,030 m3   AGUA                                                             0,55 0,02 
U40MA320      1,000 Ud   Hortensia 0,1-0,2 m.mac.                                         1,50 1,50 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D39OA102      Ud   AGAPANTHUS PRAECOX. AGAPANTO 0.50                                 
 Agapanthus praecox (apaganto) 1 m de altura, hojas acintadas de 30 cm de longitud, siembra a pocos centimetros.  
 Abonado, aporte de tierra vegetal y primer riego.  
U01FR009      0,020 Hr   Jardinero                                                        12,00 0,24 
P027001       1,000 M3   TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                       10,00 10,00 
P027020       2,000 KG   SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO.                                    0,55 1,10 
U01FR013      0,090 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 0,95 
U04PY001      0,030 m3   AGUA                                                             0,55 0,02 
U40MA340      1,000 Ud   Agapanthus praecox. Agapanto 0,50                                3,30 3,30 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  15,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,94 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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E003004       M2   DESPEJE Y DESBROCE I/LIMP.ARRANQUE TOCONES Y PODAS                
 M2. Despeje y desbroce del terreno, incluyendo desbroce de matorrales, zarzas y especies invasoras, arranque  
 de tocones, poda de las ramas de los arboles en casos necesarios, limpieza de residuos organicos y retirada de  
 todos estos materiales a vertedero autorizado. segun las instrucciones del director de obra.  
P010001       0,300 M3   CANON DE VERTEDERO PRODUCTOS NO PELIGROSOS            0,60 0,18 
P002022       0,004 H.   CAMION BASCULANTE DE 15 TN                                       30,05 0,12 
P002166       0,002 H.   PALA CARGADORA S/ORUGAS 2 M3                                     47,06 0,09 
P002017       0,001 H.   BULLDOZER S/ORUGAS 125 CV                                        45,08 0,05 
P001020       0,020 H.   PEON                                                             11,22 0,22 
P001010       0,015 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,27 0,18 
P001005       0,005 H.   ENCARGADO                                                        12,53 0,06 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  0,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E003010       M3   EXCAVAC.EN DESMONTE NO CLASIFICADO.                               
 EXCAVACION NO CLASIFICADA EN DESMONTE, EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA,  
 INCLUSO CUNETAS EN CABEZA O PIE DE TALUD, ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA Y TRANS-  
 PORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO.  
P010001       1,000 M3   CANON DE VERTEDERO PRODUCTOS NO PELIGROSOS            0,60 0,60 
P002023       0,050 H.   CAMION BASCULANTE DE 20TN.                                       33,66 1,68 
P002015       0,012 H.   BULLDOZER S/ORUGAS 270 CV                                        84,14 1,01 
P002166       0,006 H.   PALA CARGADORA S/ORUGAS 2 M3                                     47,06 0,28 
P002167       0,006 H.   PALA CARGADORA S/NEUMAT,2.7M3                                    43,87 0,26 
P002065       0,002 H.   COMPRESOR MOVIL DE 25 M3/min.                                    25,18 0,05 
P001020       0,030 H.   PEON                                                             11,22 0,34 
P001010       0,030 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,27 0,37 
P001005       0,010 H.   ENCARGADO                                                        12,53 0,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  4,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
E003020       M3   TERRAPLEN SIN MATERIAL                                            
 TERRAPLEN O PEDRAPLEN, CON PRODUCTOS DE CUALQUIER PROCEDENCIA, INCLUSO EX-  
 TENSION,COMPACTACION Y REFINO DE LA CAPA DE CORONACION. SIN INCLUIR LAS TIE-  
 RRAS.  
P004390       0,100 M3   AGUA                                                             0,36 0,04 
P002027       0,010 H.   CAMION CISTERNA PARA AGUA.                                       15,63 0,16 
P002057       0,012 H.   COMPACT.VIBRAT.AUTOPROP.12TN                                     27,05 0,32 
P002017       0,010 H.   BULLDOZER S/ORUGAS 125 CV                                        45,08 0,45 
P002153       0,012 H.   MOTONIVELADORA DE 100 CV.                                        33,06 0,40 
P001020       0,040 H.   PEON                                                             11,22 0,45 
P001005       0,005 H.   ENCARGADO                                                        12,53 0,06 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,99 















E003100       M3   RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION                              
 RELLENO CON MATERIAL ADECUADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, IN-  
 CLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSION Y COMPACTACION.  
P004390       0,030 M3   AGUA                                                             0,36 0,01 
P002075       0,012 H.   DUMPER DE 1500 KG.                                               12,02 0,14 
P002168       0,012 H.   PALA CARGADORA S/NEUMAT,1.9M3                                    39,07 0,47 
P002058       0,060 H.   COMPACT.VIBRAT.MANUAL /BANDEJA                                   3,07 0,18 
P001020       0,060 H.   PEON                                                             11,22 0,67 
P001019       0,055 H.   PEON ESPECIALIZADO                                               11,49 0,63 
P001005       0,010 H.   ENCARGADO                                                        12,53 0,13 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E01DSH050     m3   DEM.VIGAS-PILARES H.A. C/COMPR.                                   
 Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón armado (sin forjados), con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,  
 sin medidas de protección colectivas.  
O01OA060      7,500 h.   Peón especializado                                               15,47 116,03 
O01OA070      7,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 115,13 
M06CM030      7,300 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 28,54 
M06MR110      7,300 h.   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            1,97 14,38 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  274,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  290,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E01DSS030     m3   DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.                                    
 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
O01OA060      6,800 h.   Peón especializado                                               15,47 105,20 
O01OA070      6,800 h.   Peón ordinario                                                   15,35 104,38 
M06CM040      6,000 h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         11,08 66,48 
M06MP110      6,000 h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          2,05 12,30 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  288,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  305,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02EM010      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,  
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
M05RN020      0,150 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,80 5,52 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  7,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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E0330.012     M3   SUELO SELECCIONADO COMPACTADO                                     
 .Extendido, riego y compactado con suelo seleccionado compactado,para la formación de la explanada de la zona  
 de aparcamientos.  
O010000.01    0,005 h    Capataz                                                          13,42 0,07 
M020206.02    0,008 h    Compactador vib.aut.1cilin.l.15t                                 47,93 0,38 
M020205.02    0,007 h    Motoniveladora bast.artic.203 Kw                                 79,07 0,55 
M020303.02    0,010 h    Camión con tanque agua 10 m³                                     62,91 0,63 
P030100.01    0,080 m³   Agua                                                             0,56 0,04 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
 central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Se-  
 gún NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   15,35 9,21 
P01HM010      1,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 95,58 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  104,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E04CM075      m3   HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL                                      
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios  
 manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
O01OA030      0,360 h.   Oficial primera                                                  17,62 6,34 
O01OA070      0,360 h.   Peón ordinario                                                   15,35 5,53 
M11HV120      0,360 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,84 1,74 
P01HM020      1,150 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,11 95,58 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  109,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,55 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  115,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E04SE020      m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                     
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.  
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,84 
P01AG130      0,220 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,00 4,84 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  8,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,20 















E072249       UD   EUONYMUS JAP 0,6-0,8 cm                                           
 EUONYMUS JAPONICUS (EVONIMO), SUMINISTRADO A RAIZ DESNUDA Y PLANTACION EN  
 HOYO DE 1X1X1M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO,  
 APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.  
U40IA370      1,000 Ud   EUONYMUS JAP. 0,6-0,8 m. cep.                                    4,78 4,78 
P027001       1,000 M3   TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                       10,00 10,00 
P027020       2,000 KG   SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO.                                    0,55 1,10 
P004390       0,100 M3   AGUA                                                             0,36 0,04 
P002020       0,050 H.   RETROEXCAVADORA MIXTA                                            33,06 1,65 
P001010       0,200 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,27 2,45 
P001020       0,400 H.   PEON                                                             11,22 4,49 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  24,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E072264       UD   ACER GRISEUM. ARCE DE PAPEL.12-14 CM raíz                         
 ACER GRISEUM (ARCE DE PAPEL) DE 5 M DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y  
 PLANTACION EN HOYO DE 1X1X1M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDI-  
 CADOS, ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.  
U40GA265      1,000 Ud   ACER GRISEUM. 12-14 cm.raiz                                      28,50 28,50 
P027001       0,512 M3   TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                       10,00 5,12 
P027020       0,400 KG   SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO.                                    0,55 0,22 
P004390       0,100 M3   AGUA                                                             0,36 0,04 
P002020       0,030 H.   RETROEXCAVADORA MIXTA                                            33,06 0,99 
P001010       0,050 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,27 0,61 
P001020       0,300 H.   PEON                                                             11,22 3,37 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  38,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E07LP010      m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                            
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
 NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  17,62 8,81 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,68 
P01LT020      0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 5,42 
P01MC040      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 1,65 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  23,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E08PFA030     m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.                                 
 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medi-  
 do deduciendo huecos.  
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  17,62 4,23 
O01OA050      0,240 h.   Ayudante                                                         16,06 3,85 
A02A060       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             82,40 1,65 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  9,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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U02AZ020      m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                 
 Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          17,63 0,35 
M05EC030      0,050 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             77,70 3,89 
M06MR240      0,050 h.   Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             14,34 0,72 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 2,01 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  7,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U02BZ010      m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJA                                          
 Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la excavación, incluso  
 humectación, extendido y rasanteado, terminado.  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          17,63 0,44 
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,38 
M05RN010      0,025 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 0,82 
M08CA110      0,050 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 1,51 
M08RL010      0,050 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,84 0,29 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  3,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U02PA010      ud   ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU                                    
 Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones interiores 50x50  
 cm. y profundidad 50 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición, incluso excavación y re-  
 lleno lateral compactado, completamente terminado.  
O01OA020      0,600 h.   Capataz                                                          17,63 10,58 
O01OA060      3,000 h.   Peón especializado                                               15,47 46,41 
O01OB010      3,000 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 53,10 
M08RI020      3,000 h.   Pisón vibrante 80 kg.                                            2,76 8,28 
M11HV120      3,000 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,84 14,52 
M13EF300      0,010 ud   Encofrado met. arqueta 50x50x50                                  310,68 3,11 
P01HM010      0,350 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 29,09 
M07W110       10,500 m3   km transporte hormigón                                           0,29 3,05 
P02ECF120     1,000 ud   Rejilla plana fundición 20xL cm                                  51,44 51,44 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  219,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  232,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U02PZ210      ud   POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm. h=1,60 m.                   
 Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,60 m., construido in situ de diámetro interior  
 110 cm., espesor de paredes 20 cm., con marco y tapa de fundición de 60 cm., incluido excavación y relleno  
 compactado de trasdós, completamente terminado.  
O01OA020      2,000 h.   Capataz                                                          17,63 35,26 
O01OA060      10,000 h.   Peón especializado                                               15,47 154,70 
O01OB010      10,000 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 177,00 
M05EC110      2,500 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         34,60 86,50 
M08RI020      12,500 h.   Pisón vibrante 80 kg.                                            2,76 34,50 
M13EF210      0,010 ud   Enco. met. cono pozo (110/60-60)                                 543,59 5,44 
M13EF260      0,010 m.   Encof. met. anillo pozo D=110 cm                                 917,28 9,17 
M11HV120      12,500 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,84 60,50 
P01HM010      1,300 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 108,04 
M07W110       48,000 m3   km transporte hormigón                                           0,29 13,92 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,54 54,54 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  739,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 44,37 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  783,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
U03CN011      m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6                                   
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre perfil.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          17,63 0,18 
O01OA070      0,018 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,28 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 1,21 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 1,09 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,54 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,72 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
P01AF020      2,200 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                 4,60 10,12 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  19,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
U03DF020      m3   FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                                
 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y  
 transporte a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,100 h.   Capataz                                                          17,63 1,76 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,07 
M05FP020      0,100 h.   Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                           172,55 17,26 
M07AC010      0,100 h.   Dumper convencional 1.500 kg.                                    3,38 0,34 
M08B020       0,300 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 3,15 
M07CB020      0,400 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 16,05 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  41,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,50 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U03RC030      m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                             
 Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2, en ca-  
 pas de suelo-cemento y grava-cemento.  
O01OA070      0,002 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,03 
M08CB010      0,002 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              39,10 0,08 
P01PL150      0,800 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,29 0,23 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  0,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U03WC010      m3   HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE                                       
 Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de ce-  
 mento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.  
O01OA010      0,020 h.   Encargado                                                        18,04 0,36 
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,92 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 1,35 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 1,22 
M08RV010      0,020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                              48,18 0,96 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,60 
P01HD010      1,000 m3   Hormigón D-200/P/20/I central                                    77,18 77,18 
P01DS010      50,000 kg   Cenizas volantes                                                 0,07 3,50 
U03RC030      5,000 m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                            0,34 1,70 
M07W110       40,000 m3   km transporte hormigón                                           0,29 11,60 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  99,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,96 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  105,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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U04BH001      m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm.                               
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno  
 posterior.  
O01OA140      0,200 h.   Cuadrilla F                                                      31,97 6,39 
P01HM010      0,038 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 3,16 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72,83 0,07 
P08XBH001     1,000 m.   Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19                                 3,09 3,09 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  12,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,76 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U04VBE200     m2   MALLA DRENANTE CESPED                                             
 Malla Drenante color verde para césped, dimensiones 50x50x4 cm, incluidas las tapas blancas de marcado, la  
 tierra vegetal y el abono, totalmente colocada y rematada.   
O01OA040      0,200 h.   Oficial segunda                                                  16,62 3,32 
O01OA070      0,300 h.   Peón ordinario                                                   15,35 4,61 
P28DA010      0,055 m3   Tierra vegetal limpia                                            12,00 0,66 
M08RB010      0,300 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,08 0,92 
P08XW025      3,400 ud   Pieza rej.poliet.b.d.93x32x5 cm                                  5,67 19,28 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  28,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U04VBH010     m2   PAV.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm                                    
 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 15x15 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., senta-  
 da con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
O01OA090      0,370 h.   Cuadrilla A                                                      41,36 15,30 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 8,31 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72,83 2,18 
P08XVH010     1,000 m2   Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm.                                 5,33 5,33 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            67,93 0,07 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,23 0,23 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  31,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,89 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U04VBH065     m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  
 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  
 limpieza.  
O01OA090      0,420 h.   Cuadrilla A                                                      41,36 17,37 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 8,31 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72,83 2,18 
P08XVH065     1,000 m2   Loseta botones cem.color 30x30cm                                 7,49 7,49 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            67,93 0,07 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,23 0,23 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  35,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,79 









U04VBM015     m2   PAV.TABLONES PINO S/ENCACHADO                                     
 Pavimento de tablones de pino tanalizados en autoclave, de 76x205 mm., colocadas sobre encachado de piedra  
 de 20 cm. de espesor, por intermedio de una lámina de geotextil de 125 g./m2, i/anclaje de las piezas entre si con  
 espigas, p.p. de encuentros y bordes, terminado.  
O01OB150      0,500 h.   Oficial 1ª carpintero                                            18,12 9,06 
O01OB160      0,500 h.   Ayudante carpintero                                              16,38 8,19 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,31 
E04SE020      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                    8,68 8,68 
P06BG320      1,010 m2   Fieltro geotextil 125 g/m2                                       0,82 0,83 
P01EB210      4,800 m.   Tablon pino 1ª 76x205 mm. tanali                                 37,05 177,84 
P01DW090      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,25 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  205,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,31 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  217,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U04VQ004      m2   PAV.ADOQ.HORM. 24x12x6 ÓBANOS LURGAIN                             
 Pavimento con adoquines de hormigón doble capa en piezas rectangulares de 24x12x6 cm., modelo Óbanos de  
 Lurgain o equivalente, colocados previa compactación del terreno sobre capa de arena de río compactada de 5  
 cm. de espesor y relleno de juntas con arena de río y limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.  
O01OA090      0,220 h.   Cuadrilla A                                                      41,36 9,10 
M08RB010      0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,08 0,31 
P01AA020      0,053 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,89 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,33 0,66 
P08XVA015     1,000 m2   Adoq.horm. 24x12x6 Óbanos de Lurgain                             7,79 7,79 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  18,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U05CF010      m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO                                       
 Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado.  
O01OA020      0,050 h.   Capataz                                                          17,63 0,88 
O01OB010      0,250 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 4,43 
O01OB020      0,250 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 4,15 
M13EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,78 2,78 
P01EB010      0,005 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     180,89 0,90 
P01DC010      0,200 l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1,71 0,34 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,30 0,15 
M13EF040      0,500 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,31 0,16 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  13,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,83 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U05CH040      m3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                     
 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cura-  
 do, terminado.  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          17,63 0,44 
O01OA030      0,125 h.   Oficial primera                                                  17,62 2,20 
O01OA070      0,125 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1,92 
M11HV040      0,125 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,02 0,13 
M06CM030      0,125 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 0,49 
M01HA010      0,030 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 159,12 4,77 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 87,93 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,29 8,87 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  106,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  113,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
 
U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO                             
 Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separa-  
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 dores, terminado.  
O01OA020      0,001 h.   Capataz                                                          17,63 0,02 
O01OB030      0,003 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 0,05 
O01OB040      0,003 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 0,05 
M02GE010      0,001 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 0,05 
P03ACC090     1,040 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,90 0,94 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,39 0,01 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U05LD010      m2   MURO H.A. AJARDINABLE MODULAR h=1,5 m.                            
 Muro de hormigón armado ajardinable modular de h=2 m., formado por contrafuertes como elementos resistentes,  
 situados cada 2 m. y anclados a la zapata corrida de cimentación, bandejas de hormigón armado colocadas entre  
 los contrafuertes para contención del relleno que posteriormente se ajardina, incluso el citado relleno, encofrado,  
 hormigón y acero de cimentación, terminado.  
O01OA020      0,040 h.   Capataz                                                          17,63 0,71 
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  17,62 3,52 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   15,35 9,21 
M02GE020      0,150 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 56,85 8,53 
P03CM680      1,000 m2   Muro de HA ajardinable h=1,5 m                                   47,79 47,79 
M07W090       150,000 t.   km transporte prefabricados                                      0,13 19,50 
U05CF010      0,200 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO                                      13,79 2,76 
U05CH040      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                    106,75 16,01 
U05CR020      9,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO                        1,12 10,08 
M07N050       0,500 m3   Canon tierra vegetal préstamos                                   4,14 2,07 
M07W080       30,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,45 13,50 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  133,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  141,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
U06SA120      ud   ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60 cm.                              
 Arqueta para registro hidráulico en aparcamiento, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-  
 zo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      3,500 h.   Oficial primera                                                  17,62 61,67 
O01OA070      3,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 53,73 
P01LT020      0,198 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 20,63 
P01MC010      0,024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           76,15 1,83 
P01MC040      0,192 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 12,64 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 8,31 
P26Q135       1,000 ud   Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm.                                   75,00 75,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  233,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  247,84 














U06SA130      Ud   ARQUETA A PIE DE BAJANTE                                          
 Arqueta a pie de bajante enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones interiores  
 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor. Sin incluir la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
O01OA030      3,500 h.   Oficial primera                                                  17,62 61,67 
O01OA070      3,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 53,73 
mt10hmf010kn  0,270 m3   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR   101,65 27,45 
mt11ppl030a   1,000 Ud   Codo PVC                                                         7,05 7,05 
mt08epr030b   0,050 Ud   Molde reutilizable para formación de arqeutaas 50x50x50 cm       228,57 11,43 
mt11tfa010b   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición 50x50                                  39,90 39,90 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  201,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  213,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
U06SR510      m.   REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250 mm.                                  
 Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa  
 HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  17,62 3,52 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,07 
M11HV100      0,150 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,82 0,57 
P01HM030      0,210 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    86,21 18,10 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  25,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U06SR515      m.   REFUERZO CONDUCC. AGUA > 250 mm.                                  
 Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro comprendido entre 250 y 400 mm., con losa de hormigón en ma-  
 sa HM-25/P/20/I, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, i/cajeado, vibrado y arreglo de tierras, ejecutado.  
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  17,62 4,23 
O01OA070      0,240 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,68 
M11HV100      0,200 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,82 0,76 
P01HM030      0,300 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    86,21 25,86 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  34,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U06TV600      m.   CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 DN=63                                 
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
 colocada s/NTE-IFA-11.  
O01OB170      0,045 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 0,82 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,35 2,30 
P26TVE290     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=63mm.                              2,68 2,68 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 1,68 
P02CVW010     0,001 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,01 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  7,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,94 









U06TV640      m.   CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=200                                 
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
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 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
 colocada s/NTE-IFA-11.  
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 1,82 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,07 
P26TVE370     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=200mm.                             20,27 20,27 
P01AA020      0,220 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,70 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  28,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U06TV645      m.   CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=250                                 
 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
 colocada s/NTE-IFA-11.  
O01OB170      0,110 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 2,01 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,07 
P26TVE380     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=250mm.                             31,54 31,54 
P01AA020      0,230 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,86 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  40,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U06TV650      m.   CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=315                                 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
 colocada s/NTE-IFA-11.  
O01OB170      0,130 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 2,37 
O01OA070      0,220 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,38 
M05EN020      0,020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48,30 0,97 
P26TVE390     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=315mm.                             50,06 50,06 
P01AA020      0,250 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 4,20 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,04 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  61,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U06TV655      m.   CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=400                                 
 Tubería de PVC de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
 colocada s/NTE-IFA-11.  
O01OB170      0,160 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 2,92 
O01OA070      0,220 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,38 
M05EN020      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48,30 1,45 
P26TVE400     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=400mm.                             80,18 80,18 
P01AA020      0,290 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 4,87 
P02CVW010     0,010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,06 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  92,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,57 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  98,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U06TV660      m.   CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=560                                 
 Tubería de PVC de 560 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
 colocada s/NTE-IFA-11.  
O01OB170      0,220 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 4,01 
O01OA070      0,240 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,68 
M05EN030      0,040 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53,63 2,15 
P26TVE410     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elást. PN10 DN=560mm.                             125,00 125,00 
P01AA020      0,360 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 6,05 
P02CVW010     0,012 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,07 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  140,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,46 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  149,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U10CC020      ud   COLUMNA 4 m.                                                      
 Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-  
 vanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV,  
 pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, pro-  
 vista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosifi-  
 cación y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 8,76 
P16AK060      1,000 ud   Columna recta galva. pint. h=4 m.                                184,58 184,58 
U11SAM020     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                   126,21 126,21 
U11SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 91,64 91,64 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6,40 6,40 
P15AE002      6,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            9,58 57,48 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,38 4,76 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,76 16,76 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 9,95 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  507,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  538,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U10CC030      ud   COLUMNA 5 m.                                                      
 Columna de 5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-  
 vanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV,  
 pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, pro-  
 vista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosifi-  
 cación y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 8,76 
P16AK070      1,000 ud   Columna recta galva. pint. h=7 m.                                217,76 217,76 
U11SAM020     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                   126,21 126,21 
U11SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 91,64 91,64 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6,40 6,40 
P15AE002      10,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            9,58 95,80 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,38 4,76 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,76 16,76 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 9,95 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  579,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,76 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  614,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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U11SAA010     ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                  
 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormi-  
 gón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.  
O01OA090      0,940 h.   Cuadrilla A                                                      41,36 38,88 
E02EM010      0,450 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  7,06 3,18 
E04CM040      0,030 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                104,79 3,14 
E07LP010      0,940 m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                           23,56 22,15 
E08PFA030     0,951 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.                                9,73 9,25 
P27SA110      1,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 15,04 15,04 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  91,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,50 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U11SAM020     ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                    
 Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40,  
 i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.  
O01OA090      0,811 h.   Cuadrilla A                                                      41,36 33,54 
E02EM010      0,850 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  7,06 6,00 
E04CM075      0,700 m3   HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL                                     109,19 76,43 
P27SA020      1,000 ud   Codo PVC 90º DN=100 mm.                                          6,31 6,31 
P27SA030      3,000 ud   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,31 3,93 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  126,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,57 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  133,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U12F015       ud   FUENTE FUNDIC.C/PILETA 2 GRIFOS                                   
 Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida,  
 de 1 m. de altura aproximadamente, 2 grifos, incluso acometida y desagüe, instalada.  
O01OA090      2,000 h.   Cuadrilla A                                                      41,36 82,72 
O01OB170      2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 36,48 
O01OB195      2,000 h.   Ayudante fontanero                                               16,38 32,76 
P26FF020      1,000 ud   Fuente fundic.c/pileta 2 grifos                                  946,00 946,00 
P26FA015      1,000 ud   Acometida y desagüe fuente/bebed                                 218,00 218,00 
P01DW090      25,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 31,25 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1.347,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 80,83 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.428,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
U13PH055      m2   FORM.CÉSP.JARDÍN CLÁS.1000/5000                                   
 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Fes-  
 tuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies de 1000/5000 m2,  
 comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O.,  
 pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra,  
 siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.  
O01OB270      0,035 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,19 0,60 
O01OB280      0,090 h.   Peón jardinería                                                  15,11 1,36 
M10PN010      0,025 h.   Motoazada normal                                                 4,75 0,12 
M10MR030      0,007 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 5,50 0,04 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,10 0,11 
P28MP105      0,030 kg   Mezcla sem.césped jardín clásico                                 4,85 0,15 
P28DA100      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          28,00 0,14 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
U15MAA030     ud   BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2 m                                 
 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud con estructura tipo Madrid de llanta de acero 50x10 mm con  
 refuerzo central de 50x18 mm, pintada en color negro, con asiento de 2 tablones, ambos de madera de iroko de 3  
 cm. de grueso, tratada en autoclave.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      41,36 41,36 
P29MAA030     1,000 ud   Banco llanta acero 3 tablo.iroko 2 m                             251,03 251,03 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  296,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  313,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
U15MAA140     ud   BANQUETA SIN RESPALDO FUND.TABLILLAS 2 m                          
 Suministro y colocación de banco doble de 2 m de longitud de patas artísticas de fundición, modelo barcino o simi-  
 lar, pintadas en color negro, con asiento continuo de tablillas de madera tropical, tratada con protector fungicida, in-  
 secticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      41,36 41,36 
P29MAA140     1,000 ud   Banqueta sin respaldo fund.tabli.2m                              180,95 180,95 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  226,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  239,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U15MDB060     ud   CUBO PE RECOG.NO SELECT. 360 l                                    
 Cubo de polietileno, para recogida no selectiva, 360 l de capacidad, provisto de 2 ruedas de caucho macizo y ta-  
 pa.  
O01OB510      0,100 h.   Ayudante montador especializado                                  16,38 1,64 
P29MDB060     1,000 ud   Cubo PE recog.no select.360 l                                    131,98 131,98 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  133,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  141,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
U15MJC070     ud   JARD. HORMIG.ARM.                                                 
 Suministro y colocación de jardinera de hormigón armado, acabado decapado e hidrofugado, color gris granítico,  
 sección rectangular. Recubierta de tablas de madera de cumarú. Con drenaje, incluidos fijación al suelo y limpie-  
 za, medida la unidad colocada en obra.  
O01OA100      0,400 h.   Cuadrilla B                                                      39,77 15,91 
P29MJC070     1,000 ud   Jard.hormig.armd.                                                473,00 473,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  488,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  518,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
U15NCC030     ud   APARCA 5 BICICLETAS TUBO ACERO                                    
 Soporte aparca bicicletas para 5 unidades, de estructura tubos de hierro galvanizado soldados a marco de fijación  
 al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas.  
O01OA090      1,500 h.   Cuadrilla A                                                      41,36 62,04 
P29NCC030     1,000 ud   Aparca 5 bicicletas tubo acero galv.                             127,44 127,44 
P01DW090      12,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 15,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  204,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  216,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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U15NDA020     ud   MARQUESINA  APARCAMIENTO                                          
 Suministro y colocación de marquesina con estructura de perfiles metálicos y fondo formado por celosías. Cubierta  
 con perfiles metálicos y policarbonato transparente con recogida de aguas. Apoyada sobre el suelo. Instalación  
 completa, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.  
O01OB505      30,000 h.   Montador especializado                                           19,84 595,20 
O01OB510      30,000 h.   Ayudante montador especializado                                  16,38 491,40 
P29NDA020     1,000 ud   Marques.H.celosía c/jard.L=2,9m                                  4.773,00 4.773,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  5.859,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 351,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.211,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
U15NDA030     ud   MARQ. METÁLICA AUTONIV.C/BANCO                                    
 Marquesina metálica atornillada con cubierta de policarbontato para protección de las inclemencias meteorológicas,  
 con dos cristales laterales.   
O01OB505      25,000 h.   Montador especializado                                           19,84 496,00 
O01OB510      25,000 h.   Ayudante montador especializado                                  16,38 409,50 
P29NDA030     1,000 ud   Marq.metál.autoniv c/banco                                       5.183,00 5.183,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  6.088,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 365,31 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.453,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
U15NDA040     ud   PÉRGOLA MADERA                                                    
 Pergola de madera maciza con madera tratada A4. Maderas de Pino Nórdico  
O01OB505      25,000 h.   Montador especializado                                           19,84 496,00 
O01OB510      25,000 h.   Ayudante montador especializado                                  16,38 409,50 
P29NDA040     1,000 ud   Pérgola de madera                                                350,00 350,00 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  1.255,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 75,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.330,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U17BCO025     ud   CAPTAFARO DOS CARAS OJO DE GATO OBRA                              
 Captafaro retroreflectante a dos caras ojo de gato de obra, fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos compo-  
 nentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.  
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,88 
P27EB125      1,000 ud   Captafaro dos caras ojo de gato obra                             0,83 0,83 
P27EB130      0,150 kg   Adhesivo 2 componentes captafaros                                3,94 0,59 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  2,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,44 



















U17HMC030     ml   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                             
 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa  
 con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto  
 premarcaje.  
O01OA030      0,003 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,05 
O01OA070      0,003 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,05 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,03 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            30,12 0,06 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,50 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,04 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  0,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U17HMC031     ml   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                              
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuo-  
 sa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, real-  
 mente pintado, excepto premarcaje.  
O01OA030      0,004 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,07 
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,06 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,03 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            30,12 0,06 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,50 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,04 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  0,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U17HSC015     m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                            
 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  17,62 1,76 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,08 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,16 
M11SP010      0,100 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            30,12 3,01 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,50 1,08 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,44 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  8,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U17HSS015     m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-  
 marcaje sobre el pavimento.  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  17,62 2,64 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,35 2,30 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,08 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,16 
M11SP010      0,100 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            30,12 3,01 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,50 1,08 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,92 0,44 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  9,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
U17VAA021     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm.                            
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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 y cimentación, colocada.  
O01OA020      0,350 h.   Capataz                                                          17,63 6,17 
O01OA040      0,700 h.   Oficial segunda                                                  16,62 11,63 
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   15,35 10,75 
M11SA010      0,350 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 2,30 
P27ER021      1,000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              73,42 73,42 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   15,00 60,00 
P01HM010      0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 16,62 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  180,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,85 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  191,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U17VAC021     ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=90 cm.                            
 Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
O01OA020      0,350 h.   Capataz                                                          17,63 6,17 
O01OA040      0,700 h.   Oficial segunda                                                  16,62 11,63 
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   15,35 10,75 
M11SA010      0,350 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 2,30 
P27ER131      1,000 ud   Señal cuadrada refl.H.I. L=90 cm                                 92,13 92,13 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   15,00 60,00 
P01HM010      0,180 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 14,96 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  197,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,88 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  209,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U17VAO010     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                          
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          17,63 4,41 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  16,62 8,31 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,68 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,56 1,64 
P27ER080      1,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              33,32 33,32 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13,00 45,50 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    83,11 8,31 
  ______________________________ 
 Suma la partida ..................................................................  109,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,55 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  115,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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BLANCA DÍAZ DÍAZ                                                                                                                                             FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
1. INTRODUCCIÓN  
De acuerdo con lo estipulado en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la revisión de precios solo se 
lleva a cabo cuando concurren las siguientes circunstancias:  
- Se haya ejecutado el 20% del importe del contrato.  
 
- Haya transcurrido un año desde la adjudicación.  
De tal manera que ni el porcentaje del 20%, ni el primer año de ejecución, contando desde dicha 
adjudicación, pueden ser objeto de revisión.  
En este anejo se justifica la elección de la fórmula a emplear para la revisión de precios, de entre 
las fórmulas tipo vigentes siguiendo las instrucciones del Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre de 
1970, complementado por el Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto y de la Orden Circular 
nº178/64 de la Dirección General de Carreteras, actualizada por la Orden Circular nº316/91 P. y P. 
De la propia Dirección General de Carreteras.  
Por ser el plazo de ejecución de la obra inferior a doce meses, la realización de la revisión de 
precios no es obligatoria, pero por tratar de un proyecto académico, se define la misma. 
2. PROCEDIMIENTO 
Según lo dispuesto en el apartado anterior, se procede a continuación a la determinación de la 
fórmula o fórmulas más adecuadas. Para ello, se realiza un estudio detallado del presupuesto con 
el propósito de agrupar de la manera más lógica posible las obras de carácter similar, y asignar a 
cada uno de estos grupos la fórmula de revisión de precios que mejor se ajuste. 
 
01. TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................................................................................... 144.876,67 14,12 
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................. 86.511,03 8,43 
03. ZONAS VERDES ................................................................................................................................................................... 2.883,67 0,28 
04. FIRMES Y PAVIMENTOS...................................................................................................................................................... 409.452,47 39,89 
05. DRENAJE............................................................................................................................................................................... 107.142,52 10,44 
06. ILUMINACION........................................................................................................................................................................ 132.009,72 12,86 
07. REDES PUNTO ECOLÓGICO .............................................................................................................................................. 4.514,21 0,44 
08. MOBILIARIO URBANO.......................................................................................................................................................... 61.842,34 6,03 
09. JARDINERÍA .......................................................................................................................................................................... 18.796,54 1,83 
10. SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................................... 9.133,44 0,89 
11. SEGURIDAD Y SALUD  ......................................................................................................................................................... 24.135,55 2,35 
12. GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 14.454,35 1,41 
13. OTROS................................................................................................................................................................................... 10.600,00 1,03 
 ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.026.352,51 
 
Observando el cuadro anterior, podemos estructurar las obras en: Firmes y redes e instalaciones de 
urbanización.  
Como se puede observar, es lo que acumulan el mayor presupuesto de la obra, y son por tanto lo que 





3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Para conseguir la fórmula adecuada de revisión de precios se han seguido los siguientes pasos:  
- Determinar el tanto por uno que representa cada tipo de obra sobre el presupuesto total.  
- Seleccionar la fórmula tipo más adecuada de las propuestas en el Real Decreto 1359/2011.  
Dado que el presente proyecto versa sobre la construcción y rehabilitación de un aparcamiento y 
una calle en una zona urbana, se escogerá la Fórmula 382: Urbanización y viales en entornos 
urbanos. 
 
- Fórmula 382.  
Kt = 0,03 x Bt/Bo + 0,12 x Ct/Co +0,02 x Et/Eo + 0,08 x Ft/Fo + 0,09 x Mt/Mo + 0,03 x Ot/Oo + 0,03x 
Pt/ Po + 0,14 x Rt/Ro + 0,12 x St/So + + 0,01 x Tt/To + 0,01 x Ut/Uo + 0,32  
 
El 0,32 es el término independiente.  
Siendo: 
 
- B: Materiales bituminosos. 
- C: Cemento. 
- E: Energía. 
- F: Focos y luminarias. 
- M: Madera. 
- O: Plantas. 
- P: Productos plásticos. 
- R: Áridos y rocas. 
- S: Materiales siderúrgicos. 
- T: Materiales electrónicos. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Este anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, con el 
fin de garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. 
 
Para la redacción del presente anejo se ha considerado la siguiente normativa: 
 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
- Real Decreto Legislativo 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento 




La clasificación se exige a aquellas partes de la obra cuyo presupuesto parcial sea superior al 
veinte por ciento (20%) del presupuesto total. 
 
Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 
773/2015: 
 
En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para 
contratar. 
 
Los grupos generales establecidos para contratos de obras en el artículo 26 del Reglamento  
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al presente  
Proyecto de construcción son los siguientes:  
 
- Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula).  
 
- Subgrupo (identificado mediante un número).  
 
- Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad).  
 
El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías, 
que pasan a denominarse mediante números crecientes:  
 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se 
efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o 
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de 
duración superior. Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
 
-  Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 
- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.  
 
- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.  
 
- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.  
 
- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de 
euros. 
 





Como se puede observar en la tabla superior, hay un capítulo del presupuesto de ejecución 
material que superar el 20%: 
 





Capítulo Presupuesto de Ejecución 
Material 
% Presupuesto de Ejecución 
Material 
Trabajos previos 144.876,67 14,12 
Movimiento de tierras 86.511,03 8,43 
Zonas verdes 2.883,67 0,28 
Firmes y pavimentos 409.452,47 39,89 
Drenaje 107.142,52 10,44 
Iluminación 132.009,72 12,86 
Redes punto ecológico 4.514,21 0,44 
Señalización 9.133,44 0,89 
Mobiliario urbano 61.842,34 6,03 
Jardinería 18.796,54 1,83 
Seguridad y salud 24.135,55 2,35 
Gestión de residuos 14.454,35 1,41 
Otros 10.600,00 1,03 
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La clasificación del contratista para este capítulo será la siguiente: 
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente anejo pretende determinar el Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
 
Éste se obtiene añadiendo al Presupuesto Base de Licitación más IVA el Presupuesto de 
Expropiaciones. 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMEINTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Como no es necesario llevar a cabo ninguna expropiación para el desarrollo de la obra, el 
presupuesto para conocimiento de la administración será el PBL+IVA: 1.477.844,98 € (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS) 
 
 
